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Introduzione 

Il presente Piano Operativo della Città di Reggio Calabria descrive i progetti che saranno realizzati a 

valere sulle risorse del Por Calabria 2014-2020, nell’Ambito del Programma Agenda Urbana. 

La città di Reggio Calabria risultava destinataria di € 40.969.757,00 (€ 37.492.880,00 + € 374.929,00 

riferiti all’asse 14 ed € 1.374.929,00 di riserva di efficacia) distribuite tra i diversi Assi e sulle Azioni 

delegate e non, per come riportato nel prospetto seguente: 

Totale risorse finanziarie di cui era destinataria la Città di Reggio Calabria 

Asse Titolo Asse N. progetti Risorse assegnate 

(Euro) 

Asse 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo 6 8.700.000,00 

Asse 4 Efficienza energetica e mobilità sostenibile 11 11.769.757,00 

Asse 9 Inclusione sociale 7 3.500.000,00 

Asse 11 Istruzione e formazione (FESR) 7 13.500.000,00 

Asse 12 Istruzione e formazione FSE  2 2.500.000,00 

   

A seguito della decisione, assunta di concerto con l’Autorità di Gestione Regionale in data 09 marzo 

2022 di cui al verbale di pari data, di spostare nella futura programmazione le azioni non delegate 

relative all’Asse 3 e all’Asse 12, la città di Reggio Calabria risulta oggi destinataria (solo per le azioni 

delegate) di € 28.927.336,00 comprensive della riserva di efficacia, distribuite tra i diversi Assi per 

come riportato nel prospetto seguente: 

Totale risorse finanziarie di cui è destinataria la Città di Reggio Calabria 

Tab.1 

Asse Titolo Asse N. progetti Risorse assegnate (Euro) 

Asse 4 Efficienza energetica e mobilità sostenibile 10 
11.769.757,00 

 



 

 

Asse 9 Inclusione sociale 6 

3.282.650,00 

 

 

 

Asse 11 Istruzione e formazione (FESR) 7  13.500.000,00 

Asse 14 Servizio di assistenza tecnica e comunicazione 2 374.929,00 

Totale 31 28.927.336,00 

Il presente ITI (Investimento territoriale Integrato) della SUS (Strategia urbana Sostenibile) Agenda 

Urbana Reggio Calabria e il conseguente Piano Operativo sono il risultato, quindi, dei seguenti 

passaggi di rimodulazione: 

1. La Città di Reggio Calabria, in quanto Organismo Intermedio, attraverso la stipula della 

Convenzione rep. N. 4211 del 11 Marzo 2019 ha ricevuto la delega alle selezioni delle operazioni 

relative agli Assi 4-9-11 e 14 con l’assegnazione di risorse da gestire, secondo le modalità previste 

dalla Convenzione su citata e al netto della riserva di efficacia. Tali risorse rappresentavano 

l’ammontare della dotazione finanziaria suddivisa per Asse e che costituiva il quadro finanziario 

della Convenzione stipulata;  

2. Successivamente in data 06/05/2020 è stato stipulato l’Addendum rep. N. 6778 alla Convenzione n. 

4211 del 11/03/2020 attraverso cui la città di Reggio Calabria ha avuto assegnate le risorse della 

riserva di efficacia per gli Assi 4 e 11, a seguito della  Decisione di esecuzione C (2019) 6200 finale 

del 20 agosto 2019 con la quale la Commissione ha assentito alla Regione Calabria  l’attribuzione 

della riserva di efficacia dell’attuazione, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013,  

nonché le risorse per l’assistenza tecnica finanziati attraverso l’Asse 14 del POR Calabria FESR/FSE 

2014/2020 per cui ha ricevuto anche  la delega delle funzioni di selezione delle operazioni per 

l’attività di Assistenza tecnica; 

3. A seguito delle su indicate modifiche il quadro finanziario delle risorse in dotazione al Comune di 

Reggio Calabria, da utilizzare per la realizzazione degli interventi per l’attuazione della Strategia di 

Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Reggio Calabria, risulta essere il seguente: 

Asse FONTE Obiettivo Specifico Azioni 

 Importi al lordo 
della riserva di 

efficacia e al 
netto per l'Asse 

9 FESR 

4 FESR 

4.1 Riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche 
o ad uso pubblico, residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili 

4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e 
riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche: interventi 
di ristrutturazione di singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi 

6.969.757,00 



 

 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei 
consumi energetici (smart buildings) e delle 
emissioni inquinanti anche attraverso 
l’utilizzo di mix tecnologici  
 

4 FESR 

4.1 Riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche 
o ad uso pubblico, residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili 

4.1.2 - Installazione di sistemi di produzione 
di energia da fonte rinnovabile da destinare 
all'autoconsumo associati a interventi di 
efficientamento energetico dando priorità 
all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza  
 

1.200.000,00 

4 FESR 

4.1 Riduzione dei consumi energetici 
negli edifici e nelle strutture pubbliche 
o ad uso pubblico, residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili 

4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per 
la riduzione dei consumi energetici delle reti 
di illuminazione pubblica, promuovendo 
installazioni di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, sistemi di 
telecontrollo e di telegestione energetica 
della rete) 
 

3.600.000,00 

Asse 4 11.769.757,00 

9 FESR 

9.3 
Aumento/consolidamento/qualificazione 
dei servizi di cura socio-educativi rivolti 
ai bambini e dei servizi di cura rivolti a 
persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi 
sanitari e sociosanitari territoriali 

9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti 
nelle strutture di servizi socio educativi per la 
prima infanzia [target preferenziale: imprese 
- anche sociali e le organizzazioni del terzo 
settore, di piccole dimensioni] 

468.950,00 

9 FESR 
9.4 Riduzione del numero di famiglie con 
particolari fragilità sociali ed economiche 
in condizioni di disagio abitativo 

9.4.1 - Interventi di potenziamento del 
patrimonio pubblico e privato esistente e di 
recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e 
ex IACP per incrementare la disponibilità di 
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 
fragili per ragioni economiche e sociali. 
Interventi infrastrutturali finalizzati alla 
sperimentazione di modelli innovativi sociali 
e abitativi 

468.950,00 

9 FESR 

9.6 Aumento della legalità nelle aree ad 
alta esclusione sociale e miglioramento 
del tessuto urbano nelle aree a basso 
tasso di legalità 

9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e 
riuso di vecchi immobili in collegamento con 
attività di animazione sociale e 
partecipazione collettiva, inclusi interventi 
per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni 
confiscati alle mafie ed interventi di 
rigenerazione urbana di spazi e strutture 
sportive per creare attività rivolte alla 
socializzazione e aggregazione sociale 

2.344.750,00 

Asse 9 3.282.650,00 

11 FESR 

10.7 Aumento della propensione dei 
giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della 
sicurezza e della fruibilità degli ambienti 

10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli 
edifici scolastici (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, 
accessibilità, impianti sportivi, connettività), 

13.000.000,00 



 

 

scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità 

11 FESR 

10.8 Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione a adozione di approcci 
didattici innovativi 

10.8.1 - Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. [Interventi per 
l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi 
per la realizzazione di laboratori di settore, in 
particolare tecnico-professionali ed artistici; 
interventi per l’implementazione dei 
laboratori dedicati all’apprendimento delle 
competenze chiave; sviluppo e 
implementazione di biblioteche ed 
emeroteche digitali; interventi 
infrastrutturali per favorire la connettività sul 
territorio; sviluppo di reti, cablaggio] 

500.000,00 

Asse 11 13.500.000,00 

14 FESR 

14.1 Sostenere le fasi di 
programmazione, attuazione, gestione, 
controllo, valutazione e sorveglianza del 
Programma Operativo 

14.1.2 - Assistenza alle strutture impegnate 
nella programmazione e gestione degli 
interventi 

374.929,00 

Asse 14 374.929,00 

TOTALE GENERALE 28.927.336,00 

A seguito delle interlocuzioni e verifiche sulle singole operazioni, l’Amministrazione: 

1. ha rimodulato il piano operativo, giuste deliberazioni di Giunta Comunale n. 130 del 

21 giugno 2021 e n. 18 del 21 febbraio 2022, e l’ITI della Città di Reggio Calabria; 

2. rimodula, a seguito dell’incontro con l’Autorità di gestione della Regione Calabria, 

giusto verbale del 09 marzo 2022, il Piano Operativo attraverso lo spostamento degli interventi 

di cui agli Assi 3 e 12 del POR FESR-FSE 2014/20 sulla prossima programmazione. 

Pertanto i passaggi di cui sopra, risultano così sintetizzati: 

Azione 4.1.1: 

− Il progetto AU RC 4.1.1.d “Riqualificazione ed efficientamento energetico del Parco Caserta 
risulta non realizzabile come da Nota della P.O. Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria 
(nota prot. 0023573.I del 04/02/2022, per “…problematiche di fattibilità e completamento di 
talune attività…” 

− il progetto identificato con il codice AU RC 4.1.1.a Riqualificazione Energetica Di Palazzo San 
Giorgio (Palazzo Di Città) necessita, come richiesto dal RUP, dopo una fase di verifica dello 
stato dei luoghi di un importo di € 1.600.000,00 anziché € 1.200.000,00 come originariamente 
programmato; 

− il progetto identificato con il codice AU RC 4.1.1.c Riqualificazione ed efficientamento 
energetico del palazzetto dello sport comunale “Palacalafiore”, necessita, come richiesto dal 



 

 

RUP, dopo una fase di verifica dello stato dei luoghi di un importo di € 1.600.000,00 anziché € 
1.200.000,00 come originariamente programmato; 

− il progetto identificato con il codice AU RC 4.1.1.g Riqualificazione ed efficientamento 
energetico del Palazzo della Polizia Municipale, necessita, come richiesto dal RUP, dopo una 
fase di verifica dello stato dei luoghi di un importo di € 1.600.000,00 anziché € 1.169.757,00 
come originariamente programmato; 

− il progetto identificato con il codice AU RC 4.1.1.e Riqualificazione della Palestra “G. 
Campagna” c.d. Palloncino, necessita, come richiesto dal RUP, dopo una fase di verifica dello 
stato dei luoghi di un importo di € 569.757,00 anziché € 300.000,00 come originariamente 
programmato; 

− dopo l’incontro collegiale c/o Palazzo San Giorgio con il Sindaco ff, il consigliere delegato, il 
Dirigente Grandi Opere e i RUP dei singoli interventi di Agenda Urbana, si è deciso, vista la 
complessità dell’intervento di: 

- non realizzare per problematiche di fattibilità e completamento di talune attività, il progetto 
codice AU RC 4.1.1.e Riqualificazione della Palestra “G. Campagna” c.d. Palloncino e di inserirlo 
in altre future programmazioni. 

- aumentare la dotazione finanziaria del progetto identificato con il codice AU RC 4.1.1.c 
Riqualificazione ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport comunale 
“Palacalafiore” da €. 1.600.000,00 ad € 2.169.757,00; 

Tale rimodulazione, la cui dotazione finanziaria complessiva rimane immutata, prevede, quindi, la 

seguente redistribuzione degli interventi: 

Codice progetto1 Titolo progetto 
Risorse 

assegnate2 

4.1.1. 

AU RC 4.1.1.a Riqualificazione Energetica Di Palazzo San Giorgio (Palazzo Di Città) 1.600.000,00 

AU RC 4.1.1.b Riqualificazione energetica del palazzo Ex Onmi sede di uffici 

Comunali della Città di Reggio Calabria 

900.000,00 

AU RC 4.1.1.c Riqualificazione ed efficientamento energetico del palazzetto dello 

sport comunale “Palacalafiore” 

2.169.757,00 

AU RC 4.1.1.f Riqualificazione energetica Uffici Anagrafe della Città di Reggio 

Calabria 

700.000,00 

AU RC 4.1.1.g Riqualificazione ed efficientamento energetico del Palazzo della 

Polizia Municipale 

1.600.000,00 

Totale Azione  6.969.757,00 

 
1Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera progressiva 

(esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
2 Valori in euro 



 

 

      4.1.1 

Azione 4.1.2 

− I Rup dei seguenti interventi “AU RC 4.1.2.a Realizzazione impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia a servizio degli edifici comunali da posizionare su Palazzo san Giorgio” e 
AU RC 4.1.2.b “Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a servizio degli 
edifici comunali da posizionare sul Palazzo Polizia Municipale”, dopo una attenta verifica dello 
stato dei luoghi ed una analisi specifica sulle aree da utilizzare per la produzione di energia 
hanno chiesto la rimodulazione degli importi totali di progetto nel seguente modo: 

● AU RC 4.1.2.a Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a servizio 
degli edifici comunali da posizionare su Palazzo San Giorgio necessita, come richiesto dal 
RUP, dopo una fase di verifica dello stato dei luoghi di un importo di € 800.000,00 anziché 
€ 400.000,00 come originariamente programmato; 

● AU RC 4.1.2.b “Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a servizio 
degli edifici comunali da posizionare sul Palazzo Polizia Municipale necessita, come 
richiesto dal RUP, dopo una fase di verifica dello stato dei luoghi di un importo di € 
400.000,00 anziché € 800.000,00 come originariamente programmato; 

Codice progetto3 Titolo progetto 
Risorse 

assegnate4 

4.1.2 

AU RC 4.1.2.a Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a 
servizio degli edifici comunali da posizionare su Palazzo san Giorgio 

800.000,00 

AU RC 4.1.2.b Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a 
servizio degli edifici comunali da posizionare sul Palazzo Polizia Municipale 

400.000,00 

Totale Azione  
      4.1.2 

1.200.000,00 

 

Azione 9.6.6 

− il progetto identificato con il codice AU RC 9.6.6.c “AU RC 9.6.6.c Progettazione ed installazione 
attrezzature sceniche e impiantistiche del Teatro CRAL di Gallico Superiore RC”, non risulta 
realizzabile come da Nota della P.O. Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria (nota prot. 
0023573.I del 04/02/2022, per “…problematiche di fattibilità e completamento di talune 
attività…”; 

− il progetto di cui al punto precedente è sostituito con l’intervento AU RC 9.6.6.e 
“Rigenerazione urbana di spazi e strutture area Polo Sportivo Granillo e creazione di attività 
rivolte alla socializzazione e aggregazione sociale”, per un importo di € 450.000,00; 

− il progetto AU RC 9.6.6.b “Realizzazione di alloggi per l’accoglienza di pazienti provenienti da 
strutture ospedaliere in Bocale - S. Gregorio, Catona”, come da Nota del Responsabile Unico 
del Procedimento (nota prot. 0226211.I del 30/11/2021), è contraddistinto dall’immobile di 

 
3Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera progressiva 

(esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
4 Valori in euro 



 

 

C/da Cugliari non ancora dissequestrato da parte del Tribunale di Reggio Calabria e da due 
immobili siti a Bocale che necessitano di un intervento di totale ristrutturazione anziché 
manutenzione ordinaria. 

− il progetto AU RC 9.6.6.b “Realizzazione di alloggi per l’accoglienza di pazienti provenienti da 
strutture ospedaliere in Bocale”, che originariamente prevedeva l’intervento su tre immobili, 
viene modificato limitando l’intervento a soli due immobili; come riportato nella Nota prot. 
0226211.I del 30/11/2021 del RUP, “… il mancato dissequestro da parte del Tribunale di Reggio 
Calabria dell’immobile sito in C/da Cugliari non consente di condurre a compimento l’intervento 
entro i termini previsti…”; La dotazione finanziaria di € 500.000,00 non viene modificata; 

− il progetto AU RC 9.6.6.d “Installazione di strutture funzionali alla rigenerazione urbana della 
città di Reggio Calabria” viene modificato escludendo la riqualificazione dell'area giochi 
all'interno della Villa Comunale, in quanto oggetto di un progetto mirante alla riqualificazione 
globale del Parco con altra fonte finanziaria, e l’installazione delle attrezzature tecnologiche 
denominate “e-QBO”, in quanto non compatibile con le scadenze imposte dalla 
programmazione 2014/2020, data l’elevata domanda che il produttore non riesce a soddisfare 
in tempi brevi. Vengono pertanto previsti, con l’immutato obiettivo della rigenerazione 
urbana, interventi sul Lungomare Falcomatà dove verranno collocate attrezzature per il fitness 
e il gioco da affidare in gestione a soggetti del Terzo Settore; 

Tale rimodulazione, la cui dotazione finanziaria complessiva rimane immutata, prevede, quindi, la 

seguente redistribuzione degli interventi: 

Codice progetto5 Titolo progetto 
Risorse 

assegnate6 

9.6.6 

AU RC 9.6.6.a Realizzazione di una struttura antiviolenza e di accoglienza nel 

centro abitato di Pellaro 

800.000,00 

AU RC 9.6.6.b Realizzazione di alloggi per l’accoglienza di pazienti provenienti da 

strutture ospedaliere in Bocale 

500.000,00 

AU RC 9.6.6.d Installazione di strutture funzionali alla rigenerazione urbana della 

città di Reggio Calabria 

594.750,00 

AU RC 9.6.6.e Rigenerazione urbana di spazi e strutture area Polo Sportivo 

Granillo e creazione di attività rivolte alla socializzazione e aggregazione sociale 

450.000,00 

Totale Azione  
      9.6.6 

2.344.750,00 

 

Azione 10.7.1  

 
5Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera progressiva 

(esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
6 Valori in euro 



 

 

− il progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.h “Intervento di 
adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi 
edilizi ed impiantistici scuola media statale “D. Vitrioli””, risulta di difficile realizzazione entro il 
31/12/2023, così come richiesto dalla Regione Calabria, per i seguenti motivi: 

a) il Rup originario ing. Leonardo Condemi, nominato con D.D. 2278 del 20/07/2021 
assegnato temporaneamente dall’ARPA Lombardia al comune di Reggio Calabria dal 
15/12/20 al 14/12/2021, giusta D.D. n. 3093 del 04/11/2020 e ordine di servizio prot. N. 
212656 del 14/12/2020, ha manifestato la volontà di rientrare presso l’ente di 
provenienza; 

b) il RUP che lo ha sostituito Arch. Santo Antonino Coppola, nominato con D.D. 3705 del 
14/11/2021 - in possesso dei requisiti e delle competenze atte a garantire la continuità del 
servizio -, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 47 del 31/12/2021 Dirigente del 
Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale e che tale nuovo incarico dirigenziale 
riverbera, inevitabilmente, effetti sulla gestione del procedimento legato alla realizzazione 
del progetto de quo; 

c) il cronoprogramma per la realizzazione dell’intervento AU RC 10.7.1.h, indicato dal Rup ing. 
Leonardo Condemi in data 04/10/2021 con nota prot. 183422, prevede un arco temporale 
per l’esecuzione dell’opera di 24 mesi; 

d) la Regione Calabria, ente finanziatore del Piano Operativo di Agenda Urbana, ha ribadito in 
più occasioni la necessità di ultimare tutte le opere entro il 31/12/2023 pena il 
definanziamento delle stesse; 

e) il termine del 15/02/2024 (24 mesi da oggi), previsto per il completamento del menzionato 
intervento, non è più compatibile con quanto richiesto dalla Regione Calabria; 

− il progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.e “Intervento di 
adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi 
edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° Tronco snc”, necessita, 
così come richiesto dal RUP incaricato dopo una fase di verifica dello stato dei luoghi, di un 
importo maggiore per la realizzazione dello stesso;  

− il progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.f “Intervento di adeguamento/miglioramento 
sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola 
primaria/secondaria 1° “G. Verga” – via Anzario (fraz. Mosorrofa)”, necessita, così come 
richiesto dal RUP incaricato dopo una fase di verifica dello stato dei luoghi, di un importo 
maggiore per la realizzazione dello stesso; 

− il progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.h “Intervento di 
adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi 
edilizi ed impiantistici scuola media statale “D. Vitrioli”, attesi i tempi di realizzazione, sarà 
inserito nella programmazione 2021-2027; 

− le risorse liberate dall’intervento AU RC 10.7.1.h, pari a euro 1.400.000,00 saranno destinate 
agli interventi di cui ai codici AU RC 10.7.1.e e AU RC 10.7.1.f; 

− al progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.e “Intervento di 
adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi 



 

 

edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via Reggio Campi II° Tronco snc” si assegna 
un importo complessivo di € 1.500.000,00 in luogo della spesa di € 850.000,00 originariamente 
prevista; 

− al progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.f “Intervento di 
adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di rifunzionalizzazione con interventi 
edilizi ed impiantistici scuola primaria/secondaria 1° “G. Verga” – via Anzario (fraz. 
Mosorrofa)”, si assegna un importo complessivo di € 2.100.000,00 in luogo della spesa di € 
1.350.000,00 originariamente prevista; 

− dopo l’incontro collegiale c/o Palazzo San Giorgio con il Sindaco ff, il consigliere delegato, il 
Dirigente Grandi Opere e i RUP dei singoli interventi di Agenda Urbana, si è deciso, vista la 
complessità delle attività da espletarsi di: 

− aumentare la dotazione finanziaria del progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.e 
“Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di Condera - via 
Reggio Campi II° Tronco snc” al quale si assegna un importo complessivo di € 
2.050.000,00 in luogo della spesa di € 1.500.000,00; 

− aumentare la dotazione finanziaria del progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.f 
“Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria/secondaria 1° 
“G. Verga” – via Anzario (fraz. Mosorrofa)”, al quale si assegna un importo complessivo di 
€ 2.400.000,00 in luogo della spesa di € 2.100.000,00; 

− aumentare la dotazione finanziaria del progetto identificato con il codice AU RC 10.7.1.c 
Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
Rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media Ugo Foscolo - Via 
Frangipane, al quale si assegna un importo complessivo di € 2.050.000,00 in luogo della 
spesa di € 1.500.000,00; 

− eliminare dalla Strategia il progetto identificato con il codice AURC 10.7.1.d “Intervento 
di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di Rifunzionalizzazione con 
interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media Frangipane-Viale Calabria- Reggio Calabria 
RC che risulta di difficile realizzazione e di inserirlo in una futura programmazione.  

Tale rimodulazione, la cui dotazione finanziaria complessiva rimane immutata, prevede, quindi, la 

seguente redistribuzione degli interventi: 

Codice progetto7 Titolo progetto 
Risorse 

assegnate8 

10.7.1 
AU RC 10.7.1.a Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi 

lavori di Rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media 

3.000.000,00 

 
7Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera progressiva 

(esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA 1.1.1.b) 
8 Valori in euro 



 

 

U. Boccioni Via A. Garibaldi – fraz. Gallico di Reggio Calabria RC 

AU RC 10.7.1.b Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi 

lavori di Rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media 

Ibico Via Enotria Reggio Calabria RC 

2.600.000,00 

AU RC 10.7.1.c Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi 

lavori di Rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media 

Ugo Foscolo - Via Frangipane – Reggio Calabria RC   

2.050.000,00 

AU RC 10.7.1.e Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi 

lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria 

di Condera - via Reggio Campi II° Tronco snc  

2.050.000,00 

AU RC 10.7.1.f Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi 

lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola 

primaria/secondaria 1° “G. Verga” – via Anzario (fraz. Mosorrofa) 

2.400.000,00 

AU RC 10.7.1.g Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi 

lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola 

cannavo: ist. Comp. San Sperato - Cardeto plesso scuola primaria Cannavo – via 

provinciale Cannavò 

500.000,00 

AU RC 10.7.1.i intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi 

lavori di rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria 

San Cristofaro - via provinciale San Cristofaro snc 

400.000,00 

Totale Azione  
10.7.1 

13.000.000,00 

 

Asse 3 

− dopo l’incontro collegiale del 09 marzo 2022 tenutosi c/o la Cittadella regionale "Jole Santelli” di 

Catanzaro tra il Sindaco ff,  l’Autorità di Gestione del Por Calabria Fesr/FSE e gli uffici preposti, si è 

deciso, vista la tipologia degli interventi, di prendere  atto che gli effetti della pandemia tutt’ora in 

corso e le preoccupanti ripercussioni che gli scenari di guerra avranno sull’economia mondiale 

impongono di adottare le misure più opportune per consentire alle aziende e al tessuto 

produttivo di potersi riorganizzare, affrontare queste crisi e ripartire con le attività e pertanto di 

spostare tali interventi a valere sulla prossima programmazione. 

 

Asse 12 



 

 

− dopo l’incontro collegiale del 09 marzo 2022 tenutosi c/o la Cittadella regionale "Jole Santelli” di 

Catanzaro tra il Sindaco ff, l’Autorità di gestione del Por Calabria Fesr/FSE e gli uffici preposti, si è 

deciso, considerato che gli interventi prevedono una durata di almeno 24 mesi e quindi si 

concluderanno oltre il 31/12/2023, di candidare a finanziamento tali interventi a valere sulla 

prossima programmazione. 

Asse 4 Efficienza energetica e mobilità sostenibile 

1. Sintesi della strategia di intervento 

L’Amministrazione Comunale assegna una chiara priorità alle questioni di governo urbano legate ai 
consumi energetici e alle emissioni inquinanti e climalteranti generate dalle infrastrutture e dai servizi 
comunali, e al sistema di mobilità, in ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.  
Pertanto, la Città sta provvedendo a dotarsi di strategie coerenti con la programmazione 
dell’Amministrazione e di strumenti di pianificazione (PAESC, PUMS, PUT, ecc.) per affrontare in modo 
sistemico tali sfide che necessitano di risorse per dare completa attuazione agli investimenti e le 
iniziative in essi definite. 

Le criticità dovute ai consumi energetici sul territorio di competenza del Comune Capoluogo della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria sono sicuramente legate ad una cattiva gestione delle risorse 
energetiche, un’assenza di sistemi di telecontrollo dei consumi, nonché ad un quasi trascurabile 
ricorso alle Fonti Energetiche Rinnovabili per la produzione di energia. In particolare, sono stati rari i 
casi in cui in passato venivano attuate da parte degli Enti Pubblici Locali azioni di controllo e verifica 
sui consumi energetici propri, ciò ha comportato significativi quantitativi di energia dissipata, nonché 
abnormi e insostenibili costi della bolletta energetica. Nel Comune di Reggio Calabria, l’audit 
energetico risalente all’anno 2013 ha evidenziato un consumo di energia elettrica delle utenze 
comunali di circa 52 GWh/anno ed una bolletta energetica di circa 17.000.000,00 €/anno; tali consumi 
risultano di gran lunga eccessivi rispetto a quanto realmente necessario in condizioni di normale 
utilizzo del parco energetico Comunale.  

Questo esempio specifico, che però in linea di massima è rappresentativo dello stato dell’arte della 
maggior parte degli Enti Pubblici, è dovuto in particolar modo ad una assoluta mancanza di gestione 
tecnico-amministrativa del sistema energetico comunale, nonché ad un mancato controllo su azoni di 
prelievi abusivi da parte di terzi.  

In linea con l’adesione del Comune al Covenant of Mayorsadapt (Nuovo Patto dei Sindaci), attraverso 
l’elaborazione e implementazione di un redigendo Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il Clima 
(PAESC), gli interventi proposti per Reggio Calabria nell’ambito del Programma assumono come 
obiettivo di riferimento una riduzione dei consumi energetici, in linea con i nuovi obiettivi europei al 
2030 (‐40%) nel territorio di riferimento. Scopo primario è intervenire sui consumi energetici che 
discendono dall’esercizio di alcuni servizi pubblici che rientrano nella diretta titolarità 
dell’Amministrazione comunale. In particolare, l’obiettivo specifico coincide nella riduzione dei 
consumi energetici connessi ai servizi di illuminazione artificiale degli spazi aperti (riduzione dei 
consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica) e negli edifici e alle strutture dedicate 
all’esercizio delle funzioni di governo urbano e all’erogazione di servizi ai cittadini (riduzione dei 
consumi di energia elettrica della PA). 



 

 

Gli interventi consistono in iniziative di riqualificazione energetica di edifici di titolarità comunale e 
l’acquisto e installazione di sistemi intelligenti di controllo che permettano l’ottimizzazione dei 
consumi energetici al loro interno (cfr. Azione 4.1.1). Tali interventi per un importo complessivo di 
quasi 7.000.000,00 di euro rispondono all’esigenza primaria di ridurre il consumo energetico degli 
edifici pubblici tra i più energivori della città e di ridurre al contempo l’emissione di CO2 all’interno del 
territorio urbano. È altresì prevista l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili a complemento di interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cfr. Azione 4.1.2). 

Di fatti a tal proposito tra gli edifici comunali da efficentare attingendo alle risorse di cui all’Azione 
4.1.1 vi sono: 

1. la Casa Comunale ossia Palazzo S. Giorgio a servizio del quale sarà realizzato anche un sistema di 
produzione di energia alternativa nell’ambito dell’Azione 4.1.2 che consisterà in impianti di 
produzione con tecniche di produzione di energia da fotovoltaico architettonicamente integrati che 
dovranno svolgere una duplice funzione: da un lato coprire e impermeabilizzare l’immobile e dall’altro 
trasformare l’irradiazione solare in energia elettrica; 

2. il palazzo sede della Polizia municipale a servizio del quale sarà realizzato anche un sistema di 
produzione di energia alternativa nell’ambito dell’Azione 4.1.2 che consisterà in un impianto 
fotovoltaico composto da pannelli di ultima generazione. 

Gli interventi dell’Asse 4, inoltre, riguardano la sostituzione delle fonti di illuminazione con materiali a 
basso consumo, nonché l’ammodernamento e/o sostituzione degli impianti tecnologici per assicurare 
la gestione e l’esercizio intelligente dei servizi di pubblica illuminazione, anche al fine di ridurre 
l’inquinamento luminoso e aumentare la sicurezza degli spazi pubblici, attraverso sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele gestione energetica della rete) (cfr. 
Azione 4.1.3). Tali interventi si realizzeranno in tre zone della città: zona collinare nord , zona collinare 
centro e zona collinare sud e rappresenteranno un completamento degli interventi, alcuni  in corso di 
realizzazione ed altri già completati, del PON Metro consentendo così all’intero territorio comunale di 
godere di un  impianto di pubblica illuminazione estremamente moderno e all’avanguardia in termini 
di tecnologia a risparmio energetico.  

La strategia mira a coinvolgere tutte le comunità locali interne all’area metropolitana con particolare 
riferimento alla area urbana di Reggio Calabria nell’adozione di sistemi comuni di gestione e controllo 
delle risorse ambientali e nell’implementazione di politiche di sviluppo sostenibili e durature. L’azione 
incide su tre ambiti tematici prioritari energia, acqua e rifiuti. Il territorio ha sofferto per troppo tempo 
una pianificazione, quando esistente, poco attenta a mitigare e rispettare le tre matrici ambientali. 

Attraverso la nuova programmazione si intendono perseguire il seguente Obiettivo strategico: 

- Aumentare la sostenibilità di edifici pubblici e reti di illuminazione attraverso il contenimento 
dei consumi energetici e l’implementazione di sistemi di produzione energetica sostenibile; 

Indicatori di Risultato del Programma 

ID Indicatore Unità di 

misura 

Valore 

di base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo18 
(2023) 

Fonte di 

dati 

Periodicità 

dell’informati

va 

 Consumi di energia elettrica 
della PA per Unità di lavoro 

GWh 2,45 2011 2,30 TERNA- 

ISTAT 

Annuale 



 

 

 Consumi di energia elettrica per 

illuminazione pubblica per 

superficie dei centri abitati 

GWh 37,62 2012 34,00 TERNA- 

ISTAT 

Annuale 

2. Dotazione finanziaria 

Tab.5 

Codice 
progetto9 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate10 

AU  RC      
4.1.1 .a 

Riqualificazione Energetica Di Palazzo San Giorgio (Palazzo Di Città) 
1.600.000,00 

AU RC      
4.1.1 .b 

Riqualificazione energetica del palazzo Ex Onmi sede di uffici comunali della Città di 
Reggio Calabria 900.000,00 

AU RC      
4.1.1 .c 

Riqualificazione ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport comunale 
“Palacalafiore” 2.169.757,00 

AU RC      
4.1.1 f 

Riqualificazione energetica Uffici Anagrafe della Città di Reggio Calabria 

 700.000,00 

AU RC      
4.1.1 g 

Riqualificazione ed efficientamento energetico del Palazzo della Polizia Municipale 
€ 1.600.000,00 

Totale Azione 4.1.1 6.969.757,00 

AU RC      
4.1.2. a 

Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a servizio degli edifici 
comunali da posizionare su Palazzo San Giorgio 

€ 800.000,00 

AU RC      
4.1.2. b 

Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a servizio degli edifici 
comunali da posizionare sul Palazzo Polizia Municipale 

€ 400.000,00 

Totale Azione 4.1.2 € 1.200.000,00 

AU RC      
4.1.3 a 

Riqualificazione del sistema di pubblica illuminazione "Zona collinare nord" 
€ 1.200.000,00 

AU RC      
4.1.3 b 

Riqualificazione del sistema di pubblica illuminazione "Zona collinare centro" 
€ 1.200.000,00 

AU RC      
4.1.3 c 

Riqualificazione del sistema di pubblica illuminazione "Zona collinare sud" 
€ 1.200.000,00 

Totale Azione 4.1.3 € 3.600.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
9Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 

lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e 
NA 1.1.1.b) 
10 Valori in euro 



 

 

 

3. Schede progetto 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTÀ) 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 4.1.1.a- Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli 

edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni  

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 
Localizzazione 

intervento  

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nel Centro storico della 

città di Reggio Calabria 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

Il progetto prevede interventi necessari al miglioramento dell’efficienza 

energetica dell’edificio e alla gestione efficiente del sistema edificio-

impianto, compatibili con le esigenze di conservazione e tutela 

dell’edificio storico, e delle sue peculiari caratteristiche stilistiche e 

materiche, conformemente alle linee guida ENEA – Ministero Sviluppo 

Economico per la riqualificazione energetica degli edifici di elevato 

valore storico artistico e culturale. Si prevede preliminarmente la 

caratterizzazione microclimatica degli ambienti confinati, per 

individuarne le correlazioni con lo stato di conservazione osservato e 

l’esecuzione della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto per 

individuare le più appropriate soluzioni tecnologiche e costruttive per 

l’integrazione in edifici di pregio storico – architettonico di sistemi e 

soluzioni orientate all’efficienza energetica e allo sfruttamento di fonti 

rinnovabili. Tenuto conto delle caratteristiche decorative e di pregio 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

architettonico dell’edificio, gli interventi volti al miglioramento delle 

prestazioni energetiche dell’involucro edilizio saranno focalizzati sulla 

riqualificazione degli infissi esterni, sulla copertura, in parte a tetto a 

falde e parte a terrazza, tenendo conto per entrambi della necessità di 

tutela delle caratteristiche materiche e stilistiche che dello stato di 

conservazione degli stessi, sia sul solaio inferiore.   L’intervento rispetta 

e sostiene le politiche e i programmi settoriali pertinenti. Gli obiettivi 

(generali, specifici e risultati) e il programma di lavoro (attività) sono 

chiari e logici, e riguardano i bisogni chiaramente identificati. Pertanto 

l’intervento è accettabile e sostenibile sul piano ambientale, tecnico e 

sociale. L’intervento, in coerenza con la finalità della programmazione 

della Regione Calabria, prevede azioni sostenibili economicamente e 

finanziariamente, soluzioni progettuali tecnologicamente innovative e 

in grado di migliorare le prestazioni ambientali.  

L’ipotesi progettuale di seguito descritta nasce dall’esplicita volontà 

dell’amministrazione comunale di dare atto ad azioni di riqualificazione 

energetica ed ambientale sia attraverso interventi di mitigazione 

generalizzata dei consumi energetici che mediante applicazioni di 

miglioramento a singole utenze. 

Tali azioni, quindi, mirano a rilevare ed analizzare situazioni di 

inefficienza e spreco energetico, sulle quali attuare degli interventi 

progettuali migliorativi ed in grado di realizzare, oltre che ad un 

abbattimento dei consumi, anche una mitigazione delle emissioni 

inquinanti in atmosfera. 

Ancora l’intervento prevede lo sviluppo di soluzioni per la gestione delle 

infrastrutture e dei servizi in grado di ridurre i costi operativi di gestione 

garantendo la qualità dei servizi. 

Tenendo conto dei requisiti prestazionali e delle modalità d’uso 

dell’edificio in relazione alle funzioni in esso insediate (uffici del 

Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio comunale, Segreteria Generale, 

Sale di rappresentanza), e della necessità di tutelarne e valorizzarne 

caratteristiche architettoniche, si prevede la sostituzione dell’impianto 

di climatizzazione esistente avente unità esterne aria/aria che occupano 

totalmente i terrazzi di copertura, impedendone eventuali usi 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

alternativi, legati non solo alla fruizione dello spazio in copertura per 

eventi e occasioni culturali, ma anche per la stessa fruizione culturale 

dell’edificio tutelato, con  un sistema di climatizzazione  a pompe di 

calore ad alta efficienza di ridotto ingombro e rumorosità coadiuvate 

dall’esistente sistema integrato di generazione posto in locali di servizio 

al piano seminterrato. Tale sistema consente non solo l’eliminazione di 

tutte le apparecchiature ad oggi presenti sulle terrazze dell’edificio 

(molti sistemi monosplit-system), valorizzandone le peculiarità 

architettoniche ma consente anche di ridurre l’effetto “isola di calore” 

estiva sul microclima urbano esterno. Inoltre, fa parte integrante 

dell’intervento, la ristrutturazione dell’intero impianto di 

climatizzazione sia nella parte della distribuzione che nei terminali. Tali 

interventi, insieme all’efficientamento dell’impianto di illuminazione 

interna (relamping), consentirà un miglioramento significativo sia dal 

punto di vista dell’efficienza energetica che del comfort climatico 

interno, realizzando, tra l’altro, un sistema di gestione intelligente del 

complesso edificio impianto attraverso l’applicazione di sistema di 

building management in grado di razionalizzare ed efficentare i consumi 

specialmente nella stagione estiva. Elemento prioritario dell’intervento 

sarà l’utilizzo di materiali a ecosostenibili e naturali in grado di 

migliorare le performance in ambito passivo dell’involucro in particolare 

sulla copertura dell’immobile. Si prevede, infine, l’installazione di 

sistema intelligente di controllo, valutazione e gestione dei consumi e 

delle performance degli impianti integrato con il sistema di Building 

automation, in grado di garantire un corretto monitoraggio del sistema 

nonché permettere la valutazione di azioni dinamiche di controllo in 

fase gestionale. 

Il progetto si orienterà verso la concretizzazione di un sistema 

edificio/impianto che realizzerà il proprio risparmio energetico 

essenzialmente attraverso gli interventi di seguito elencati: 

- Efficientamento degli infissi esterni esistenti; 

- Installazione di opportune schermature esterne; 

- Efficientamento dell’impianto elettrico e di illuminazione generale e di 

sicurezza; 

- Sistema di controllo; 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

- Sgombero, smaltimento e messa in sicurezza terrazze; 

- Efficientamento terrazze e falde copertura; 

- Efficientamento impianto di climatizzazione 

Specifiche: 

- L’intervento permetterà di conseguire un livello minimo di riduzione 
del consumo finale di energia (risparmio) rispetto alla situazione 
ante intervento superiore al 20%; 

- Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 
      

4.300,00    

      

5.375,00    

      

5.643,75    

      

5.925,94    

       

6.222,23    

        

27.466,92    

Materiali 
      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    

        

19.162,97    

Manutenzioni 

ordinarie 

      

4.000,00    

      

5.000,00    

      

5.250,00    

      

5.512,50    

       

5.788,13    

        

25.870,11 

             Totale 

costi 

    

11.300,00    

    

14.125,00    

    

14.831,25    

    

15.572,81    

     

16.351,45    

        

72.500,00 

Ricavi             

Minor quota 

energia da 

pagare al 

soggetto 

erogatore 

    

11.300,00    

    

14.125,00    

    

14.831,25    

    

15.572,81    

     

16.351,45    

        

72.500,00 

             Totale 

ricavi 

    

11.300,00    

    

14.125,00    

    

14.831,25    

    

15.572,81    

     

16.351,45    

        

72.500,00    

Saldo di 

gestione 
- - - - - -              

Contribuzione 

dell’Ente 

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                    

-      

                       

-      



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

 

 

4 

Livello di 

progettazione 

acquisito 

dall’intervento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico 

del Procedimento 

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Geom. Giancarlo Cutrupi 

Atto di nomina del: DD 3325 del 27/11/2020 

☒RUP  

6 
Quadro finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.1 

del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 1.600.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al __ (indicare il canale finanziario in 

caso di cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: €0,00 

Importo totale intervento  € 1.600.000,00 

7 

Riferimenti 

progettuali 

(in caso di intervento 

per il quale tali 

elaborazioni siano 

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 10 

fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed 

elaborati grafici maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

disponibili)  

8 

Esplicitazione delle 

procedure funzionali 

alla realizzazione 

dell’intervento (in 

caso di beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a professionisti 

esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi interessato 

nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti e DL - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei professionisti 
garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla 
short list comunale dei professionisti garantendo la rotazione 
degli stessi negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al D. Lgs. 

50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta 

9 

Modalità di 

attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura di 

attivazione. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

imprese) 

 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto delle 
disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di 
riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle informazioni 
rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10 

Esplicitazione, del 

modello di gestione 

dell’intervento 

(laddove rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance dell’intervento 

attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, l’ufficio RUP ed i 

tecnici incaricati a cui sono affidate funzioni di coordinamento 

operativo e di assistenza tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed 

integrata realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  
Progetti generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 

1303/2013 (entrate nette)? 

☐SI  

☒NO 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

 

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 
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24 

 

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

Consegna 

lavori 

Esecuzione 

lavori 

Collaudo 

lavori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

 

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi  acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 



 

 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

 

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari  

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento  

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso 

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 Certificazione di conformità urbanistica 

2 Certificazione conformità pianificazioni vigenti a livello comunale, regionale, nazionale e comunitario 

3 Certificazione immobile di proprietà pubblica 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO EX OMNI SEDE DI UFFICI COMUNALI DELLA CITTÀ 

DI REGGIO CALABRIA 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 4.1.1.b- Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli 

edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni  

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 
Localizzazione 

intervento  

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nel Centro storico della 

città di Reggio Calabria 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

Il progetto prevede interventi necessari al miglioramento 

dell’efficienza energetica dell’edificio e alla gestione efficiente del 

sistema edificio- impianto. L’intervento rispetta e sostiene le 

politiche e i programmi settoriali pertinenti. Gli obiettivi (generali, 

specifici e risultati) e il programma di lavoro (attività) sono chiari e 

logici, e riguardano i bisogni chiaramente identificati. Pertanto 

l’intervento è accettabile e sostenibile sul piano ambientale, tecnico 

e sociale. L’intervento, incoerenza con la finalità della 

programmazione della Regione Calabria, prevede azioni sostenibili 

economicamente e finanziariamente, soluzioni progettuali 

tecnologicamente innovative e in grado di migliorare le prestazioni 

ambientali. Ancora l’intervento prevede lo sviluppo di soluzioni per la 

gestione delle infrastrutture e dei servizi in grado di ridurre i costi 

operativi di gestione garantendo la qualità dei servizi. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Sono stati espletati una serie di analisi al fine di individuare le più 

appropriate soluzioni tecnologiche e costruttive per l’integrazione di 

sistemi e soluzioni orientate all’efficienza energetica e allo 

sfruttamento di fonti rinnovabili. Tenuto conto delle caratteristiche 

architettoniche dell’edificio, gli interventi volti al miglioramento delle 

prestazioni energetiche dell’involucro edilizio saranno focalizzati sulla 

riqualificazione dello stesso, in particolare degli infissi esterni, della 

copertura, del solaio inferiore e dell’efficientamento degli impianti di 

climatizzazione e di un adeguato livello di adeguamento alle 

normative vigenti degli impianti. 

Tali interventi, insieme all’efficientamento dell’impianto di 

illuminazione interna (relamping), consentirà un miglioramento 

significativo sia dal punto di vista dell’efficienza energetica che del 

comfort climatico interno, realizzando, tra l’altro, un sistema di 

gestione intelligente del complesso edificio impianto attraverso 

l’applicazione di sistema di building management in grado di 

razionalizzare ed efficentare i consumi specialmente nella stagione 

estiva. Per l’intervento in esame va completamente impostata la 

riqualificazione energetica che dovrà tenere in debito conto i risultati 

ottenuti con la diagnosi energetica da stilare e con lo studio di 

fattibilità, così come previsto dal nuovo codice dei lavori pubblici, 

integrando la parte relativa alla riqualificazione del sistema 

impiantistico di climatizzazione e ventilazione. Elemento prioritario 

dell’intervento sarà l’utilizzo di materiali a ecosostenibili e naturali in 

grado di migliorare le performance in ambito passivo dell’involucro 

sulla copertura dell’immobile. Si prevede, infine, l’installazione di 

sistema intelligente di controllo, valutazione e gestione dei consumi e 

delle performance degli impianti integrato con il Building 

automation, in grado di garantire un corretto monitoraggio del 

sistema nonché permettere la valutazione di azioni dinamiche di 

controllo in fase gestionale. 

Specifiche: 

- L’intervento permetterà di conseguire un livello minimo di 
riduzione del consumo finale di energia (risparmio) rispetto alla 
situazione ante intervento superiore al 20%; 

- Sostenibilità economica e finanziaria 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 18.315,30 

Materiali 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92 7.326,12 

Manutenzioni 
ordinarie 

600,00 2.343,00 2.577,30 2.835,03 3.118,53 11.473,86 

             Totale 
costi 

4.800,00 6.963,00 7.659,30 8.425,23 9.267,75 37.115,28 

Ricavi             

Minor quota 
energia da 
pagare al 
soggetto 
erogatore 

4.800,00 6.963,00 7.659,30 8.425,23 9.267,75 37.115,28 

             Totale 
ricavi 

4.800,00 6.963,00 7.659,30 8.425,23 9.267,75 37.115,28 

Saldo di 
gestione 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuzione 
dell’Ente 

0 0 0 0 0 0 

 

 

4 

Livello di progettazione 

acquisito dall’intervento  

(in caso di infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 
Responsabile Unico del 

Procedimento 

☒RUP  

Nominativo del RUP: P.Ind. Claudio Brandi 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

(in caso di infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Atto di nomina: DD 2842 del 15.10.2020 

 

6 
Quadro finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.1 

del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 900.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al __ (indicare il canale finanziario in 

caso di cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: €0,00 

Importo totale intervento  € 900.000,00 

7 

Riferimenti progettuali 

(in caso di intervento 

per il quale tali 

elaborazioni siano 

disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 

10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed 

elaborati grafici maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8 

Esplicitazione delle 

procedure funzionali alla 

realizzazione 

dell’intervento (in caso 

di beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi 

interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti e D.L. - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei professionisti 
garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo 
alla short list comunale dei professionisti garantendo la 
rotazione degli stessi negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al D. 

Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare  

9 

Modalità di attivazione 

dell’aiuto (Solo per aiuti 

alle imprese) 

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura 

di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto 
delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di 
riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle 
informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10 

Esplicitazione, del 

modello di gestione 

dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, 

l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono affidate funzioni di 

coordinamento operativo e di assistenza tecnica per la corretta, 

tempestiva, efficace ed integrata realizzazione delle operazioni 

infrastrutturali ed il coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  
Progetti generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 

1303/2013 (entrate nette)? 

☐SI  

☒NO 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  



 

 

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  
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*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi  acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

 

Aiuti alle imprese:  



 

 

Acquisizione 

provvedimen

to di 

ammissione 

a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari  

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento  

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
     

 C – Documentazione allegata* 

 
n. Denominazione allegato 

 
1 Certificazione di conformità urbanistica 

 
2 Certificazione conformità pianificazioni vigenti a livello comunale, regionale, nazionale e comunitario 

 
3 Certificazione immobile di proprietà pubblica 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT COMUNALE “PALACALAFIORE” 

Azione POR di 

riferimento:  

 

4.1.1.c promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

1 
Tipologia 

intervento  

 

☒ infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 
Localizzazione 

intervento  

L’immobile oggetto dell’intervento è ubicato nella Zona Pentimele/Armacà sita 

nella parte Nord della città di Reggio Calabria. 

3 

Descrizione 

generale 

dell’intervento 

La tipologia di progetto rientra tra quelle ammissibili, in quanto si tratta di un 
intervento di miglioramento del rendimento energetico di un edificio esistente 
di proprietà dell’amministrazione proponente, riguardante: 

1. l
’efficientamento dell’impianto di climatizzazione esistente che ha delle 
prestazioni energetiche pessime, così come è scarsa la compatibilità con le 
richieste di standard minimi indicati dalla normativa vigente in campo di 
risparmio energetico e qualità degli ambienti confinati. Il sistema sarà 
innovato con un impianto di climatizzazione impiantistica adeguato alla 
destinazione d’uso propria del palazzetto dello sport che oltre al rispetto 
dei parametri imposti dalla norma, permetta all’amministrazione di 
ottenere un notevole risparmio in termini economici e di consumi e 
garantisca, inoltre, un elevato rendimento finalizzato alla riduzione dei gas 
serra ed in particolare della CO2; 

2. l
a riqualificazione degli impianti di illuminazione interni dell’edificio e delle 
relative pertinenze, mediante la sostituzione con sistemi a LED ad elevata 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

efficienza; 
3. l

’introduzione di un sistema di gestione domotica del sistema impiantistico 
generale. Un intervento progettuale così strutturato, sarà in grado di 
fornire un’applicazione concreta di integrazione di soluzioni tecniche per il 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti, per attivare quelle 
condizioni necessarie per la riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni in atmosfera, oltre al miglioramento delle condizioni di comfort 
ambientale interno. Inoltre, dal punto di vista economico, la realizzazione 
dell’intervento in questione prevede una stima del Risparmio annuo di 
energia primaria conseguibile, rapportato al consumo di energia primaria 
annuo, superiore al 20%. Il progetto è orientato verso la concretizzazione 
di un sistema che possa realizzare il proprio risparmio energetico 
essenzialmente attraverso il miglioramento del comportamento attivo del 
sistema tecnologico e impiantistico. Dopo lo sviluppo di una adeguata 
diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, saranno valutati i 
migliori interventi da attuare al fine di riqualificare energeticamente il 
sistema impiantistico degli uffici, in particolare, con il presente intervento 
si interverrà sulla sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente, 
mediante l’installazione di un sistema a pompa di calore ad altissima 
efficienza, integrabile, eventualmente, dopo valutazione costi/benefici 
dell’intervento, con un impianto fotovoltaico da installare in copertura. Il 
sistema dell’impianto di climatizzazione, oltre a garantire un allineamento 
con quanto richiesto dalla attuale normativa relativamente agli edifici 
adibiti ad uffici, migliorerà le condizioni di comfort termoigrometrico 
all’interno del palazzetto e degli ambienti di servizio ad esso integrati. 

4. L’efficientamento dell’impianto di illuminazione dei locali interni e delle 

pertinenze esterne con dispositivi ad alta efficienza energetica LED, che oltre a 

garantire un adeguato profilo illuminotecnico degli ambienti di lavoro, ridurrà 

di almeno il 35% i consumi attuali di energia elettrica dovuti all’illuminazione, 

si procederà, inoltre alla messa a norma dell’impianto elettrico; 

5. L’introduzione di un sistema di controllo domotico (smart building), per la 

gestione dell’edificio ed in particolare dell’impianto di climatizzazione e di 

illuminazione con interlocuzione continua con la produzione garantita 

dall’impianto fotovoltaico. L’intervento rispetta e sostiene le politiche e i 

programmi settoriali pertinenti. Gli obiettivi (generali, specifici e risultati) e il 

programma di lavoro (attività) sono chiari e logici, e riguardano i bisogni 

chiaramente identificati. Pertanto l’intervento è accettabile e sostenibile sul 

piano ambientale, tecnico e sociale. L’intervento, in coerenza con la finalità 

della programmazione della Regione Calabria, prevede azioni sostenibili 

economicamente e finanziariamente, soluzioni progettuali tecnologicamente 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

innovative e in grado di migliorare le prestazioni ambientali. Ancora 

l’intervento prevede lo sviluppo di soluzioni per delle infrastrutture e dei 

servizi in grado di ridurre i costi operativi di gestione garantendo la qualità dei 

servizi. 

Specifiche: 

- L’intervento permetterà di conseguire un livello minimo di riduzione del 
consumo finale di energia (risparmio) rispetto alla situazione ante intervento 
superiore al 20%; 

 

- Sostenibilità economica e finanziaria 
 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 4.500,00 4.950,00 5.445,00 5.989,50 6.588,45 27.472,95 

Materiali 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 14.652,24 

Manutenzioni 
ordinarie 

1.200,00 3.514,50 3.865,95 4.252,55 4.677,80 17.510,79 

             Totale costi 8.100,00 11.104,50 
12.214,9

5 
13.436,45 14.780,09 59.635,98 

Ricavi             

Minor quota energia 
da pagare al 
soggetto erogatore 

8.100,00 11.104,50 
12.214,9

5 
13.436,45 14.780,09 59.635,98 

             Totale ricavi 8.100,00 11.104,50 
12.214,9

5 
13.436,45 14.780,09 59.635,98 

Saldo di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuzione 
dell’Ente 

0 0 0 0 0 0 

 

 

4 

Livello di 

progettazione 

acquisito 

dall’intervento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione:  

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione:   

☐  progetto esecutivo  



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile 

Unico del 

Procedimento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Geom. Eleonora Megale 

Atto di nomina del: D.D. n. 673 del 07/03/2022 

 

6 

Quadro 

finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.1 del POR 

Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 2.169.757,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al 

________________ (indicare il canale finanziario in caso di 

cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 2.169.757,00 

7 

Riferimenti 

progettuali  

(in caso di 

intervento per 

il quale tali 

elaborazioni 

siano 

disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 10 fogli formato 

A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente 

significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. 1 

8  

Esplicitazione 

delle 

procedure 

funzionali alla 

realizzazione 

dell’intervento 

(in caso di 

beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura: 

● Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente 

L’affidamento di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sarà espletato mediante procedura art. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short list comunale dei professionisti garantendo la 

rotazione degli stessi negli incarichi. 

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a professionisti esterni. Il personale 

(interno ed esterno) quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP interno 

- ASS. RUP Esterno 

- CSE - interno 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short list comunale dei 

professionisti garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi. 

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per lavori che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da affidare con 

preferenza della procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di 

beni che si intenderà attivare 

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da affidare con 

preferenza della procedura “Aperta”. 

9 

Modalità di 

attivazione 

dell’aiuto (Solo 

per aiuti alle 

imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto delle 
disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di riferimento 
per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle informazioni rilevanti ai 
fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

1

0  

Esplicitazione, 

del modello di 

gestione 

dell’intervento 

(laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance dell’intervento attraverso 

l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui 

sono affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza tecnica per la 

corretta, tempestiva, efficace ed integrata realizzazione delle operazioni 

infrastrutturali ed il coordinamento con l’autorità regionale.  

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

1

1  

Progetti 

generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 (entrate 

nette)? 

☐  SI  

☒  NO 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per l’intervento  
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  



 

 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi  acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 Certificazione di conformità urbanistica 

2 Certificazione conformità pianificazioni vigenti a livello comunale, regionale, nazionale e comunitario 

3 Certificazione immobile di proprietà pubblica 

  

 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICI ANAGRAFE DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA 

Azione POR di 

riferimento:  

 

4.1.1.f promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

1 
Tipologia 

intervento  

 

☒ infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 
Localizzazione 

intervento  

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato in un palazzo di proprietà 

comunale sito nel centro della Città di Reggio Calabria.  

3 

Descrizione 

generale 

dell’intervento 

La tipologia di progetto rientra tra quelle ammissibili, in quanto si tratta di un 

intervento di miglioramento del rendimento energetico di un edificio esistente di 

proprietà dell’amministrazione proponente. 

Evidenziati questi aspetti e assunti tali obiettivi, il progetto si orienterà verso la 

concretizzazione di un sistema edificio/impianto che realizzerà il proprio 

risparmio energetico essenzialmente attraverso gli interventi di seguito elencati: 

- Efficientamento degli infissi esterni esistenti; 

- Installazione di opportune schermature esterne; 

- Efficientamento dell’impianto elettrico e di illuminazione generale e di 
sicurezza; 

- Sistema di controllo; 

- Sgombero, smaltimento e messa in sicurezza aree cantierabili; 

- Efficientamento locali; 

- Efficientamento impianto di climatizzazione 

Un intervento progettuale così strutturato, sarà in grado di fornire 

un’applicazione concreta di integrazione di soluzioni tecniche per il 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti, per attivare quelle 

condizioni necessarie per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in 

atmosfera, oltre al miglioramento delle condizioni di comfort ambientale interno. 

Inoltre, dal punto di vista economico, la realizzazione dell’intervento in questione 

prevede una stima del Risparmio annuo di energia primaria conseguibile, 

rapportato al consumo di energia primaria annuo, superiore al 20%. L’intervento, 

in coerenza con la finalità della programmazione della Regione Calabria, prevede 

azioni sostenibili economicamente e finanziariamente, soluzioni progettuali 

tecnologicamente innovative e in grado di migliorare le prestazioni ambientali. 

Ancora l’intervento prevede lo sviluppo di soluzioni per la gestione delle 

infrastrutture e dei servizi in grado di ridurre i costi operativi di gestione 

garantendo la qualità dei servizi. 

Specifiche: 

- L’intervento permetterà di conseguire un livello minimo di riduzione del 
consumo finale di energia (risparmio) rispetto alla situazione ante intervento 
superiore al 20%; 

- Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 
      

3.100,00    

      

3.875,00    

      

4.068,75    

      

4.272,19    

       

4.485,80    
        19.801,73    

Materiali 
      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    
        19.162,97    

Manutenzioni 

ordinarie 

      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    
        19.162,97    

   Totale costi 
      

9.100,00    

    

11.375,00    

    

11.943,75    

    

12.540,94    

     

13.167,98    
        58.127,67    

Ricavi             

Minor quota 

energia da 

pagare al 

soggetto 

erogatore 

      

9.100,00    

    

11.375,00    

    

11.943,75    

    

12.540,94    

     

13.167,98    
        58.127,67    



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

   Totale ricavi 
      

9.100,00    

    

11.375,00    

    

11.943,75    

    

12.540,94    

     

13.167,98    
        58.127,67    

Saldo di 

gestione 
- - - - - - 

Contribuzione 

dell’Ente 

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                    

-      
                       -      

 

4 

Livello di 

progettazione 

acquisito 

dall’intervento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione:  

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione:   

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile 

Unico del 

Procedimento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Nominativo del RUP: P.Ind. Claudio Brandi 

Atto di nomina: D.D. 2842 del 15/10/2020 

 

6 

Quadro 

finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.1 del POR Calabria 

FESR-FSE 2014/2020 
€ 700.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al 

________________ (indicare il canale finanziario in caso di 

cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

Importo totale intervento  € 700.000,00 

7 

Riferimenti 

progettuali  

(in caso di 

intervento per 

il quale tali 

elaborazioni 

siano 

disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 10 fogli 

formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed elaborati grafici 

maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. 1 

8  

Esplicitazione 

delle 

procedure 

funzionali alla 

realizzazione 

dell’intervento 

(in caso di 

beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

 Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a professionisti esterni. 

Il personale (interno ed esterno) quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short 
list comunale dei professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi 

- Ufficio DL - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short 
list comunale dei professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, 

la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da 

affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per lavori che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

affidare con preferenza della procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione 

di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da 

affidare con preferenza della procedura “Aperta 

9 

Modalità di 

attivazione 

dell’aiuto 

(Solo per aiuti 

alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura di 

attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto delle 
disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di riferimento 
per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle informazioni rilevanti 
ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10  

Esplicitazione, 

del modello di 

gestione 

dell’intervento 

(laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance dell’intervento 

attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici 

incaricati a cui sono affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata realizzazione delle 

operazioni infrastrutturali ed il coordinamento con l’autorità regionale.  

 

 

11  

Progetti 

generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 (entrate 

nette)? 

☐  SI  

☒  NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per l’intervento  
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi  acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  



 

 

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 Certificazione di conformità urbanistica 

2 Certificazione conformità pianificazioni vigenti a livello comunale, regionale, nazionale e comunitario 

3 Certificazione immobile di proprietà pubblica 

  

 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI 
REGGIO CALABRIA 

Azione POR di 

riferimento:  

 

4.1.1.g promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

1 
Tipologia 

intervento  

☒ infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

2 
Localizzazione 

intervento  

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato in un palazzo di proprietà 

comunale sito nel centro urbano della Città di Reggio Calabria.  

3 

Descrizione 

generale 

dell’intervento 

Il progetto proposto individua nel risparmio energetico e nelle azioni complessive 

di controllo dei consumi e della qualità, nei suoi aspetti energetici e ambientali 

durante il proprio ciclo di vita, un reale valore aggiunto agli iter consolidati. 

L’intervento rispetta e sostiene le politiche e i programmi settoriali pertinenti. Gli 

obiettivi (generali, specifici e risultati) e il programma di lavoro (attività) sono 

chiari e logici, e riguardano i bisogni chiaramente identificati. Pertanto 

l’intervento è sostenibile sul piano ambientale, tecnico e sociale. L’intervento, in 

coerenza con la finalità della programmazione della Regione Calabria, prevede 

azioni sostenibili economicamente e finanziariamente, soluzioni progettuali 

tecnologicamente innovative e in grado di migliorare le prestazioni ambientali. La 

tipologia di progetto rientra tra quelle ammissibili, in quanto si tratta di un 

intervento di miglioramento del rendimento energetico di un edificio esistente di 

proprietà dell’amministrazione proponente. 

Evidenziati questi aspetti e assunti tali obiettivi, il progetto si orienterà verso la 

concretizzazione di un sistema edificio/impianto che realizzerà il proprio 

risparmio energetico essenzialmente attraverso gli interventi di seguito elencati: 

- Efficientamento degli infissi esterni esistenti 

- Installazione di opportune schermature esterne 

- efficientamento dell’impianto elettrico e di 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

illuminazione generale e di sicurezza 

- Sistema di controllo 

Un intervento progettuale così strutturato, sarà in grado di fornire 

un’applicazione concreta di integrazione di soluzioni tecniche per il 

miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti, per attivare quelle 

condizioni necessarie per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in 

atmosfera, oltre al miglioramento delle condizioni di comfort ambientale interno. 

Inoltre, dal punto di vista economico, la realizzazione dell’intervento in questione 

prevede una stima del Risparmio annuo di energia primaria conseguibile, 

rapportato al consumo di energia primaria annuo, superiore al 20%. L’intervento, 

in coerenza con la finalità della programmazione della Regione Calabria, prevede 

azioni sostenibili economicamente e finanziariamente, soluzioni progettuali 

tecnologicamente innovative e in grado di migliorare le prestazioni ambientali. 

Ancora l’intervento prevede lo sviluppo di soluzioni per la gestione delle 

infrastrutture e dei servizi in grado di ridurre i costi operativi di gestione 

garantendo la qualità dei servizi. 

Specifiche: 

L’intervento permetterà di conseguire un livello minimo di riduzione del 

consumo finale di energia (risparmio) rispetto alla situazione ante intervento 

superiore al 20%; 

Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 
      

3.100,00    

      

3.875,00    

      

4.068,75    

      

4.272,19    

       

4.485,80    
        19.801,73    

Materiali 
      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    
        19.162,97    

Manutenzioni 

ordinarie 

      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    
        19.162,97    

     Totale costi 
      

9.100,00    

    

11.375,00    

    

11.943,75    

    

12.540,94    

     

13.167,98    
        58.127,67    

Ricavi             



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

Minor quota 

energia da 

pagare al 

soggetto 

erogatore 

      

9.100,00    

    

11.375,00    

    

11.943,75    

    

12.540,94    

     

13.167,98    
        58.127,67    

    Totale ricavi 
      

9.100,00    

    

11.375,00    

    

11.943,75    

    

12.540,94    

     

13.167,98    
        58.127,67    

Saldo di 

gestione 
- - - - - - 

Contribuzione 

dell’Ente 

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                    

-      
                       -      

 

4 

Livello di 

progettazione 

acquisito 

dall’intervento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione:  

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione:   

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile 

Unico del 

Procedimento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Ing. Alessandro Idone 

Atto di nomina del: decreto Dirigenziale Prot. n. 2842 del 15/10/2020 

 

6 Quadro Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.1 del POR € 1.600.000,00 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

finanziario 

dell’intervento 

Calabria FESR-FSE 2014/2020 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al 

________________ (indicare il canale finanziario in caso di 

cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 1.600.000,00 

7 

Riferimenti 

progettuali  

(in caso di 

intervento per 

il quale tali 

elaborazioni 

siano 

disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 10 fogli 

formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed elaborati grafici 

maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. 1 

8  

Esplicitazione 

delle 

procedure 

funzionali alla 

realizzazione 

dell’intervento 

(in caso di 

beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria ed architettura: 

● Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente 

L’affidamento di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sarà espletato mediante procedura art. 

36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short list comunale dei professionisti garantendo la 

rotazione degli stessi negli incarichi. 

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a professionisti esterni. Il personale 

(interno ed esterno) quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP interno 

- ASS. RUP Esterno 

- CSE - interno 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short list comunale dei 

professionisti garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi. 

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per lavori che si 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da affidare con 

preferenza della procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione 

di beni che si intenderà attivare 

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da affidare con 

preferenza della procedura “Aperta”. 

9 

Modalità di 

attivazione 

dell’aiuto 

(Solo per aiuti 

alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura di 

attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto delle 
disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di riferimento 
per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle informazioni rilevanti 
ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10  

Esplicitazione, 

del modello di 

gestione 

dell’intervento 

(laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance dell’intervento 

attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici 

incaricati a cui sono affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata realizzazione delle 

operazioni infrastrutturali ed il coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  

Progetti 

generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 (entrate 

nette)? 

☐  SI  

☒  NO 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi  acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

 

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     



 

 

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
Certificazione di conformità urbanistica 

2 Certificazione conformità pianificazioni vigenti a livello comunale, regionale, nazionale e comunitario 

3 Certificazione immobile di proprietà pubblica 

  

 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a servizio degli edifici comunali 

da posizionare su palazzo San Giorgio 

Azione POR di 

riferimento:  

 

4.1.2.a Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di 

tecnologie ad alta efficienza 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

1 Tipologia intervento  

☒ infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

2 Localizzazione intervento  
L’intervento sarà realizzato sul terrazzo dell’edificio del palazzo Municipale 

(Palazzo San Giorgio) sito nella centralissima Piazza Italia. 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di 

palazzo San Giorgio. 

L’impianto sarà realizzato attraverso l’installazione di “tegole fotovoltaiche” che si 

armonizzano completamente con il tetto del Palazzo e con l’ambiente circostante 

e/o con altra “tecnologia” che permette di installare l’impianto fotovoltaico in 

edifici soggetti a vincoli architettonici e paesaggistici. 

Le tegole fotovoltaiche e/o altra “tecnologia” dovranno ricavare energia dal sole 

senza intaccare l’estetica dell’edificio su cui sono montate. Rispetto ai tradizionali 

pannelli fotovoltaici, tali impianti riescono ad integrarsi perfettamente a livello 

architettonico: non sporgono, non sono in evidenza e, soprattutto, non sono 

soggette a divieti della sovrintendenza nelle zone di pregio delle città. 

Sostenibilità economica e finanziaria: 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 3.200,00 3.520,00 3.872,00 4.259,20 4.685,12 19.536,32 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

Materiali 2.300,00 2.530,00 2.783,00 3.061,30 3.367,43 14.041,73 

Manutenzioni 
ordinarie 

1.400,00 2.499,20 2.749,12 3.024,03 3.326,44 12.998,79 

             Totale 
costi 

6.900,00 8.549,20 9.404,12 10.344,53 11.378,99 46.576,84 

Ricavi             

Minor quota 
energia da 
pagare al 
soggetto 
erogatore 

6.900,00 8.549,20 9.404,12 10.344,53 11.378,99 46.576,84 

             Totale 
ricavi 

6.900,00 8.549,20 9.404,12 10.344,53 11.378,99 46.576,84 

Saldo di 
gestione 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuzione 
dell’Ente 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

Livello di progettazione 

acquisito dall’intervento  

(in caso di infrastrutture 

pubbliche od acquisizione 

di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione:  

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione:   

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento  

(in caso di infrastrutture 

pubbliche od acquisizione 

di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Giancarlo Cutrupi 

Atto di nomina del: D.D. 2278 del 20.07.2021 

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

6 
Quadro finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.2 del POR 

Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 800.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di 

cui al ________________ (indicare il canale finanziario in 

caso di cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 800.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per 

il quale tali elaborazioni 

siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 

10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed 

elaborati grafici maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. 1 

8  

Esplicitazione delle 

procedure funzionali alla 

realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a professionisti esterni. Il 

personale (interno ed esterno) quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP – interno; 

- ASS. RUP – Esterno; 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short 

list comunale dei professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi; 

- Ufficio DL – Interno; 

- CSE – interno; 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short list 
comunale dei professionisti garantendo la rotazione degli stessi negli 
incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al D. 

Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da 

affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

affidare  

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da 

affidare  

9 

Modalità di attivazione 

dell’aiuto (Solo per aiuti 

alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura 

di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto 
delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale 
di riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle 
informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del 

modello di gestione 

dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, 

l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono affidate funzioni di 

coordinamento operativo e di assistenza tecnica per la corretta, 

tempestiva, efficace ed integrata realizzazione delle operazioni 

infrastrutturali ed il coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  
Progetti generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 

1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒  NO 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi  acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

 

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     



 

 

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
 

2  

3  

  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

Realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia a servizio degli edifici comunali 

da posizionare sul palazzo Polizia Municipale 

Azione POR di 

riferimento:  

 

4.1.2.b Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di 

tecnologie ad alta efficienza 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

1 
Tipologia 

intervento  

☒ infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

2 
Localizzazione 

intervento  L’intervento sarà realizzato sul terrazzo dell’edificio del Palazzo della Polizia Municipale. 

3 

Descrizione 

generale 

dell’intervento 

L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo del palazzo 

che ospita la Polizia Municipale. Preliminarmente come prima fase, occorre verificare dal 

punto di vista statico l’edificio e consolidare le parti della struttura che necessitano di 

adeguamenti al fine di scongiurare problemi di qualsiasi natura post installazione 

dell’impianto stesso. 

Successivamente saranno installati sul terrazzo i   pannelli fotovoltaici attraverso le 

seguenti lavorazioni: 

- fissaggio delle staffe e dei profilati in alluminio; 

- montaggio dei moduli fotovoltaici con gli appositi morsetti di serraggio; 

- finitura perimetrale in modo da integrare i moduli allo stesso livello del parapetto del 

terrazzo.  

Sul perimetro dei moduli la copertura verrà adeguatamente raccordata per avere un 

gradevole effetto estetico. 

I pannelli saranno collegati elettricamente con cavi in doppio isolamento e connettori Multi 

Contact. La disposizione finale dei pannelli sarà indicata nei successivi elaborati progettuali. 

Sostenibilità economica e finanziaria: 

Previsione dei costi e dei ricavi 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 6.300,00 6.930,00 7.623,00 8.385,30 9.223,83 38.462,13 

Materiali 3.100,00 3.410,00 3.751,00 4.126,10 4.538,71 18.925,81 

Manutenzioni 
ordinarie 

1.800,00 4.920,30 5.412,33 5.953,56 6.548,92 24.635,11 

             Totale 
costi 

11.200,00 15.260,30 16.786,33 18.464,96 20.311,46 82.023,05 

Ricavi             

Minor quota 
energia da 
pagare al 
soggetto 
erogatore 

11.200,00 15.260,30 16.786,33 18.464,96 20.311,46 82.023,05 

             Totale 
ricavi 

11.200,00 15.260,30 16.786,33 18.464,96 20.311,46 82.023,05 

Saldo di 
gestione 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuzione 
dell’Ente 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

Livello di 

progettazione 

acquisito 

dall’intervento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione:  

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione:   

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile 

Unico del 

Procedimento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

Nominativo del RUP: Arch. Alessandro Idone 

Atto di nomina del: D.D. 2278 del 20.07.2021 

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

beni/servizi) 

6 

Quadro 

finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.2 del POR 

Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 400.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al 

________________ (indicare il canale finanziario in caso di 

cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 400.000,00 

7 

Riferimenti 

progettuali  

(in caso di 

intervento per il 

quale tali 

elaborazioni 

siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 10 fogli 

formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed elaborati grafici 

maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. 1 

8  

Esplicitazione 

delle procedure 

funzionali alla 

realizzazione 

dell’intervento 

(in caso di 

beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a professionisti esterni. Il 

personale (interno ed esterno) quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP – interno; 

- ASS. RUP – Esterno; 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short list 

comunale dei professionisti garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi; 

- Ufficio DL – Interno; 

- CSE – interno; 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla short list 
comunale dei professionisti garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al D. Lgs. 

50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per lavori che 

si intenderà attivare:  



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’Intervento 

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da affidare  

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di lavori/servizi da affidare  

9 

Modalità di 

attivazione 

dell’aiuto (Solo 

per aiuti alle 

imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura di 

attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto delle 
disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di 
riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle informazioni 
rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

10  

Esplicitazione, 

del modello di 

gestione 

dell’intervento 

(laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance dell’intervento 

attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici 

incaricati a cui sono affidate funzioni di coordinamento operativo e di 

assistenza tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata 

realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il coordinamento con 

l’autorità regionale.  

11  

Progetti 

generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 

(entrate nette)? 

☐  SI  

☒  NO 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi  acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedimen

to di 

ammissione 

a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
     

 C – Documentazione allegata* 



 

 

 
n. Denominazione allegato 

 
1  

 
2  

 
  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " ZONA COLLINARE NORD " 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 4.1.3.a-Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle 

reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 

(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  
L’intervento previsto ricade nell’area “Zona Collinare Nord” 

della città di Reggio Calabria 

3 Descrizione generale dell’intervento 

Il servizio di illuminazione pubblica, attualmente, presenta 

caratteristiche tali da consentire la realizzazione di interventi di 

efficienza energetica, finalizzati al conseguimento di un 

consistente risparmio di energia elettrica, con conseguenti 

benefici in termini economici ed ambientali. Tutti gli interventi 

di riqualificazione saranno valutati, oltre che dal punto di vista 

dell’efficienza energetica ed economica, anche dal punto di 

vista della qualità del servizio offerto ai cittadini. L’analisi degli 

impianti di illuminazione pubblica del Comune di Reggio 

Calabria ha richiesto la raccolta dei seguenti dati: 

1)  numero, tipologia e potenza delle lampade; 

2) Tipologia dei corpi illuminanti, con particolare riferimento 

alla loro schermatura e al loro stato di conservazione; 

3) Consumi annuali di energia attiva e di energia reattiva, 

potenze impegnate e tensioni di alimentazione; 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

4) Costi annuali per il consumo dell’energia elettrica ed 

eventuali penali per l’eccessivo consumo di energia reattiva; 

5) Costi annuali di manutenzione; 

6) Modalità di gestione degli impianti ed eventuale utilizzo di 

riduttori di flusso o di altri dispositivi per la regolazione delle 

lampade. Le principali caratteristiche degli impianti sono in 

possesso del Servizio di Pubblica Illuminazione.  

Il sistema di illuminazione Pubblica del Comune si compone di 

circa 27.000 punti luce. 

Le lampade attualmente installate sono principalmente di 3 

tipologie: 

1.  Vapori di mercurio; 

2. Vapori di sodio ad alta pressione; 

3. Lampade miscelate quest’ultime funzionanti con 

tensione di rete. 

L’impianto si sviluppo su una lunghezza di oltre 30 Km ed è 

caratterizzato dalla presenza di oltre 1.300 punti luce distribuiti 

nelle seguenti circoscrizioni: 

VIII - Catona Salice Rosalì Villa San Giuseppe 

  

 

 

 

 IX - Gallico Sambatello 

  

 

 

 

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

 

E in misura minore nelle seguenti circoscrizioni: 

X - Archi 

  

 

 

 

 

 II - Santa Caterina San Brunello Vito 

  

 

 

 

 

 

 

I quadri di protezione e comando (elettromeccanici e a 

regolazione di flusso) in numero congruo alla tipologia di 

impianto saranno quantificate in fase di progetto definitivo ed 

esecutivo. I quadri a regolazione di flusso tele gestiti sono in 

grado di attenuare il flusso luminoso emesso dalle lampade 

nelle ore centrali della notte e permettono di ottenere un 

buon risparmio di energia elettrica. Il sistema di regolazione 

viene applicato nell’impianto di pubblica illuminazione con 

lampade al Sodio Alta Pressione, ioduri metallici ed a led 

(queste ultime con appositi accessori). Il sistema di 

regolazione viene applicato nell’impianto di pubblica 

illuminazione ipotizzando la posa in opera di oltre 1000 

lampade a LED da 70 watt. Si ipotizzano tre diversi scenari, 

flusso luminoso nominale, flusso luminoso ridotto al 75% e 

flusso luminoso ridotto al 50%, si ipotizza che la riduzione 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

della potenza assorbita sia proporzionale e uguale alla 

riduzione del flusso luminoso (questo parametro può variare 

di qualche punto percentuale in base ai corpi illuminanti 

installati ma è rappresentativo dei prodotti attualmente in 

commercio).L’intervento consiste nella rimozione totale 

dell’impianto esistente essendo lo stesso ormai obsoleto e 

fuori norma,( vecchie armature a vapori di mercurio con 

schermo aperto o ingiallito, cavi e cassette di derivazioni 

usurate e sostegni ormai con erosione  superiore al 50 %  

(specialmente alla base).Realizzando un impianto di 

concezione moderna e di tecnologia avanzata, installando 

apparecchi di illuminazione a tecnologia LED protetti contro la 

corrosione e  vani ottici, atti a garantire un grado di protezione 

IP 66 (EN 60598).  Sorgente luminosa realizzata tramite 

impiego di Led di ultima generazione   con flusso di 160 

lm/LED.  Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 

13032-1 e IES LM 79-08. Classificazione secondo la norma CEI 

EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle 

sorgenti luminose. Sistema di illuminazione cut-off conforme a 

tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso. 

Alimentazione tramite Powersupply realizzato in classe II, con 

inserimento di sistema programmabile in modo indipendente 

del flusso luminoso durante fasce notturne.   Numero led 

Moduli (42), Flusso nominale (NW-CW) 8100 lumen, Potenza 

assorbita 70 W, con driver regolato a 500 mA previsto pure ma 

solo in parte pali d’acciaio conico FE 430 UNI EN 10025 zincato 

a caldo laminato conico avente sezione terminale del braccio 

del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del 

diametro minimo mm 110. L’intervento rispetta e sostiene le 

politiche e i programmi settoriali pertinenti. Gli obiettivi 

(generali, specifici e risultati) e il programma di lavoro 

(attività) sono chiari e logici, e riguardano i bisogni 

chiaramente identificati. Pertanto l’intervento è accettabile e 

sostenibile sul piano ambientale, tecnico e sociale. 

L’intervento, in coerenza con la finalità della programmazione 

della Regione Calabria, prevede azioni sostenibili 

economicamente e finanziariamente, soluzioni progettuali 

tecnologicamente innovative e in grado di migliorare le 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

prestazioni ambientali. Ancora l’intervento prevede lo 

sviluppo di soluzioni per la gestione delle infrastrutture e dei 

servizi in grado di ridurre i costi operativi di gestione 

garantendo la qualità dei servizi. 

Specifiche: 

- la progettazione e tutti gli atti successivi saranno adeguati 

e conformi ai CAM; 

- L’operazione è pienamente compatibile con gli obiettivi di 

tutela architettonica e paesaggistica previsti dalla vigente 

normativa nazionale e regionale. Per la tipologia di 

lavorazione non si dovrà assumere nessun parere; 

- Trattasi di intervento di riqualificazione dell’illuminazione 

pubblica con corpi illuminanti innovativi e a tecnologia Led 

che abbattono di oltre il 20% l’emissione di Co2. 

L’intervento sarà successivamente inserito nell’ambito di 

una strategia integrata per la riduzione della CO2 entro 6 

mesi dalla data di ammissione a contributo (si trasmette 

una dichiarazione di impegno al rispetto di tale 

adempimento); 

- L'operazione prevede l'adozione di apparecchi illuminanti 

con indice IPEA/IIEI di livello performante più elevato 

(classi superiore a C); 

- L’intervento permetterà di conseguire un livello minimo di 

riduzione del consumo finale di energia (risparmio) rispetto 

alla situazione ante intervento superiore al 50%; 

- Sostenibilità economica e finanziaria 

 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 
      

1.750,00    

      

2.187,50    

      

2.296,88    

      

2.411,72    

       

2.532,30    

        

11.178,40    

Materiali                                        



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

3.000,00    3.750,00    3.937,50    4.134,38    4.341,09    19.162,97    

Manutenzioni 

ordinarie 

      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    

        

19.162,97    

             Totale costi 
      

7.750,00    

      

9.687,50    

    

10.171,88    

    

10.680,47    

     

11.214,49    

        

49.504,34    

Ricavi             

Minor quota energia 

da pagare al soggetto 

erogatore 

      

8.450,00    

      

9.500,00    

    

10.000,00    

    

10.250,00    

     

11.304,34    

        

49.504,34    

             Totale ricavi 
      

8.450,00    

      

9.500,00    

    

10.000,00    

    

10.250,00    

     

11.304,34    

        

49.504,34    

Saldo di gestione 
-        

700,00    

         

187,50    

         

171,88    

         

430,47    

-           

89,85    

-                 

0,00    

Contribuzione 

dell’Ente 

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                    

-      

                       

-      

 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒ documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del Procedimento 

(in caso di infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: P.Ind. Paolo Giustra 

Atto di nomina del: DD. N. 2842 del 15/10/2020 

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.3 del 

POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 1.200.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse 

di cui al ________________ (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 1.200.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale tali 

elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max 

n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di 

dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi dell’intervento 

proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi 

interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei professionisti 
garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi 

- Ufficio D.L. - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei professionisti 
garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al 

D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare  



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica 

per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica 

per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle 
informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10  
Esplicitazione, del modello di gestione 

dell’intervento (laddove rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono affidate 

funzioni di coordinamento operativo e di assistenza tecnica per la 

corretta, tempestiva, efficace ed integrata realizzazione delle 

operazioni infrastrutturali ed il coordinamento con l’autorità 

regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 

1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproget

tazioneesecutiva 

Approvazionepr

ogettazioneesec

utiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  



 

 

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 Dichiarazione inserimento intervento nella strategia integrata per la riduzione della CO2 entro 6 mesi 

2  

3  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Anagrafica  



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " ZONA COLLINARE CENTRO " 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 4.1.3.b-Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle 

reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 

(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

2 
Localizzazione 

intervento  

L’intervento previsto ricade nell’area “Zona Collinare Centro” della 

città di Reggio Calabria 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

Il servizio di illuminazione pubblica, attualmente, presenta 

caratteristiche tali da consentire la realizzazione di interventi di 

efficienza energetica, finalizzati al conseguimento di un consistente 

risparmio di energia elettrica, con conseguenti benefici in termini 

economici ed ambientali. Tutti gli interventi di riqualificazione saranno 

valutati, oltre che dal punto di vista dell’efficienza energetica ed 

economica, anche dal punto di vista della qualità del servizio offerto ai 

cittadini. L’analisi degli impianti di illuminazione pubblica del Comune 

di Reggio Calabria ha richiesto la raccolta dei seguenti dati: 

1)  numero, tipologia e potenza delle lampade; 

2) Tipologia dei corpi illuminanti, con particolare riferimento alla loro 

schermatura e al loro stato di conservazione; 

3) Consumi annuali di energia attiva e di energia reattiva, potenze 

impegnate e tensioni di alimentazione; 

4) Costi annuali per il consumo dell’energia elettrica ed eventuali 

penali per l’eccessivo consumo di energia reattiva; 

5) Costi annuali di manutenzione; 

6) Modalità di gestione degli impianti ed eventuale utilizzo di riduttori 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

di flusso o di altri dispositivi per la regolazione delle lampade. Le 

principali caratteristiche degli impianti sono in possesso del Servizio di 

Pubblica Illuminazione.  

Il sistema di illuminazione Pubblica del Comune si compone di circa 

27.000 punti luce. Le lampade attualmente installate sono 

principalmente di 3 tipologie: 

4.  Vapori di mercurio; 

5. Vapori di sodio ad alta pressione; 

6. Lampade miscelate quest’ultime funzionanti con tensione di 

rete. 

L’impianto si sviluppo su una lunghezza di oltre 30 Km ed è 

caratterizzato dalla presenza di oltre 1.300 punti luce distribuiti nelle 

seguenti circoscrizioni: 

XII – Cannavò – Mosorrofa - Cataforio 

  

 

 

 

XI – Ortì – Podargoni - Terreti 

  

 

 

 

 

 

E in misura minore nelle seguenti circoscrizioni: 

I - Centro Storico 

  

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

 

 

 

 

II - Pineta Zerbi Tremulini Eremo 

  

 

 

 

 

 

IV - Trabocchetto Condera Spirito Santo 

 

 

 

 

 

 

I quadri di protezione e comando (elettromeccanici e a regolazione di 

flusso) in numero congruo alla tipologia di impianto saranno 

quantificate in fase di progetto definitivo ed esecutivo. I quadri a 

regolazione di flusso tele gestiti sono in grado di attenuare il flusso 

luminoso emesso dalle lampade nelle ore centrali della notte e 

permettono di ottenere un buon risparmio di energia elettrica. Il 

sistema di regolazione viene applicato nell’impianto di pubblica 

illuminazione con lampade al Sodio Alta Pressione, ioduri metallici ed a 

led (queste ultime con appositi accessori). Il sistema di regolazione 

viene applicato nell’impianto di pubblica illuminazione ipotizzando la 

posa in opera di oltre 1000 lampade a LED da 70 watt. Si ipotizzano tre 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

diversi scenari, flusso luminoso nominale, flusso luminoso ridotto al 

75% e flusso luminoso ridotto al 50%, si ipotizza che la riduzione della 

potenza assorbita sia proporzionale e uguale alla riduzione del flusso 

luminoso (questo parametro può variare di qualche punto percentuale 

in base ai corpi illuminanti installati ma è rappresentativo dei prodotti 

attualmente in commercio).L’intervento consiste nella rimozione 

totale dell’impianto esistente essendo lo stesso ormai obsoleto e fuori 

norma,( vecchie armature a vapori di mercurio con schermo aperto o 

ingiallito, cavi e cassette di derivazioni usurate e sostegni ormai con 

erosione superiore al 50% (specialmente alla base).Realizzando un 

impianto di concezione moderna e di tecnologia avanzata, installando 

apparecchi di illuminazione a tecnologia LED protetti contro la 

corrosione e  vani ottici, atti a garantire un grado di protezione IP 66 

(EN 60598).  Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di 

ultima generazione   con flusso di 160 lm/LED.  Rilevamenti fotometrici 

secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08. Classificazione 

secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto 

biologica delle sorgenti luminose. Sistema di illuminazione cut-off 

conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento 

luminoso. Alimentazione tramite Powersupply realizzato in classe II, 

con inserimento di sistema programmabile in modo indipendente del 

flusso luminoso durante fasce notturne.   Numero led Moduli (42), 

Flusso nominale (NW-CW) 8100 lumen, Potenza assorbita 70 W, con 

driver regolato a 500 mA previsto pure ma solo in parte pali d’acciaio 

conico FE 430 UNI EN 10025 zincato a caldo laminato conico avente 

sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da 

sezione di base del diametro minimo mm 110. L’intervento rispetta e 

sostiene le politiche e i programmi settoriali pertinenti. Gli obiettivi 

(generali, specifici e risultati) e il programma di lavoro (attività) sono 

chiari e logici, e riguardano i bisogni chiaramente identificati. Pertanto 

l’intervento è accettabile e sostenibile sul piano ambientale, tecnico e 

sociale. L’intervento, in coerenza con la finalità della programmazione 

della Regione Calabria, prevede azioni sostenibili economicamente e 

finanziariamente, soluzioni progettuali tecnologicamente innovative e 

in grado di migliorare le prestazioni ambientali. Ancora l’intervento 

prevede lo sviluppo di soluzioni per la gestione delle infrastrutture e 

dei servizi in grado di ridurre i costi operativi di gestione garantendo la 

qualità dei servizi. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Specifiche: 

1. la progettazione e tutti gli atti successivi saranno adeguati e 

conformi ai CAM; 

2. L’operazione è pienamente compatibile con gli obiettivi di tutela 

architettonica e paesaggistica previsti dalla vigente normativa 

nazionale e regionale. Per la tipologia di lavorazione non si dovrà 

assumere nessun parere; 

3. Trattasi di intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica 

con corpi illuminanti innovativi e a tecnologia Led che abbattono di 

oltre il 20% l’emissione di Co2. L’intervento sarà successivamente 

inserito nell’ambito di una strategia integrata per la riduzione della 

CO2 entro 6 mesi dalla data di ammissione a contributo (si 

trasmette una dichiarazione di impegno al rispetto di tale 

adempimento); 

4. L'operazione prevede l'adozione di apparecchi illuminanti con 

indice IPEA/IIEI di livello performante più elevato (classi superiore a 

C); 

5. L’intervento permetterà di conseguire un livello minimo di 

riduzione del consumo finale di energia (risparmio) rispetto alla 

situazione ante intervento superiore al 50%; 

6. Sostenibilità economica e finanziaria 

 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 
      

2.150,00    

      

2.687,50    

      

2.821,88    

      

2.962,97    

       

3.111,12    

        

13.733,46    

Materiali 
      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    

        

19.162,97    

Manutenzioni 

ordinarie 

      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    

        

19.162,97    

             Totale 

costi 

      

8.150,00    

    

10.187,50    

    

10.696,88    

    

11.231,72    

     

11.793,30    

        

52.059,40    



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Ricavi             

Minor quota 

energia da 

pagare al 

soggetto 

erogatore 

      

8.450,00    

      

9.300,00    

    

10.000,00    

    

12.000,00    

     

12.500,00    

        

52.059,40    

             Totale 

ricavi 

      

8.450,00    

      

9.300,00    

    

10.000,00    

    

12.000,00    

     

12.500,00    

        

52.250,00    

Saldo di 

gestione 

-        

300,00    

         

887,50    

         

696,88    

-        

768,28    

-         

706,70    

-             

190,60    

Contribuzione 

dell’Ente 

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                    

-      

                       

-      

 

 

4 

Livello di 

progettazione 

acquisito 

dall’intervento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche o 

d’acquisizione di 

beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒ documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico 

del Procedimento (in 

caso di infrastrutture 

pubbliche o 

d’acquisizione di 

Nominativo del RUP: P.Ind. Paolo Giustra 

Atto di nomina del: DD. 2842 del 15/10/2020 

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

beni/servizi) 

6 
Quadro finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 4.1.3 del 

POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 1.200.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al ________________ (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 1.200.000,00 

7 

Riferimenti 

progettuali  

(in caso di intervento 

per il quale tali 

elaborazioni siano 

disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 10 

fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed 

elaborati grafici maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle 

procedure funzionali 

alla realizzazione 

dell’intervento (in 

caso di beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi 

interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo 
alla short list comunale dei professionisti garantendo la 
rotazione degli stessi negli incarichi 

- Ufficio DL - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo 
alla short list comunale dei professionisti garantendo la 
rotazione degli stessi negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al D. 

Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta 

9 

Modalità di 

attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle 

imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura di 

attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto 
delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di 
riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle 
informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del 

modello di gestione 

dell’intervento 

(laddove rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance dell’intervento 

attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, l’ufficio RUP ed i 

tecnici incaricati a cui sono affidate funzioni di coordinamento 

operativo e di assistenza tecnica per la corretta, tempestiva, efficace 

ed integrata realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  
Progetti generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 

1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per l’intervento  

A
cq

u
is

iz
io

n
e 

ed
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p

ro
va

zi
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n
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p
ro
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 C
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Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 
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8
 

* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproget

tazioneesecutiva 

Approvazionepr

ogettazioneesec

utiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  



 

 

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 Dichiarazione inserimento intervento nella strategia integrata per la riduzione della CO2 entro 6 mesi 

2  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " ZONA COLLINARE SUD " 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 4.1.3.c Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti 

di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori 

di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) 

 



 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  
L’intervento previsto ricade nell’area “Zona Collinare Sud” 

della città di Reggio Calabria 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

3 Descrizione generale dell’intervento 

Il servizio di illuminazione pubblica, attualmente, presenta 

caratteristiche tali da consentire la realizzazione di interventi 

di efficienza energetica, finalizzati al conseguimento di un 

consistente risparmio di energia elettrica, con conseguenti 

benefici in termini economici ed ambientali. Tutti gli 

interventi di riqualificazione saranno valutati, oltre che dal 

punto di vista dell’efficienza energetica ed economica, anche 

dal punto di vista della qualità del servizio offerto ai cittadini. 

L’analisi degli impianti di illuminazione pubblica del Comune 

di Reggio Calabria ha richiesto la raccolta dei seguenti dati: 

1)  numero, tipologia e potenza delle lampade; 

2) Tipologia dei corpi illuminanti, con particolare riferimento 

alla loro schermatura e al loro stato di conservazione; 

3) Consumi annuali di energia attiva e di energia reattiva, 

potenze impegnate e tensioni di alimentazione; 

4) Costi annuali per il consumo dell’energia elettrica ed 

eventuali penali per l’eccessivo consumo di energia reattiva; 

5) Costi annuali di manutenzione; 

6) Modalità di gestione degli impianti ed eventuale utilizzo di 

riduttori di flusso o di altri dispositivi per la regolazione delle 

lampade. Le principali caratteristiche degli impianti sono in 

possesso del Servizio di Pubblica Illuminazione.  

Il sistema di illuminazione Pubblica del Comune si compone 

di circa 27.000 punti luce. 

Le lampade attualmente installate sono principalmente di 3 

tipologie: 

− Vapori di mercurio; 
− Vapori di sodio ad alta pressione; 
− Lampade miscelate quest’ultime funzionanti con 

tensione di rete. 

L’impianto si sviluppo su una lunghezza di oltre 30 Km ed è 

caratterizzato dalla presenza di oltre 1.300 punti luce 

distribuiti nelle seguenti circoscrizioni: 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

XV - Pellaro 

  

 

 

 

 

XIV - Gallina 

  

 

 

 

 

XIII - Ravagnese 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed in misura minore nelle seguenti circoscrizioni: 

V - Ferrovieri Stadio Gebbione 
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VI - Sbarre 

  

 

 

 

 

 

VII - S. Giorgio Modena S. Sperato 

  

 

 

 

 

 

 

I quadri di protezione e comando (elettromeccanici e a 

regolazione di flusso) in numero congruo alla tipologia di 

impianto saranno quantificate in fase di progetto definitivo 

ed esecutivo. I quadri a regolazione di flusso tele gestiti sono 

in grado di attenuare il flusso luminoso emesso dalle 

lampade nelle ore centrali della notte e permettono di 

ottenere un buon risparmio di energia elettrica. Il sistema di 

regolazione viene applicato nell’impianto di pubblica 

illuminazione con lampade al Sodio Alta Pressione, ioduri 

metallici ed a led (queste ultime con appositi accessori). Il 

sistema di regolazione viene applicato nell’impianto di 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

pubblica illuminazione ipotizzando la posa in opera di oltre 

1000 lampade a LED da 70 watt. Si ipotizzano tre diversi 

scenari, flusso luminoso nominale, flusso luminoso ridotto al 

75% e flusso luminoso ridotto al 50%, si ipotizza che la 

riduzione della potenza assorbita sia proporzionale e uguale 

alla riduzione del flusso luminoso (questo parametro può 

variare di qualche punto percentuale in base ai corpi 

illuminanti installati ma è rappresentativo dei prodotti 

attualmente in commercio).L’intervento consiste nella 

rimozione totale dell’impianto esistente essendo lo stesso 

ormai obsoleto e fuori norma,(vecchie armature a vapori di 

mercurio con schermo aperto o ingiallito, cavi e cassette di 

derivazioni usurate e sostegni ormai con erosione  superiore 

al 50 %  (specialmente alla base).Realizzando un impianto di 

concezione moderna e di tecnologia avanzata, installando 

apparecchi di illuminazione a tecnologia LED protetti contro 

la corrosione e vani ottici, atti a garantire un grado di 

protezione IP 66 (EN 60598).  Sorgente luminosa realizzata 

tramite impiego di Led di ultima generazione   con flusso di 

160 lm/LED.  Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni 

EN 13032-1 e IES LM 79-08. Classificazione secondo la norma 

CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica 

delle sorgenti luminose. Sistema di illuminazione cut-off 

conforme a tutte le leggi regionali in materia di 

inquinamento luminoso. Alimentazione tramite Powersupply 

realizzato in classe II, con inserimento di sistema 

programmabile in modo indipendente del flusso luminoso 

durante fasce notturne.   Numero led Moduli (42), Flusso 

nominale (NW-CW) 8100 lumen, Potenza assorbita 70 W, 

con driver regolato a 500 mA previsto pure ma solo in parte 

pali d’acciaio conico FE 430 UNI EN 10025 zincato a caldo 

laminato conico avente sezione terminale del braccio del 

diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro 

minimo mm 110. L’intervento rispetta e sostiene le politiche 

e i programmi settoriali pertinenti. Gli obiettivi (generali, 

specifici e risultati) e il programma di lavoro (attività) sono 

chiari e logici, e riguardano i bisogni chiaramente identificati. 

Pertanto l’intervento è accettabile e sostenibile sul piano 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

ambientale, tecnico e sociale. L’intervento, in coerenza con 

la finalità della programmazione della Regione Calabria, 

prevede azioni sostenibili economicamente e 

finanziariamente, soluzioni progettuali tecnologicamente 

innovative e in grado di migliorare le prestazioni ambientali. 

Ancora l’intervento prevede lo sviluppo di soluzioni per la 

gestione delle infrastrutture e dei servizi in grado di ridurre i 

costi operativi di gestione garantendo la qualità dei servizi. 

Specifiche: 

- la progettazione e tutti gli atti successivi saranno 

adeguati e conformi ai CAM; 

- L’operazione è pienamente compatibile con gli obiettivi 

di tutela architettonica e paesaggistica previsti dalla 

vigente normativa nazionale e regionale. Per la tipologia 

di lavorazione non si dovrà assumere nessun parere; 

- Trattasi di intervento di riqualificazione dell’illuminazione 

pubblica con corpi illuminanti innovativi e a tecnologia 

Led che abbattono di oltre il 20% l’emissione di Co2. 

L’intervento sarà successivamente inserito nell’ambito di 

una strategia integrata per la riduzione della CO2 entro 6 

mesi dalla data di ammissione a contributo (si trasmette 

una dichiarazione di impegno al rispetto di tale 

adempimento); 

- L'operazione prevede l'adozione di apparecchi illuminanti 

con indice IPEA/IIEI di livello performante più elevato 

(classi superiore a C); 

- L’intervento permetterà di conseguire un livello minimo 

di riduzione del consumo finale di energia (risparmio) 

rispetto alla situazione ante intervento superiore al 50%; 

- Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale                                           
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1.500,00    1.875,00    1.968,75    2.067,19    2.170,55    9.581,48    

Materiali 
      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    

        

19.162,97    

Manutenzioni 

ordinarie 

      

3.000,00    

      

3.750,00    

      

3.937,50    

      

4.134,38    

       

4.341,09    

        

19.162,97    

  Totale costi 
      

7.500,00    

      

9.375,00    

      

9.843,75    

    

10.335,94    

     

10.852,73    

        

47.907,42    

Ricavi             

Minor quota 

energia da 

pagare al 

soggetto 

erogatore 

      

8.750,00    

      

9.000,00    

      

8.500,00    

    

10.000,00    

     

11.657,42    

        

47.907,42    

 Totale ricavi 
      

8.750,00    

      

9.000,00    

      

8.500,00    

    

10.000,00    

     

11.657,42    

        

47.907,42    

Saldo di 

gestione 

-     

1.250,00    

         

375,00    

      

1.343,75    

         

335,94    

-         

804,69    

                   

0,00    

Contribuzione 

dell’Ente 

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                   

-      

                    

-      

                       

-      

 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒ documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 
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Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del Procedimento 

((in caso di infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: P.Ind. Paolo Giustra 

Atto di nomina del: DD n. 2842 del 15/10/2020 

 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 

4.1.3 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 1.200.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere 

su risorse di cui al ________________ 

(indicare il canale finanziario in caso di 

cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 1.200.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale tali 

elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da 

max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 
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- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi 

- Ufficio DL - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare con preferenza della 

procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare con preferenza della 

procedura “Aperta 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo:  

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso 
dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle 
informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
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procedura. 

 

10  
Esplicitazione, del modello di gestione 

dell’intervento (laddove rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono 

affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata 

realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per l’intervento  
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massima prevista  
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvedimento 

di ammissione 

a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproget

tazioneesecutiva 

Approvazionepr

ogettazioneesec

utiva 

Consegnalav

ori 

Esecuzionelav

ori 

Collaudolav

ori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

 

Aiuti alle imprese:  



 

 

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
Dichiarazione inserimento intervento nella strategia integrata per la riduzione della CO2 entro 6 mesi 

2  

3  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asse 9 Inclusione sociale 

1. Sintesi della strategia di intervento 

La strategia urbana per l’inclusione sociale mira a creare un sistema integrato ed unico di servizi alla 
persona che possa avvantaggiare tutta l’area metropolitana di Reggio Calabria, capillarmente diffuso 
sul territorio soprattutto nei quartieri marginali e nei comuni minori e che sia immediatamente 
accessibile ed erogabile all’utenza grazie all’integrazione telematica dell’offerta ed all’avvio di azioni 
esemplari di diffusione mobile dei servizi. 
Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni mirate di sostegno sui bisogni maggiormente 
presenti sul territorio definite con il coinvolgimento diretto del partenariato sociale ed economico in 
fase di progettazione del PON Metro. 
 Diverse azioni, quindi, si trovano oggi in fase di progettazione avanzata (bandi), definita passo dopo 
passo attraverso la realizzazione di focus group che hanno accompagnato il processo fino alla 
definizione dei bandi. Di prossima pubblicazione, nel mese di giugno, infatti, saranno i bandi relativi a 
inserimento lavorativo persone disabili e svantaggiate, cantieri dell’imprenditorialità sociale, Housing 
sociale intergenerazionale. 
Grazie alla mole di risorse finanziarie messe a disposizione dal PON Metro, il Comune ha preferito, in 
questa fase, non prevedere l’attivazione delle azioni FSE messe a disposizione dalla Regione Calabria 
su Agenda Urbana, ma pensare di attivare solo azioni di inclusione sociale a valere sul FESR a supporto 
di quanto programmato con il FSE all’interno del PON Metro. 
Di seguito si esprimono gli obiettivi strategici che si intendono perseguire: 

- la diffusione della legalità mediante lo stimolo di processi di cittadinanza attiva con il 
coinvolgimento della società civile e delle istituzioni scolastiche, per contrastare la presenza 
pervasiva e asfissiante della criminalità organizzata; 

- Implementare azioni di sistema per l’urgente ri-orientamento dei servizi verso l’inclusione 
sociale e il contrasto attivo alla istituzionalizzazione e segregazione della Persona con 
Disabilità; 

- Sostenere le problematiche dell’abitare per famiglie e persone in stato di necessità, anche 
temporanea, e l’adeguamento degli alloggi pubbliche per soggetti con disabilità e gravi 
limitazioni dell'autonomia; 

- Rivedere la città come casa per i giovani ed i bambini, favorendone la crescita serena e 
protetta, la coltivazione di interessi diversi e diffusi, l’appropriazione di spazi come luoghi di 
gioco e di aggregazione sociale. 

 
Obiettivo Strategico n. 10 

I temi che definiscono i caratteri peculiari della strategia per l’inclusione sociale sono sovrastati dal 
presente obiettivo che si presenta come l’obiettivo fra i più duri e difficili da affrontare – trasversale a 
tutta l’Agenda urbana. Accanto alle azioni volte al potenziamento dell’Amministrazione e dei canali di 
controllo, dal punto di svista sociale si avviano diverse azioni che possano indirizzare la società civile 
verso una presa di coscienza vera e reale del fenomeno e a fornire alternative valide per la ripresa 
socioeconomica della Città. Tale obiettivo strategico viene quindi perseguito attraverso l’ASSE 3 del 
PON METRO (FSE) attraverso azioni orientate alla creazione di Cantieri dell'Imprenditorialità Sociale 
per soggetti svantaggiati in aree degradate e su terreni e immobili comuni e confiscati, Attivazione e 
potenziamento dei servizi nelle aree ad alta esclusione sociale - Coordinamento Unità di Strada, Servizi 
della Rete Civica dei Poli di Prossimità in 6 aree periferiche: azioni di comunità e sperimentazione di 



 

 

percorsi di partenariato pubblico-privato, Laboratori Territoriali di Partecipazione e Ricerca Sociale 
nelle periferie. 
Attraverso l’Asse 4 del PON e l’azione 9.6.6 della SUS del POR Calabria, invece si potenzierà 
l’inserimento nel circuito virtuoso di strutture e terreni confiscati per l’attivazione di iniziative a 
sostegno di anziani, donne vittime di violenza e  giovani in condizione di disagio occupazionale, 
famiglie in condizione di disagio abitativo e persone senza dimora permettendo di sostenere su più 
fronti lo specifico obiettivo, riverberando effetti anche sul versante dello sviluppo di forma virtuose di 
cittadinanza attiva e coinvolgimento concreto del terzo settore. Risulta in tal senso evidente come 
adeguate linee di intervento debbano tradursi in una mobilitazione di tutti gli attori coinvolgibili sul 
territorio, tanto nei suoi livelli istituzionali quanto nei suoi settori professionali e presso tutte le sue 
articolazioni sociali, rafforzando un’azione di aggressione e contrasto al fenomeno dell’illegalità 
diffusa attraverso strategie di sistema e di investimento culturale, che si sostanzino nel ripristino di 
spazi, materiali ed immateriali, di cittadinanza attiva e responsabile con il coinvolgimento attivo – in 
primis – dei giovani. Le azioni poste in essere si completano con il progetto “Scuole belle e sicure” 
attivato con gli assi 11 e 12 della SUS del POR Calabria. 
 
Obiettivo Strategico n. 11 

Anche partendo dalle sperimentazioni in materia che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sta 
conducendo sin dal 2013 su tutto il territorio nazionale, la strategia urbana propone un approccio 
diretto alla promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione delle persone con 
disabilità, non più considerati “settori” dell’intervento di welfare quanto piuttosto criteri ispiratori 
complessivi del sistema. Accanto a questo sono improrogabili anche gli obiettivi di consolidamento ed 
efficacia del processo di inclusione scolastica, di cui l’Italia è guida a livello internazionale. La 
promozione di una reale cultura della diversità come valore, la facilitazione dell’ingresso precoce dei 
bambini con disabilità nel sistema formativo, l’estensione su base di eguaglianza dell’educazione 
domiciliare per gravi impedimenti alla frequenza, la garanzia di un’uniforme erogazione del servizio di 
assistenza nelle scuole, la formazione degli insegnanti di sostegno ma anche dell’intero personale 
scolastico, la continuità tra orientamento/formazione e transizione al lavoro e l’accesso degli adulti 
con disabilità a percorsi d’istruzione e formazione permanente sono impegni imprescindibili per una 
città che voglia dirsi “bella e accogliente”. 
Di grande importanza è anche il tema di accessibilità dell’ambiente fisico, urbano ed architettonico, 
che necessita oggi di essere aggiornato per consentire una piena adozione e diffusione dei principi 
della progettazione universale. 
L’Asse 3 e l’Asse 4 del PON Metro finanziano l’attuazione di progetti e servizi di qualità che 
promuovano i processi di vita indipendente, compreso l’inserimento lavorativo, e una nuova 
generazione di interventi per la promozione della partecipazione e eguaglianza delle persone con 
disabilità. La complessità delle questioni sopra richiamate ha indotto alla ricerca del coinvolgimento 
del partenariato socio-economico nelle scelte progettuali connesse alle azioni del PON Metro in tema 
di “dopo di noi” e inserimento lavorativo di persone con disabilità per il quale è previsto anche il 
recupero di un immobile confiscato. Sono state svolte su sessioni di Open Space technology e i 
contributi, in termini di dati per la costruzione del quadro di riferimento, idee e spunti progettuali 
hanno permesso di costruire un avviso pubblico realmente tagliato sulle necessità del territorio, nel 
caso delle azioni per l’inserimento lavorativo, e di orientare le scelte progettuali per la ristrutturazione 
di una struttura destinata alla formazione per la vita in autonomia di persone con disabilità. 



 

 

La SUS del POR Calabria contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo strategico attraverso 
l’eliminazione delle barriere architettoniche sugli immobili destinati ad alloggi di proprietà pubblica 
previsto con l’attivazione dell’azione 9.4.1. A questi si aggiungono le azioni definite nell’Asse 1 del POC 
con il progetto Spiagge accessibili ed il potenziamento dei servizi di mobilità per i cittadini 
diversamente abili 
 
Obiettivo Strategico n. 12 

Occorre integrare le risposte già impostate dal PON Metro e dal PON Inclusione e dirette a anziani, 
giovani in condizione di disagio occupazionale, immigrati, famiglie in condizione di disagio abitativo e 
persone senza dimora, con interventi in favore di nuclei familiari mono- genitoriali. Occorre dare 
risposte a questa decisa sofferenza diffusa e si impone il tema delicato della crisi dell’ultimo decennio 
che investe, determinando situazioni di povertà conclamate e nuove povertà, come precedentemente 
detto. 
Per far ciò l’obiettivo strategico sarà perseguito attraverso l’asse 3 e 4 del PON con percorsi di housing 
sociale attraverso i quali saranno create zone prototipali protette, ad alta vivibilità e qualità delle 
strutture, indirizzate a una fascia sociale non elevata. Gli “Smart village di social housing”, veri e propri 
Eco villaggi innovativi, creati attraverso la riqualificazione di beni confiscati o beni comuni locati 
prioritariamente in periferia, quali vere e proprie comunità per soggetti, coppie, giovani, soggetti con 
disabilità e nuclei familiari fragili, disposti in ampie aree con spazi verdi e con servizi in comune e che 
desiderano sviluppare un rapporto di mutuo aiuto, anche con la possibilità di usufruire di servizi di 
assistenza, per chi ne rappresenta la necessità. L’innovatività di tale azione si accompagna con azioni 
di servizio orientate a costituire una rete di Servizi di accompagnamento all'housing sociale e 
residenzialità, sperimentazione di Azioni a Corrispettivo Sociale (ACS) per soggetti con difficoltà 
abitativa, Servizi innovativi di supporto all'abitare, servizi di housing e di centro diurno a specifica 
destinazione anziani ed infine alla creazione di una vera e propria Agenzia sociale per la casa, che si 
occuperà di far incontrare la domanda e l’offerta, analizzando caso per caso il vero bisogno dei 
richiedenti. 
 
Obiettivo Strategico n. 13 

L’Obiettivo sarà perseguito attraverso diverse azioni. L’Asse 2 del PON Metro e l’Asse 1 del POC oltre a 
finanziare la creazione di piste ciclabili e la riqualificazione di spazi urbani importanti con quello del 
Waterfront sostengono la creazione di una Rete dei parchi urbani dell'inclusione sociale dedicati alla 
creazione di spazi aperti rivolti all’aggregazione sociale anche attraverso la pratica sportiva. L’azione 
9.6.6 sostenuta dalla SUS del POR Calabria sarà diretta anche alla creazione di spazi di animazione 
sociale culturale e la partecipazione collettiva. Sempre per facilitare la cura dei bambini e degli 
adolescenti, come detto precedentemente, attraverso la SUS del POR Calabria saranno aiutate le 
imprese per potenziare i servizi di cura e di animazione, oltre che la creazione di nuove attività anche 
laboratoriali (azione 9.3.2). L’obiettivo si completa con le azioni 10.7.1 e 10.8.1 descritte di seguito. 
La Strategia Urbana Sostenibile finanziata attraverso il POR Calabria relativa all’OT9 Inclusione sociale 
e lotta alla povertà contribuirà a perseguire i seguenti risultati di Programma: 
 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Categoria 
di regioni 
(se 
pertinente) 

Valore di 
base 

Anno di 
riferiment
o 

Valore o- 
biettivo5
5 (2023) 

Fonte di dati Periodicità 
dell’informativ
a 



 

 

9.3 Bambini tra 
zero e fino al 
compimento 
dei3anniche 
hanno 
usufruito dei 
servizi 
Per l’infanzia 

% Meno 
sviluppate 

2,50 2012 10,00 ISTAT, Indagine 
sugli interventi 
e i servizi socia- 
li dei Comuni 
singoli e 
associati 

Annuale 

9.4 Famiglie in 
condizioni di 
disagio abitativo 

% Meno 
sviluppate 

9,80 2013 8,00 ISTAT, Indagine 
EU-SILC 

9.4 

9.6 Beni confiscati 
restituiti alla 
collettività (*) 

Numero Meno 
sviluppate 

ANSBC- 
Unioncamer
e 

annuale 9.6 Beni confiscati 
restituiti alla 
collettività (*) 

9.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Dotazione finanziaria 

Tab.7 

Codice 
progetto 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate 

AU RC 

9.3.2 

Sostegno agli investimenti dei servizi socio‐educativi rivolti ai minori del territorio 468.950,00 

Totale Azione 9.3.2 468.950,00 

AU RC 

9.4.1 

Riqualificazione di immobili (con abbattimento delle barriere architettoniche) 

dislocati sul territorio comunale provenienti dall’Agenzia Nazionale per i beni 

confiscati da assegnare a famiglie che vivono in emergenza abitativa   

468.950,00 

Totale Azione 9.4.1 468.950,00 

AU RC 

9.6.6. a 

Realizzazione di una struttura antiviolenza e di accoglienza nel centro abitato di 
Pellaro 

800.000,00 

AU RC 

9.6.6. b 

Realizzazione di alloggi per l’accoglienza di pazienti provenienti da strutture 
ospedaliere in Bocale  

500.000,00 

AU RC 

9.6.6. d 

Installazione di strutture funzionali alla rigenerazione urbana della città di Reggio 
Calabria 

€ 594.750,00 

AU RC 

9.6.6.e 

Rigenerazione urbana di spazi e strutture area Polo Sportivo Granillo e creazione di 
attività rivolte alla socializzazione e aggregazione sociale 

450.000,00 

Totale Azione 9.6.6 2.344.750,00 

Totale Asse 9 3.282.650,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Schede progetto 

 

 
AU RC 
9.3.2 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 

DEI SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI 

RIVOLTI AI MINORI DEL 

TERRITORIO 

 
Azione 
9.3.2 

 

Aiuti per sostenere gli investimenti 
nelle strutture di servizi socio-
educativi per la prima infanzia 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

 

 
1 

 
 
Tipologia intervento 

Infrastruttura pubblica 

acquisizione 

beni 

acquisizione 

servizi 

 aiuti alle imprese 
B – Dati generali descrittivi dell’intervento 
 

2 

 

Localizzazione intervento L’intervento sarà realizzato in tutta l’area urbana del comune di Reggio 

Calabria 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L’azione è volta ad agevolare la realizzazione, da parte dei soggetti 
del Terzo Settore No profit in convenzione con enti pubblici, di 
progetti di investimento relativi all’adeguamento, ampliamento e 
ristrutturazione di edifici per l’erogazione di servizi socio educativi 
rivolti ai minori del territorio comunale di riferimento nel rispetto 
degli standard strutturali ed organizzativi, mediante la concessione di 
contributi in conto capitale sulla base di una procedura valutativa o di 
graduatoria. Nello specifico gli incentivi per il potenziamento dei 
servizi socio-educativi riguarderanno l’ampliamento e la 
riqualificazione dei seguenti interventi: a) Centri diurni per minori; b) 
Comunità socio-educative per minori; c) strutture e servizi (anche a 
carattere comunitario) per l’accoglienza, semiresidenziale e 
residenziale, di minori a rischio di esclusione sociale, allontanati dal 
nucleo familiare con fabbisogno di sostegno socio-assistenziale 
mirato; d) strutture e servizi (anche a carattere comunitario) per il 
sostegno alla responsabilità familiare, per l’accoglienza di persone 
vittime di abuso, maltrattamento e violenza, per figure genitoriali 
sole con figli minori in condizioni di grave fragilità economica e 
sociale; 

Tutte le strutture dovranno adeguarsi al regolamento n. 22 del 25 
novembre 2019 “procedure di autorizzazione, accreditamento e 
vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-
assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità” 
approvato con DGR n. 503 del 25 ottobre 2019. Il progetto non ricade 
nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 
(entrate nette) in quanto l’operazione non genererà entrate nette 
dopo il suo completamento. Infatti, non ci sarà nessun flusso 
finanziario in entrata pagato direttamente dagli utenti per beni o 
servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico 
degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura o i pagamenti per i servizi 
detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di 
attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo 
corrispondente. La presente operazione si propone di raggiungere e 
soddisfare gli obiettivi della SUS e del POR e nello specifico: a) 
Raggiungimento dei target realizzativi e di risultato fissati nel PO; b) 
Miglioramento degli indicatori qualitativi e quantitativi inerenti i 
bisogni sociali ed i relativi servizi interessati da questa azione; c) 
Promozione di azioni flessibili, personalizzate e multidimensionali. 

A tal proposito nella realizzazione delle attività progettuali si terrà 
conto dei seguenti valori target proposti: a) Indicatori: bambini 0/3 
anni che usufruiscono dei servizi per infanzia; b) Valore di base 
regionale: % 2,10; c) Valore obiettivo regionale (2023): % 10,00; d) 
Valore Agenda Urbana Reggio Calabria: Iniziale: % 2,40 Valore 
Obiettivo: % 4,00; e) Target: Organizzazioni no profit; f) Potenziali 
Nuclei beneficiari intervento: ≥ 50 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

 
Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento 
 

(in caso di infrastrutture pubbliche 

od acquisizione di beni/servizi 

Se infrastruttura pubblica: 
 

 mancanza di progettazione 
 

progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Estremi atto d’approvazione:  

progetto definitivo 
 

       Estremi atto d’approvazione:  progetto esecutivo 



 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

  Estremi atto d’approvazione:  
 
Se acquisizione beni o servizi: 
 

mancanza di progettazione 
 

livello unico predisposto ai sensi dell’art.23c. 14del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione:  

 
 
 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
 

(in caso di infrastrutture pubbliche 

od acquisizione di beni/servizi) 

 

Nominativo del RUP: dott.ssa Giovanna Laganà 

Atto di nomina del:  DD 2835 del 15/10/2020 
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Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 9.3.2 

del POR Calabria FESR-FSE2014/2020 

 

€ 468.950,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al (indicare il 

canale finanziario in caso di cofinanziamento 

pubblico) 

 

 
€ 0,00 

Cofinanziamento privato: € 93.790,00 

Importo totale intervento € 562.740,00 
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Riferimenti progettuali 
 

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili) 

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da 

Max n.10 fogli formato A4 con relazione di sintesi, quadro economico di 

dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi dell’intervento 

proposto 
 

Allegato n.  
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Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico) 

Per Infrastrutture pubbliche 
 
Svolgimento servizi di ingegneria e architettura: 
 

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente 

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente 

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a professionisti 

esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi interessato 

nell’operazione sarà: 



 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

  - RUP - interno 
- ASS.RUP -Esterno 
- Progettisti -Esterni - art. 36DLgs50/2016e s.m.i. attingendo alla 

short list comunale dei professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi 

- Ufficio DL- Interno 
- CSE - interno 
- Collaudo -Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla 

short list comunale dei professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento 
al D.Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà 
attivare: 

Sarà scelta la procedura attinente all’importo e dalla tipologia di 
lavori/servizi da affidare. 

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D.Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 
pubblica per lavori che si intenderà attivare: 

Sarà scelta la procedura attinente all’importo e dalla tipologia di 
lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D.Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 
pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare: 

Sarà scelta la procedura attinente all’importo e dalla tipologia di 
lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 

 
Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese) 

L’intervento si pone come finalità quella di agevolare la realizzazione, da 

parte di soggetti del Terzo Settore No Profit in convenzione con enti 

pubblici, di progetti di investimento relativi all’adeguamento, 

rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici per l’erogazione di servizi 

socio-educativi per i minori nell’ottica di garantire un’offerta qualificata e 

differenziata di un sistema di servizi integrato con le amministrazioni 

locali. La realizzazione nel territorio di servizi socio- educativi qualificati 

contribuirà a migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavorativa e ad 

incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro 

supportando, pertanto, le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro. 



 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

  Il Settore di competenza per la selezione dei beneficiari procederà 
all’emanazione di un Avviso pubblico contenente le modalità di 
partecipazione ed i criteri di valutazione delle proposte. 

In fase successiva saranno calendarizzati i tempi, le modalità di un 
confronto con il Settore regionale di riferimento per la promozione di un 
avviso dedicato. L’Avviso in ogni caso sarà aperto con l’enunciazione delle 
finalità generali dell’intervento, che valgono a definirne l’ambito di 
applicazione. In tale contesto, richiamata la base giuridica dell’intervento, 
saranno, quindi, fornite indicazioni di massima sui destinatari e sull’ambito 
(tematico o settoriale), cui il sostegno è diretto. E’, inoltre, identificato il 
territorio (comunale) costituente zona eleggibile alle agevolazioni. Dette 
generali finalità troveranno poi declinazione nel prosieguo dell’avviso con 
la disciplina dei requisiti soggettivi e oggettivi applicabili, nonché con 
l’indicazione del regime di aiuto utilizzato e l’esplicitazione delle regole 
pertinenti. Il bando adottato avrà finalità coerenti, anche nella 
formulazione, con gli obiettivi della programmazione. In particolare, 
troverà riscontro negli obiettivi tematici dei fondi strutturali. A tal fine, Il 
bando richiamerà l’Assedi l’azione o le azioni che esso è volto ad attuare. Si 
terrà conto anche delle eventuali modifiche che nell’ambito della 
programmazione settennale delle risorse dei fondi strutturali che potranno 
essere apportate dallo Stato membro nel quadro di specifiche procedure 
previste dall'articolo 96 del Reg. (UE) 1303/2013. Il Settore coinvolgerà il 
Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale nelle fasi di progettazione 
e realizzazione del Progetto. Ai beneficiari sarà richiesta esplicitamente un 
documento di Sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento. 
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Esplicitazione del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante) 

L’intervento proposto è stato  individuato  dopo  un  processo  di 
consultazione e concertazione in una logica di integrazione anche 
funzionale per garantire le economie di scala e di sistema necessarie per  
ottimizzarne l’efficacia, l’efficienza e le ricadute sul territorio comunale. Il 
Modello e le strategie di governance previste consentiranno di sviluppare 
un modello di gestione degli interventi che ne rafforzerà le relazioni 
funzionali, sia in termini di organi di gestione strategica sia in termini di 
attività proposte; tra queste si segnalano le azioni di promozione, 
diffusione e mainstreaming previste in capo al comune che consentiranno 
di presentare una vera e propria “carta dei servizi” offerta alla fruizione del 
territorio e dei sistemi sociali in via integrata, dandola possibilità di 
accedervi in modo trasparente e secondo criteri prestabiliti non solo di pari 
opportunità, ma  anche  di  funzionalità. 

Tale modello di gestione è sottoposto al coordinamento, controllo e 
verifica delle operazioni da parte del Soggetto responsabile. Si prevede 
altresì un modello di appalto centralizzato da espletare attraverso il settore 
comunale competente e/o con la SUAM– Stazione Unica Appaltante della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

 



 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 
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Progetti generatori di entrate 

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art.61o65par.8del 
Reg.1303/2013 (entrate nette)? Il progetto non ricade nell’ambito di 
applicazione dell’Art.61 o 65 par.8 del Reg.1303/2013 (entrate nette) in 
quanto l’operazione non genererà entrate nette dopo il suo 
completamento. Infatti, non ci sarà nessun flusso finanziario in entrata 
pagato direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall’operazione, 
quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi 
operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve 
sostenuti durante il periodo corrispondente 

 

 
 SI 
 
 NO 



 

 

    

 

B – Cronoprogramma procedurale 

 

 

 

Aiuti alle imprese: 
 

Acquisizionep

rovvedimento

diammissione

afinanziamen

toperl’interve

nto 

Procedureproped
euticheall’emana
zionedell’avvisodi
selezionedeibene

ficiari 

Fase di 

pubblicazioneeprese
ntazionedellepropost
edell’avvisopubblico
perlaselezionedeiben

eficiari 

Fasediselezionedeib
eneficiariestipulaco
nvenzioneperl’attua
zionedell’intervento 

Esecuzi
one 
dell’ 
interven
to 

 
Ultimazione 
intervento e 

verifiche finali di 
conformità con il 

finanziamento 

 
Totale 
(mesi) 

Tempistica 

massima 

prevista 

(in mesi) 

 
 
 

Mesi1 

 

 
 

Mesi2 

 

 
 

Mesi4 

 

 
 
Mesi5 

 

 
 

Mesi2 

 

 
 

Mesi14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

Riqualificazione di immobili (con abbattimento delle barriere architettoniche) dislocati sul 

territorio comunale provenienti dall’Agenzia Nazionale per i beni confiscati da assegnare a 

famiglie che vivono in emergenza abitativa 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 9.4.1“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di 

alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi 

per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla 

sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie fragili 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  

Gli interventi di riqualificazione degli immobili ricadono nel 

territorio Comunale e sono suddivisi nel seguente modo: 

N. 5 Immobili facenti parte dello stesso stabile provenienti 

dall’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, sono 

situati in Via Mortara di Reggio Calabria; 

N. 1 Immobile proveniente dall’Agenzia Nazionale per i Beni 

Sequestrati e Confiscati si trova a Reggio Calabria in Via Roma 

is.134, piano terra; 

N.1Immobile si trova in località Catona Via Fiumarine civ. 19 

Reggio Calabria ubicato al terzo piano f.t. facente parte di uno 

stabile di 5 piani proveniente dall’Agenzia Nazionale per i Beni 

Sequestrati e Confiscati; 

N.1 Immobile ricade nell’area di Bovetto Reggio Calabria, 

facente parte di uno stabile sito al terzo piano fuori terra 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

proveniente dall’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e 

Confiscati; 

N.1 immobile si trova in località Contrada Gagliardi,7 

proveniente dall’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e 

Confiscati ubicato al terzo piano f.t oggetto di istanza di 

condono edilizio n.15796 ai sensi della L.47/85 del 30.09.86. 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

Obiettivo generale del progetto è la riqualificazione di singoli 

immobili, in acquisizione da parte del Comune di Reggio 

Calabria provenienti dall’Agenzia Nazionale per i Beni 

Sequestrati e Confiscati, per aumentare gli alloggi gestibili dalla 

costituenda Agenzia Sociale per la Casa al fine di assegnarli 

temporaneamente a famiglie che vivono in emergenza 

abitativa. L'intervento sarà eseguito secondo i dettami 

dell'Edilizia Sostenibile finalizzato alla sperimentazione di 

metodologie innovative con particolare attenzione 

all’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi di 

riqualificazione degli immobili ricadono nel territorio Comunale 

e sono suddivisi nel seguente modo: 

N. 5 Immobili facenti parte dello stesso stabile sono ubicati in 

Via Mortara, e fanno parte di un unico stabile. Da una ispezione 

visiva gli stessi necessitano di una ristrutturazione parziale con 

adeguamento degli impianti elettrici ai sensi della Norma CEI 

64-8/6, la posa in opera degli infissi esterni e interni non 

presenti, l’adeguamento dei servizi igienici per garantire 

l’accessibilità alle persone con impedita capacità motoria ai 

sensi del D.M. 236/89. 

Un Immobile proveniente dall’Agenzia Nazionale per i Beni 

Sequestrati e Confiscati è in Via Roma is.134, l’appartamento 

necessita di una ristrutturazione completa in quanto si presenta 

in pessimo stato di conservazione, con evidenti infiltrazioni, 

infissi fatiscenti e servizi igienici da adeguare per garantire 

l’accessibilità alle persone con impedita capacità motoria ai 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

sensi del D.M. 236/89 

L’immobile sito in località Catona Via Fiumarine civ 19, è ubicato 

al terzo piano f.t. (appartamento di mq 110 più balcone di 55 

mq. Gli interventi su questo immobile si possono identificare in 

una riqualificazione leggera in quanto si presenta in buone 

condizioni di abitabilità: Per garantire l’accessibilità alle persone 

con impedita capacità motoria ai sensi del D.M. 236/8 verrà 

istallato un impianto ascensore, così come i servizi igienici 

verranno adeguati alle persone con difficoltà motorie. 

L’impianto elettrico verrà adeguato a come previsto dalla 

Norma CEI 64-8/6). 

Un Immobile proveniente dall’Agenzia Nazionale per i Beni 

Sequestrati Confiscati ricade nell’area di Bovetto sez. Gallina 

Reggio Calabria e fa parte di uno stabile sito al terzo piano fuori 

terra. Gli interventi su questo immobile si possono identificare 

in una riqualificazione leggera con interventi di manutenzione 

straordinaria necessaria per garantire l’accessibilità alle persone 

con impedita capacità motoria ai sensi del D.M. 236/89, Si 

adeguerà l’impianto elettrico per come previsto dalla Norma CEI 

64-8/6) 08; Verrà installato un impianto di Servo Scala per le 

persone con difficoltà motorie; 

L’immobile sito in località Arangea- Contrada Gagliardi. Gli 

interventi su questo immobile si possono identificare in una 

riqualificazione leggera in quanto si presenta in buone 

condizioni di abitabilità. Le opere di progetto proposte sono 

qualificabili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 

380/2001 (e s.m.), tra gli interventi edilizi di “Manutenzione 

Straordinaria”. 

Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 11.500,00 12.650,00 13.915,00 15.306,50 16.837,15 70.208,65 

Materiali 2.875,00 3.162,50 3.478,75 3.826,63 4.209,29 17.552,16 

Manutenzioni 

ordinarie 
8.165,00 8.981,50 9.879,65 10.867,62 11.954,38 49.848,14 

Totale costi 22.540,00 24.794,00 27.273,40 30.000,74 33.000,81 137.608,95 

Ricavi             

Manifestazioni 

promozionali e 

entrate da 

sponsor 

14.651,00 16.116,10 17.727,71 19.500,48 21.450,53 89.445,82 

Contributi da 

parte di Enti 

vari 

7.889,00 8.677,90 9.545,69 10.500,26 11.550,28 48.163,13 

Totale ricavi 22.540,00 24.794,00 27.273,40 30.000,74 33.000,81 137.608,95 

Saldo di 

gestione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuzione 

dell’Ente 
0 0 0 0 0 0 

 

4 

Livello di progettazione 

acquisito dall’intervento  

(in caso di infrastrutture 

pubbliche o di acquisizione di 

beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒ documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento (in caso di 

infrastrutture pubbliche o di 

acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Per. Ind. Claudio Brandi 

Atto di nomina del: Determina 2842 del 15/10/2020 

 

6 
Quadro finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 9.4.1 

del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 468.950,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al ________________ (indicare il 

canale finanziario in caso di cofinanziamento 

pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 468.950,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il 

quale tali elaborazioni siano 

disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da 

max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di 

dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi dell’intervento 

proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

 Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi 

interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei professionisti 
garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi 

- Ufficio D.L. - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei professionisti 
garantendo la rotazione degli stessi negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento 

al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà 

attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura 

“Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura 

“Aperta 

9 

Modalità di attivazione 

dell’aiuto (Solo per aiuti alle 

imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

regionale di riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle 
informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento 

(laddove rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono affidate 

funzioni di coordinamento operativo e di assistenza tecnica per 

la corretta, tempestiva, efficace ed integrata realizzazione delle 

operazioni infrastrutturali ed il coordinamento con l’autorità 

regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 

1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvedimento di 

ammissione a 

finanziamento per 

l’intervento 
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1 

* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

 

Acquisizione beni o servizi:  



 

 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

 

C – Documentazione allegata 

n. Denominazione allegato 

1 Via Mortara: Permesso di costruire ed allegati catastali  

2 Via Roma: Edificio anni 40 – Documentazione catastale 

3 

Via Fiumarine: nota Agenzia nazionale con riferimenti Concessione edilizia n. 122 del 

28/10/2005 ed allegati catastali 

4 C. da Bovetto: documentazione catastale e riferimenti domanda condono 

5 C. da Gagliardi: Domanda in sanatoria con allegata perizie, idoneità statica, etc. 

6 

Dichiarazione del RUP con l’impegno formale a provvedere nelle successive fasi 

progettuali al conseguimento della certificazione di sostenibilità per un livello non 

inferiore a 1 

 

 

 



 

 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA ANTIVIOLENZA E DI ACCOGLIENZA 

Azione POR di 

riferimento:  

 

9.6.6.a interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di 
animazione sociale e partecipazione collettiva inclusi interventi per il riuso e la 
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla mafia 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  

L’intervento si inserisce nella zona sud del territorio, ovvero nel centro 

abitato di Pellaro. Il fabbricato, sito nelle vicinanze della statale 106, è 

facilmente raggiungibile con l’uso dei mezzi pubblici. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L’ intervento prevede il recupero funzionale ed il riuso di un immobile 

confiscato alla mafia per realizzare un centro antiviolenza, punto di 

riferimento stabile per le vittime di violenza fisica e psicologica, anche 

con figli minori.  

Il centro erogherà attività di ascolto, di accoglienza, di aiuto e sostegno, 

nonché consulenza legale, psicologica e sociale, favorendo il 

reinserimento sociale e lavorativo delle vittime. Svolgerà attività di 

prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione e 

attività culturali in favore della comunità e attività di formazione e di 

aggiornamento degli operatori e promuoverà protocolli con istituzioni 

ed enti pubblici. 

Il centro, opererà con le case rifugio, con i servizi per la formazione ed il 

lavoro, con le strutture educative e scolastiche, l’associazionismo e le 

organizzazioni di volontariato del territorio e favorirà l’inclusione 

sociale ed il reinserimento lavorativo delle vittime. 

Il fabbricato dopo la ristrutturazione sarà suddiviso in locali idonei a 

garantire lo svolgimento delle suddette attività nel rispetto della 

privacy. 

Nello specifico, al piano terra saranno localizzati gli spazi destinati alle 

attività collettive di socializzazione, mentre al piano primo e secondo, 

saranno destinati i locali di ascolto, telefonico, quelli per i colloqui, le 

sale per gli incontri di gruppo e le sale per la formazione. 

- Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 1.500,00 1.650,00 1.815,00 1.996,50 2.196,15 9.157,65 

Materiali 375,00 412,50 453,75 499,13 549,04 2.289,41 

Manutenzion 1.065,00 1.171,50 1.288,65 1.417,52 1.559,27 6.501,93 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

i ordinarie 

             

Totale costi 
2.940,00 3.234,00 3.557,40 3.913,14 4.304,45 17.948,99 

Ricavi             

Manifestazio

ni 

promozionali 

e entrate da 

sponsor 

1.911,00 2.102,10 2.312,31 2.543,54 2.797,90 11.666,85 

Contributi da 

parte di Enti 

vari 

1.029,00 1.131,90 1.245,09 1.369,60 1.506,56 6.282,15 

             

Totale ricavi 
2.940,00 3.234,00 3.557,40 3.913,14 4.304,45 17.948,99 

Saldo di 

gestione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuzion

e dell’Ente 
0 0 0 0 0 0 

 

 

4 

Livello di progettazione 

acquisito dall’intervento  

(in caso di infrastrutture 

pubbliche o 

d’acquisizione di 

beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒ documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

((in caso di infrastrutture 

pubbliche o 

d’acquisizione di 

beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Ing. Michele Tigani 

Atto di nomina del: DD. 1193 del 21/04/2021 

 

6 
Quadro finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 9.6.6 del POR Calabria 

FESR-FSE 2014/2020 
€ 800.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al 

________________ (indicare il canale finanziario in caso di 

cofinanziamento pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 800.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per 

il quale tali elaborazioni 

siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da max n. 10 

fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro economico di dettaglio ed 

elaborati grafici maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle 

procedure funzionali alla 

realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a professionisti 

esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi interessato 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo 
alla short list comunale dei professionisti garantendo la 
rotazione degli stessi negli incarichi 

- Ufficio D.L. - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo alla 
short list comunale dei professionisti garantendo la 
rotazione degli stessi negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al D. Lgs. 

50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia di 

lavori/servizi da affidare con preferenza della procedura “Aperta 

9 

Modalità di attivazione 

dell’aiuto (Solo per aiuti 

alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura di 

attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto delle 
disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di 
riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del 

modello di gestione 

dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance dell’intervento 

attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio Calabria, l’ufficio RUP ed i 

tecnici incaricati a cui sono affidate funzioni di coordinamento 

operativo e di assistenza tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed 

integrata realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  
Progetti generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 

1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 



 

 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 Permessi di costruire in sanatoria Piano terra, Primo e secondo 

2  

3  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER L’ACCOGLIENZA DI PAZIENTI PROVENIENTI DA STRUTTURE 

OSPEDALIERE in Bocale 

Azione POR di 

riferimento:  

 

9.6.6.b interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di 

Animazione sociale e partecipazione collettiva inclusi interventi per il riuso e la 

rifunzionalizzazione di beni confiscati alla mafia 

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  

L’intervento sarà realizzato nella zona sud della città di Reggio 

Calabria, ovvero nel centro abitato di Bocale.  

Il fabbricato di Bocale, sito nelle vicinanze della statale 106, è 

facilmente raggiungibile con l’uso dei mezzi pubblici ed è 

prossimo ad una farmacia e a servizi commerciali di prima 

necessità. 

 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L’intervento prevede il recupero funzionale ed il riuso di 

immobili confiscati alla mafia al fine di realizzare degli alloggi 

per l’accoglienza di pazienti provenienti da strutture 

ospedaliere accompagnati da familiari. Negli edifici recuperati 

ed attrezzati, saranno programmati soggiorni a cadenza 

settimanale dei pazienti e delle loro famiglie, a supporto delle 

quali vi saranno associazioni di volontariato. Gli alloggi nel 

periodo extra estivo (da ottobre a maggio), saranno utilizzati 

per attività laboratoriali, per feste con animazioni, giochi e 

musica, come spazi di incontro e di aggregazione sociale e 

culturale. 

Le Macro attività da realizzare prevedono: 

● Manutenzione ordinaria immobili; 
● Manutenzione straordinaria di parti degli immobili e 

degli impianti; 
● Idoneità statica; 

- Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 6.500,00 7.150,00 7.865,00 8.651,50 9.516,65 39.683,15 

Materiali 1.625,00 1.787,50 1.966,25 2.162,88 2.379,16 9.920,79 

Manutenzioni 

ordinarie 
4.615,00 5.076,50 5.584,15 6.142,57 6.756,82 28.175,04 

Totale costi 12.740,00 14.014,00 15.415,40 16.956,94 18.652,63 77.778,97 

Ricavi             

Manifestazioni 

promozionali e 

entrate da 

sponsor 

8.281,00 9.109,10 10.020,01 11.022,01 12.124,21 50.556,33 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Contributi da 

parte di Enti 

vari 

4.459,00 4.904,90 5.395,39 5.934,93 6.528,42 27.222,64 

Totale ricavi 12.740,00 14.014,00 15.415,40 16.956,94 18.652,63 77.778,97 

Saldo di 

gestione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuzione 

dell’Ente 
0 0 0 0 0 0 

 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’ acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒ documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento (in caso di 

infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Ing. Michele Tigani 

Atto di nomina del: DD n. 1193 del 21/04/2021 

 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 9.6.6 

del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 500.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al ________________ (indicare il 

canale finanziario in caso di cofinanziamento 

pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 500.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto da 

max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi 

interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi 

- Ufficio DL - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia 

di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia 

di lavori/servizi da affidare  

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla tipologia 

di lavori/servizi da affidare. 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo:  

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle 
informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono affidate 

funzioni di coordinamento operativo e di assistenza tecnica 

per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata realizzazione 

delle operazioni infrastrutturali ed il coordinamento con 

l’autorità regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvediment
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ammissione a 
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per 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 



 

 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 

Per Edifici siti a Bocale: Note Comune di Reggio Calabria con dichiarazioni richieste di 

sanatoria dei fabbricati ed indicazioni esistenza documentazione necessaria per 

completare l’iter avviato. 

2 
 

3  



 

 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE AREA POLO SPORTIVO GRANILLO E 
CREAZIONE DI ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE SOCIALE 

Azione POR di 

riferimento:  

 

9.6.6.e interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di 
Animazione sociale e partecipazione collettiva inclusi interventi per il riuso e la 
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla mafia 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

2 Localizzazione intervento  
L’intervento sarà localizzato presso l’area dello Stadio comunale Oreste 

Granillo 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

Gli impianti sportivi sono luoghi in cui i servizi per le attività 

sportive si integrano spesso a servizi culturali, sociali e di welfare 

attivando un modello gestionale innovativo costruito in forte 

relazione con il territorio e in stretta sinergia con altri soggetti, 

anche non operanti nel settore dello sport. Gli impianti sportivi 

sono fondamentali per la promozione di benessere e di salute di 

una comunità, ma anche attento a sostenere e facilitare 

dinamiche di sviluppo culturale, inclusione e coesione sociale nel 

quartiere e nella città, favorendo il superamento delle barriere 

fisiche e mentali e garantendo le pari opportunità. Quello della 

rigenerazione e gestione sostenibile di spazi dedicati ad attività 

sportive, per la città di Reggio Calabria, costituisce oggi un tema di 

assoluta rilevanza per le politiche urbane che coniugano la 

riqualificazione fisica del patrimonio edilizio pubblico – di cui gli 

impianti e le attrezzature sportive costituiscono una componente 

importante – con lo sviluppo sociale, educativo e sanitario del 

territorio con la nuova consapevolezza dell’attività fisica come 

mezzo per raggiungere il benessere psico-fisico, per sentirsi bene 

e in armonia con se stessi, per stringere nuove amicizie e coltivare 

i rapporti sociali. Nonché per garantire la pratica sportiva a 

giovani con disabilità. L’intervento specifico sullo Stadio Granillo 

comprende interventi di riqualificazione del verde compreso 

all’interno del perimetro dell’area e negli spazi adiacenti, il 

miglioramento dell’accessibilità mediante l’abbattimento di 

barriere architettoniche, la sistemazione di alcune aree interne 

alla struttura (in particolare il tunnel per l’ingresso degli atleti e le 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

zone adiacenti il campo di gioco, il ripristino del decoro delle 

strutture esterne e la sistemazione degli ingressi. 

Tali interventi consentiranno di rimuovere le condizioni di 

degrado percepibili dall’esterno, di garantire l’accessibilità della 

struttura alle fasce svantaggiate e di migliorare la fruibilità 

dell’area per la pratica sportiva anche a cura dei soggetti del 

terzo settore successivamente individuati. 

- Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 6.500,00 7.150,00 7.865,00 8.651,50 9.516,65 39.683,15 

Materiali 1.625,00 1.787,50 1.966,25 2.162,88 2.379,16 9.920,79 

Manutenzioni 

ordinarie 
4.615,00 5.076,50 5.584,15 6.142,57 6.756,82 28.175,04 

Totale costi 12.740,00 14.014,00 15.415,40 16.956,94 18.652,63 77.778,97 

Ricavi             

Manifestazioni 

promozionali e 

entrate da 

sponsor 

8.281,00 9.109,10 10.020,01 11.022,01 12.124,21 50.556,33 

Contributi da 

parte di Enti 

vari 

4.459,00 4.904,90 5.395,39 5.934,93 6.528,42 27.222,64 

Totale ricavi 12.740,00 14.014,00 15.415,40 16.956,94 18.652,63 77.778,97 

Saldo di 

gestione 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Contribuzione 

dell’Ente 
0 0 0 0 0 0 

 

 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒ documento di indirizzo alla PROGETTAZIONE 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento (in caso di 

infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Eleonora Megale 

Atto di nomina DD n. 673 del 07/03/2022 

 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 9.6.6 

del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 450.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al ________________ (indicare il 

canale finanziario in caso di cofinanziamento 

pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 450.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto 

da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

 Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi 

- Ufficio DL - Esterno 

- CSE - interno  
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- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare con preferenza della 

procedura “Negoziata” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare con preferenza della 

procedura “Negoziata” 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo:  

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso 
dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 
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10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono 

affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata 

realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvediment

o di 
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finanziamento 

per 

l’intervento  
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 laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    



 

 

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
 

2 
 

3  

 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE FUNZIONALI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTÀ DI 

REGGIO CALABRIA 

Azione POR di 

riferimento:  

  

9.6.6.d interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di 

Animazione sociale e partecipazione collettiva inclusi interventi per il riuso e la 

rifunzionalizzazione di beni confiscati alla mafia 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 
Tipologia 

intervento  

☐ infrastruttura pubblica  

☒ acquisizione beni   

☒ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

2 
Localizzazione 

intervento  

Varie aree di Reggio Calabria, sia nel centro urbano (Lungomare "Italo Falcomatà), e/o altre 

urbane periferiche della città  

3 

Descrizione 

generale 

dell’intervento 

Gli spazi verdi urbani apportano dei benefici alla salute e migliorano il benessere, riducendo lo 

stress, favorendo lo svago e l’attività fisica, e soprattutto una maggiore interazione sociale e la 

coesione della comunità. Obiettivo prioritario del Settore è dunque la valorizzazione del 

territorio, dell'ambiente ed il miglioramento delle aree verdi comunali al fine di migliorare la 

qualità della vita di chi quotidianamente ne fruisce. L'arredo urbano è una componente 

fondamentale della politica di riqualificazione dello spazio pubblico, e l'obbiettivo specifico di 

questo intervento è dunque quello di realizzare la riqualificazione e rifunzionalizzazione, 

anche ai fini culturali e sociali, del centro direzionale, del giardino botanico, del Lungomare 

della città, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

L'intervento prevede, pertanto, una fase progettuale, propedeutica all’individuazione delle 

aree idonee all’installazione di strutture che assolvano a varie funzioni, e una seconda fase di 

acquisizione delle medesime strutture.  

Nello specifico, si prevede di creare percorsi benessere (aree fitness, fruibili anche da anziani e 

disabili) ed aree giochi (anch’esse inclusive) sul Lungomare Falcomatà e/o in altre aree 

periferiche della città. 

Le previsioni progettuali consistenti nell’implementazione dell'area giochi all'interno della 

Villa Comunale della città e nell’installazione dell’elemento denominato “e-QBO” non saranno 

messe in atto con il presente intervento poiché, rispettivamente, la prima sarà oggetto di un 

progetto specifico (mirante alla riqualificazione globale del Parco), mentre la seconda non è 

compatibile con i tempi di realizzazione del progetto (e-QBO, infatti, può essere acquisito dal 
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produttore esclusivamente mediante concessione d’uso, i cui tempi, attualmente, a fronte di 

una elevata domanda da parte dell’utenza, sono piuttosto elevati). 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati da questo Ente sarà comunque assicurato in quanto 

il progetto non sarà snaturato. 

Le azioni previste, infatti, contribuiranno a migliorare il contesto urbano esistente, sostenendo 

le seguenti funzioni: 

sosta: è una delle funzioni fondamentali di tutti gli spazi ludico-ricreativi (quali aree per il 

relax, spazi per il riposo individuale e luoghi di conversazione e socializzazione); 

gioco: gli spazi ad esso dedicati compongono, insieme con quelli per lo sport e 

l’intrattenimento, il corredo di aree che favoriscono la capacità di aggregazione e animazione 

sociale, e costituiscono, pertanto, misure di prevenzione e lotta all'esclusione sociale. Le aree 

gioco non riguardano solo i bambini, ma abbracciano anche fasce di età diverse: rientrano in 

questa categoria gli spazi attrezzati per ragazzi, adolescenti e anche anziani, tutti con la 

finalità di stimolare il movimento e l’aggregazione. Tra gli indirizzi di qualità del progetto vi è il 

ricorso all’uso di materiali naturali e strutture innovative, in grado di stimolare una percezione 

del luogo fortemente collegata all’aspetto naturalistico e al rispetto dei principi della 

sostenibilità ambientale; 

sport: le condizioni per localizzare aree per lo svolgimento di attività sportive cambiano a 

seconda della loro tipologia, condizioni spaziali e modalità di fruizione ed è pertanto molto 

importante che nella fase progettuale se ne identifichino localizzazione e dimensione. Tali 

aree, per esplicitare la loro funzione ricreativa, aggregativa e sociale, si dovranno comporre 

prevalentemente di spazi, percorsi e attrezzature all’aperto che consentano lo svolgimento di 

particolari attività motorie outdoor. Nel disegno generale, possono trovare posto anche 

strutture particolari, come, a titolo esemplificativo, la  palestra ecosostenibile, denominata 

"Green Heart", dotata di dispositivi che trasformano l'energia cinetica, prodotta dal 

movimento umano, in energia elettrica utilizzabile dalla comunità, tarati per essere utilizzati 

da chiunque nella massima sicurezza, anche da persone anziane o da disabili, o ancora 

attrezzature fitness per allenamenti funzionali ad attività crescente che permettono 

un'attività di fitness completa (tra cui, ad esempio, le strutture “My Equilibria” o “My Beast”). 

Finalità della creazione di queste aree è quella di favorire uno stile di vita non sedentario, 

consentire alle persone di rafforzare le relazioni e anche mitigare l’impatto 

dell’inquinamento. Addirittura, la presenza di adeguati spazi nel tessuto urbano svolge un 

ruolo protettivo nei confronti delle fasce socio-economicamente svantaggiate (che, anche per 

i costi, hanno difficoltà di accesso alle strutture sportive private); 

intrattenimento, didattica e formazione: elementi fondamentali ad ogni livello, da sostenere 

mediante la promozione di attività didattico -culturali varie connesse all’utilizzo delle strutture 

che si intendono acquisire. 

Al fine di rendere più efficaci i risultati della progettazione, infine, si prevede di adottare un 
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approccio bottom - up mediante il coinvolgimento di stakeholders chiave, sia durante il 

processo di pianificazione e progettazione dell'intervento (tra i quali associazioni sportive, 

specie quelle praticanti crossfit e calisthenics, associazioni culturali, gruppi di promozione 

eventi, ecc.), che in occasione della gestione dei siti originati dal progetto (costituiti, in 

accordo con la programmazione di Agenda Urbana, da soggetti afferenti al Terzo Settore). 

- Sostenibilità economica e finanziaria 

Previsione dei costi e dei ricavi 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Totale 

Costi             

Personale 500,00 550,00 605,00 665,50 732,05 3.052,55 

Materiali 125,00 137,50 151,25 166,38 183,01 763,14 

Manutenzioni 

ordinarie 
355,00 390,50 429,55 472,51 519,76 2.167,31 

Totale costi 980,00 1.078,00 1.185,80 1.304,38 1.434,82 5.983,00 

Ricavi             

Manifestazioni 

promozionali e 

entrate da sponsor 

637,00 700,70 770,77 847,85 932,63 3.888,95 

Contributi da 

parte di Enti vari 
343,00 377,30 415,03 456,53 502,19 2.094,05 

Totale ricavi 980,00 1.078,00 1.185,80 1.304,38 1.434,82 5.983,00 

Saldo di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuzione 

dell’Ente 
0 0 0 0 0 0 
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4 

Livello di 

progettazione 

acquisito 

dall’intervento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi 

Se infrastruttura pubblica:  

☐ mancanza di progettazione  

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione:  ________________ 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione:  ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☒ mancanza di progettazione  

☐ livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________  

5 

Responsabile 

Unico del 

Procedimento  

(in caso di 

infrastrutture 

pubbliche od 

acquisizione di 

beni/servizi) 

Nominativo del RUP: dr. Vincenzo Cotroneo 

Atto di nomina del: Determina Dirigenziale n. 2842 del 15/10/2020 

 

6 

Quadro 

finanziario 

dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 9.6.6.c del POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 
€ 594.750,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al 

________________ (indicare il canale finanziario in caso di cofinanziamento 

pubblico)  

€ 

Eventuale cofinanziamento privato: € 

Importo totale intervento  € 594.750,00 

7 

Riferimenti 

progettuali  

(in caso di 

intervento per 

il quale tali 

Allegato n. 1 – Schede illustrative prodotti 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

elaborazioni 

siano 

disponibili)  

8  

Esplicitazione 

delle 

procedure 

funzionali alla 

realizzazione 

dell’intervento 

(in caso di 

beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria ed architettura:  

☐ Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

☐ Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Laddove presente componente esterna alla struttura tecnica dell’ente specificare quali servizi 

saranno svolti da personale interno e quali da personale esterno (ad es. progettazioni, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza, etc…):  

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con riferimento al D. Lgs. 

50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si intenderà attivare:  

___________________ 

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per lavori che si 

intenderà attivare:  

 _____________________ 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica per 

l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

1. Le attività di progettazione (servizi di ingegneria ed architettura), propedeutiche 
all’acquisizione dei beni in argomento, saranno svolte da professionisti esterni 
all’Amministrazione, selezionati mediante PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, co. 2, del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

2. La fornitura sarà acquisita mediante PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i. 

9 

Modalità di 

attivazione 

dell’aiuto 

(Solo per aiuti 

alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla procedura di 

attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

 

 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel rispetto delle 
disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore regionale di 
riferimento per la promozione di un avviso dedicato;  
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● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore delle informazioni 
rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica procedura. 

 

10  

Esplicitazione, 

del modello di 

gestione 

dell’intervento 

(laddove 

rilevante)  

 

11  

Progetti 

generatori di 

entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 

(entrate nette)? 

☐  SI  

☒  NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Conferimento 

incarico per la 

progettazione 

degli ulteriori 

livelli e degli 

ulteriori 

servizi di 

architettura 

ed ingegneria 

(DL, Coord. 

Sicurezza, 

etc…) * 

Redazione 

progettazione 

esecutiva  

Approvazione 

progettazione 

esecutiva  

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

lavori 

Consegna 

lavori 

Esecuzione 

lavori 

Collaudo 

lavori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
 

        

* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazione 

progettazione 

esecutiva 

Approvazione 

progettazione 

esecutiva 

Consegna 

lavori 

Esecuzionel 

avori 

Collaudo 

lavori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvedimen

to di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure per la 

stesura del progetto 

propedeutico alla fornitura del 

bene  

Espletamento procedure di 

evidenza pubblica per 

l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene 

o dell’erogazione del servizio 

finanziato e stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla 

conformità dei 

beni/servizi  acquisiti    

Rendicontazione finale  
Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

4 5 1 0,5 0,5 11 

 

Aiuti alle imprese:  



 

 

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso     

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
 

2  

3  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 



 

 

 

ASSE 11 (FESR)  

1. Sintesi della strategia di intervento 

L’ultima parte della strategia sostiene il potenziamento delle strutture formative di base e la 
riqualificazione degli spazi limitrofi, sempre in linea con l’obiettivo tematico precedentemente 
descritto e cioè l’OT 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà a tutela degli spazi dedicati 
all’apprendimento dei giovani, ma finalizzata al perseguimento dell’OT 10 “Investire nell’istruzione, 

formazione, e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”. 

Si conseguirà così l’Obiettivo strategico 14 della SUS della città di Reggio Calabria e cioè 
implementare un sistema di interventi per rendere le “Scuole sicure ed accoglienti” favorendo la 
creazione di luoghi a misura di ragazze e ragazzi. 
L’obiettivo strategico conserva una doppia utilità una relativa alla messa in sicurezza dei luoghi 
destinati ai bambini ed ai giovani per la loro crescita serena e l’altra alla creazione di spazi più 
confortevoli dove realizzare laboratori didattici ed altre attività per il coinvolgimento dei giovani 
per far sentire “loro “le scuole e gli spazi ad esse annessi. Tale azione complessa ed ambiziosa sarà 
realizzata con una consistente quota delle risorse dell’Agenda Urbana attraverso le azioni 10.7.1 e 
10.8.1 nell’ambito dell’Asse 11 (FESR) che saranno finalizzate alla messa in sicurezza delle scuole 
soprattutto dal punto di vista sismico, con opere collegate all’efficientamento energetico ed 
allestimento di spazi ludici ed innovativi per l’apprendimento dedicati allo sviluppo di competenze 
specialistiche. 
La Strategia Urbana Sostenibile finanziata attraverso il POR Calabria relativa all’ OT10 Investire 
nell’istruzione, formazione, e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente contribuirà a perseguire i seguenti risultati di Programma: 
 

 
ID 

 
Indicatore 

 
Unità di 
misura 

 
Valore 
di base 

 
Anno di 
riferimento 

 
Valore  
obiettivo  
(2023) 

 
Fonte di 
dati 

 
Periodicità 
dell’informativa 

        
        

 
10.7 

 
Sicurezza degli 

edifici 
scolastici 

 
% 

 
80,7 

 
2012 

 
95,00 

 
Miur, 

Anagrafe 
edilizia 

Scolastica 
 

 
Annuale 

        
        
 

10.8 
 

Disponibilità di 
nuove 

tecnologie 
per fini didattici 

 

 
Numero di 
alunni su 

numero di 
nuove tec- 
nologie (pc 
e tablet in 

uso agli 
studenti) 

 
6,5 

 
A.S. 2013 - 

2014 

 
3 

 
MIUR 

Annuale 
 
 

        
        
        



 

 

        

2. Dotazione finanziaria 

Tab.11 

ASSE 11 (FESR) 

Codice 

progetto11 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate12 

AU RC 

10.7.1.a 

Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
Rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media U. 
Boccioni Via A. Garibaldi – Fraz. Gallico di Reggio Calabria RC 

3.000.000,00 

AU RC 10.7.1  

10.7.1.b 

Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
Rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media Ibico Via 
Enotria Reggio Calabria RC 

2.600.000,00 

AURC 

10.7.1.c 

Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
Rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media Ugo 
Foscolo - Via Frangipane – Reggio Calabria RC   

2.050.000,00 

AURC 

10.7.1.e 

Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria di 
Condera - via Reggio Campi II° Tronco snc  

2.050.000,00 

AURC 

10.7.1.f 

Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola 
primaria/secondaria 1° “G. Verga” – via Anzario (fraz. Mosorrofa)  

2.400.000,00 

AURC 

10.7.1.g 

Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola cannavo: ist. 
Comp. San Sperato - Cardeto plesso scuola primaria Cannavo – via provinciale 
Cannavò  

500.000,00 

AURC 

10.7.1.i 

intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di 
rifunzionalizzazione con interventi edilizi ed impiantistici scuola primaria San 
Cristofaro - via provinciale San Cristofaro snc. 

400.000,00 

Totale Azione  
      10.7.1 

13.000.000,00 

AU RC 

 10.8.1 

UNA CALABRIA SEMPRE IN CRESCITA- Nuovi metodi didattici, laboratori e 
dotazioni tecnologiche: questa è un’istruzione all’altezza delle sfide di oggi, 
questa è la scuola dei nativi digitali! 

500.000,00 

Totale Azione       10.8.1 500.000,00 

Totale Asse 11 (FESR) 13. 500.000,00 

 

 

 
11Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera 

progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
12 Valori in euro 



 

 

3. Schede progetto 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di Rifunzionalizzazione con 

interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media U. Boccioni Via A. Garibaldi – Fraz. Gallico di 

Reggio Calabria RC 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 10.7.1.a - denominata “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici” con 

particolare attenzione all’adeguamento sismico e messa insicurezza degli stessi. 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nel 

popoloso quartiere di Gallico, quartiere a nord delle città 

di Reggio Calabria. Ad esso si accede percorrendo verso 

monte la ex Via Casa Savoia oggi via Don Demetrio 

Fortugno. 

È un immobile molto importante per il popoloso 

quartiere dove sin dagli anni ‘70 hanno studiato tutti i 

ragazzi della vallata ed il fatto che la scuola sia chiusa 

ormai da vent'anni fa che questa sia molto attesa dai 

cittadini del quartiere. 

Il bacino di utenza è di oltre 20.000 abitanti se si 

comprende la vallata del Gallico oggi ancora di più facile 

accesso alle popolazioni collinari grazie alla nuova strada 

di grandi comunicazioni GA-GA (Gallico- Gambarie). 

All’esito di un programma di verifica su alcune scuole 

comunali avviato dal settore LL.PP. nel 2002 e delle 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

relative prove condotte nel 2003 dal dipartimento di 

meccanica dei materiali della facoltà di ingegneria 

dell’Università di Reggio Calabria, la scuola è stata 

dichiarata inagibile essa è stata vandalizzata di ogni cosa 

e versa ormai in un grave stato di degrado. 

3 Descrizione generale dell’intervento 

L'intervento proposto mira a rendere funzionale la 

scuola media U. Boccioni dotata di ben 6 sezioni che si 

sviluppano sui due piani dell'edificio la cui struttura 

portante è del tipo intelaiata con elementi portanti 

orizzontali e verticali in c.a. 

Per raggiungere tale obiettivo occorrerà effettuare un 

importante intervento di adeguamento sismico 

dell’edificio scolastico nonché rinforzare ogni elemento 

strutturale degli stessi. Successivamente all'intervento di 

adeguamento sismico verrà effettuato un adeguamento 

impiantistico con particolare riguardo al sistema di 

emergenza ed antincendio, rispetto alla normativa 

vigente, etc. 

Ci si è preoccupati di verificare le condizioni ottimali che 

una scuola media, con le caratteristiche sopra indicate 

richiede. Con una indagine conoscitiva orientata a 

puntualizzare gli aspetti funzionali che gli operatori del 

settore possono meglio di tutti indicare, abbiamo 

focalizzato la nostra attenzione sulle esigenze attuali e di 

prospettiva, sempre con riferimento alla ipotesi 

funzionali, considerando nel contempo le giuste 

indicazioni espresse dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Pertanto, molte delle soluzioni tecniche, tecnologiche e 

costruttive di adeguamento sismico, sono frutto di 

questa ricerca orientata a garantire ed assicurare 

sicurezza e condizioni di praticità e di funzionalità che 

hanno come riscontro una migliore condizione di vita 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

riferita all’attività scolastica ed un recupero delle 

capacità professionalizzanti della scuola secondaria di I° 

grado. 

 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☐documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☒  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: in fase di verifica e validazione 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 

50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento (in caso di 

infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Ing. Paolo Spanò 

Atto di nomina del: DD 1193 del 21/04/2021 

 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere 

sull’azione 10.7.1 del POR Calabria FESR-

FSE 2014/2020 

€ 3.000.000,00 

 

Eventuale cofinanziamento pubblico a 

valere su risorse di cui al 

________________ (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento 

pubblico)  

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Importo totale intervento  € 3.000.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale tali 

elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento 

composto da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di 

sintesi, quadro economico di dettaglio ed elaborati grafici 

maggiormente significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico 

a professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli 
stessi negli incarichi 

- Ufficio DL - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo interno. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che 

si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

tipologia di lavori/servizi da affidare con preferenza della 

procedura “Aperta/Negoziata” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare con preferenza della 

procedura “Aperta/Negoziata” 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed 

alla procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari 
(nel rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il 
Settore regionale di riferimento per la promozione di un 
avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della 
specifica procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS 

Reggio Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui 

sono affidate funzioni di coordinamento operativo e di 

assistenza tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed 

integrata realizzazione delle operazioni infrastrutturali 

ed il coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 

del Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo :  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

A
cq

u
is

iz
io
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e 
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 d
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 C
o

n
fe

ri
m

en
to

 in
ca

ri
co

 p
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u
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c.

…
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* 
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n
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u
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A
p

p
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 p
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d

u
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d
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 p
e
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R
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d
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o
n
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o
n

e
 f
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e 

To
ta

le
 (

m
e
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Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

n
. 1

 m
e
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n
. 1

 m
e

se
 

n
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m
e
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n
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 m
e
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n
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 m
e
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n
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n
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n
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 m
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n
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m
e
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4
 

* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo   

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

A
cq

u
is

iz
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n
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ed
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 C
o

n
fe

ri
m

en
to

 i
n

ca
ri

co
 p

e
r 

la
 

p
ro

ge
tt

az
io

n
e

 
d

eg
li 

u
lt

er
io

ri
 

liv
el

li 
e 

d
e

gl
i 

u
lt

er
io

ri
 

se
rv

iz
i 

d
i 

ar
ch

it
et

tu
ra

 
e

 
in

ge
gn

er
ia

 

(D
L,

 
C

o
o

rd
. 

Si
cu

re
zz

a,
 

et
c.

…
) 

* 

R
ed

az
io

n
e 

p
ro

ge
tt

az
io

n
e 

es
ec

u
ti

va
  

A
p

p
ro

va
zi

o
n

e 

p
ro

ge
tt

az
io

n
e 

es
ec

u
ti

va
  

Es
p

le
ta

m
e

n
to

 
p

ro
ce

d
u

re
 

d
’

ap
p

al
to

 p
e

r 
la

vo
ri

 

C
o

n
se

gn
a 

la
vo

ri
 

Es
ec

u
zi

o
n

e 
la

vo
ri

 

C
o

lla
u

d
o

 la
vo

ri
 

R
en

d
ic

o
n

ta
zi

o
n

e
 f

in
al

e 

To
ta

le
 (

m
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Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 

 

        

* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 



 

 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 

Attestazione del Rup per conseguimento della certificazione di sostenibilità per un livello non inferiore a 1.  

 

2  

3  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

Intervento di adeguamento/miglioramento sismico e successivi lavori di Rifunzionalizzazione con 

interventi edilizi ed impiantistici Scuola Media Ibico Via Enotria Reggio Calabria RC  

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 10.7.1.b - denominata “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici” con 

particolare attenzione all’adeguamento sismico e messa insicurezza degli stessi. 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nel quartiere Santa 

Caterina, nella città di Reggio Calabria, identificato al catasto con 

la p.lla 617 foglio RC/44. Il complesso edilizio è caratterizzato dalla 

presenza di due corpi di fabbrica realizzati in aderenza. Il primo 

presenta occupa una superficie coperta di 430,00 mq., il secondo 

una superficie di 616.00 mq. 

Sono presenti tre elevazioni f.t. L’epoca di realizzazione risale alla 

fine degli anni 70. L’immobile risulta inagibile e interdetto all’uso 

dal Febbraio 2012. In questo arco temporale l’immobile è stato 

oggetto di ripetuti atti vandalici che hanno causato gravi danni 

agli infissi, agli impianti e alle controsoffittature ecc. 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L'intervento proposto mira a rendere funzionale la scuola media 

Ibico con interventi a carico di ciascun corpo di fabbrica con 

strutture portanti in c.a. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà 

effettuare un importante intervento di adeguamento sismico dei 

corpi di fabbrica e adeguare sismicamente ogni elemento 

strutturale dell'edificio. 

In base a quanto emerso dalle indagini di vulnerabilità sismica 

sulla struttura, al fine di intervenire per migliorare il 

comportamento sismico della struttura, il progetto farà fronte alle 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

carenze sismiche riscontrate con interventi funzionali ad adeguare 

l’edificio. 

L’intervento infrastrutturale previsto prevede, altresì, un 

adeguato livello di adeguamento alle normative vigenti degli 

impianti antincendio, elettrico e idrotermosanitario. 

L’intervento contribuirà all’incremento complessivo del livello di 

sicurezza ed accessibilità degli edifici scolastici della Città di 

Reggio Calabria determinando un incremento significativo per 

cubatura sul patrimonio complessivo delle scuole cittadine messe 

in sicurezza in coerenza con il Piano regionale di settore. 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☐documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☒  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: in fase di verifica e validazione 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento (in caso di 

infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Geom. Eleonora M.P. Megale 

Atto di nomina: Det. Dir. N. 3828 del 08/11/2018 Reg.Sett. 735/I del 

16/10/2018 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 

10.7.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 2.600.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al MIUR - L.n. 232/16 Decreto Miur 

n. 1007 del 21.12.2007 (indicare il canale 

€ 0,00 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 2.600.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto 

da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi 

- Ufficio DL - Interno  

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare con preferenza della 

procedura “Aperta” 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare con preferenza della 

procedura “Aperta 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso 
dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

La struttura sarà recuperata dal Comune di Reggio Calabria. 

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

B – Cronoprogramma procedurale 



 

 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

 

Aiuti alle imprese:  



 

 

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
 

2 
 

3 
 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Anagrafica  



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA UGO 

FOSCOLO – VIA FRANGIPANE A REGGIO CALABRIA RC 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 10.7.1.c - denominata “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici” con 

particolare attenzione all’adeguamento sismico e messa insicurezza degli stessi. 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  
L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato in Via Frangipane, 
nel popoloso quartiere Gebbione della zona sud della città di 
Reggio Calabria. 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L'intervento proposto mira a rendere funzionale il secondo 

corpo di fabbrica della scuola media U. Foscolo. Essa è 

costituita da 1 corpo di fabbrica che si sviluppa in altezza su 

4 piani f.t. e strutture portanti che sono del tipo intelaiata 

con elementi portanti orizzontali e verticali in c.a. Per 

raggiungere tale obiettivo occorrerà effettuare un 

importante intervento di adeguamento sismico, nonché 

rinforzare ogni elemento strutturale dell'edificio. 

Successivamente all'intervento di adeguamento sismico 

verrà effettuato un adeguamento impiantistico nel rispetto 

della normativa vigente. 

L’intervento contribuirà all’incremento complessivo del livello di 

sicurezza ed accessibilità degli edifici scolastici della Città di 

Reggio Calabria determinando un incremento significativo per 

cubatura sul patrimonio complessivo delle scuole cittadine messe 

in sicurezza in coerenza con il Piano regionale di settore. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: in fase di verifica e validazione 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento (in caso di 

infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Arch. Domenico Macrì 

Atto di nomina: Det. Dir. N. 1193 del 21/04/2021  

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 

10.7.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 2.050.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al MIUR - L.n. 232/16 Decreto Miur 

n. 1007 del 21.12.2007 (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) 

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 2.050.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto 

da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP - interno 

- ASS. RUP - Esterno 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi 

- Ufficio D.L. - Esterno 

- CSE - interno  

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso 
dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono 

affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata 

realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    



 

 

 

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 

Attestazione del Rup per conseguimento della certificazione di sostenibilità per un livello non inferiore a 1.  

 

2 
 

3  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA PRIMARIA DI 

CONDERA - VIA REGGIO CAMPI II° TRONCO SNC 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 10.7.1.e - denominata “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici” con 

particolare attenzione all’adeguamento sismico e messa insicurezza degli stessi. 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  
L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nel popoloso 
quartiere di Condera quartiere uno dei più grandi quartieri di 
Reggio Calabria. 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L'intervento proposto mira a rendere funzionale la Scuola 

Primaria “Scuola primaria di Condera - Via Reggio Campi II° 

Tronco snc. L’edificio è disposto su due piani e ogni piano è 

costituito da un ampio androne, servizi e aule che ospitano classi 

e laboratori. Con la presente operazione saranno effettuati 

interventi di adeguamento sismico, nonché di rinforzo di ogni 

elemento strutturale dell'edificio. Successivamente all'intervento 

di adeguamento sismico verrà effettuato un adeguamento 

impiantistico nel rispetto della normativa vigente 

L’intervento contribuirà all’incremento complessivo del livello di 

sicurezza ed accessibilità degli edifici scolastici della Città di 

Reggio Calabria determinando un incremento significativo per 

cubatura sul patrimonio complessivo delle scuole cittadine messe 

in sicurezza in coerenza con il Piano regionale di settore. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: in fase di verifica e validazione 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Michele Tigani 

Atto di nomina del: D.D. 2278 del 20.07.2021 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 

10.7.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 2.050.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al MIUR - L.n. 232/16 Decreto Miur 

n. 1007 del21.12.2007 (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) 

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 2.050.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto 

da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP – interno; 

- ASS. RUP – Esterno; 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi; 

- Ufficio D.L. – Esterno; 

- CSE - interno; 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare. 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare. 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso 
dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono 

affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata 

realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 

provvediment

o di 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 



 

 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
 

2  

3  

 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA 

PRIMARIA/SECONDARIA 1° “G. VERGA” – VIA ANZARIO (FRAZ. MOSORROFA) 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 10.7.1.f - denominata “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici” con 

particolare attenzione all’adeguamento sismico e messa in sicurezza degli stessi. 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nel quartiere di 
Mosorrofa in zona collinare, a 430 metri s.l.m., alle spalle del 
centro della città e conta circa 2.000 abitanti. 
 

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L'intervento proposto mira a rendere funzionale la scuola 

primaria/secondaria di Mosorrofa. Con la presente operazione 

saranno effettuati interventi di adeguamento sismico, nonché di 

rinforzo di ogni elemento strutturale dell'edificio. 

Successivamente all'intervento di adeguamento sismico verrà 

effettuato un adeguamento impiantistico nel rispetto della 

normativa vigente. 

L’intervento contribuirà all’incremento complessivo del livello di 

sicurezza ed accessibilità degli edifici scolastici della Città di 

Reggio Calabria determinando un incremento significativo per 

cubatura sul patrimonio complessivo delle scuole cittadine messe 

in sicurezza in coerenza con il Piano regionale di settore. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: in fase di verifica e validazione 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

((in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Mauro Giuseppe 

Atto di nomina del: D.D. 2278 del 20.07.2021 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 

10.7.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€2.400.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al MIUR - L.n. 232/16 Decreto Miur 

n. 1007 del 21.12.2007 (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) 

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 2.400.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto 

da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP – interno; 

- ASS. RUP – Esterno; 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi; 

- Ufficio D.L.– Esterno; 

- CSE - interno; 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare. 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare. 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo:  

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso 
dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono 

affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata 

realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    



 

 

 

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
 

2  

3  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA CANNAVÒ: IST. 

COMP. SAN SPERATO - CARDETO PLESSO SCUOLA PRIMARIA CANNAVÒ – VIA PROVINCIALE 

CANNAVÒ 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 10.7.1.g - denominata “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici” con 

particolare attenzione all’adeguamento sismico e messa insicurezza degli stessi. 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  
L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nell’ Ist. comp. San 
Sperato - Cardeto plesso scuola primaria Cannavò – via 
provinciale Cannavò.  

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L'intervento proposto mira a rendere funzionale la Ist. comp. San 

Sperato - Cardeto plesso scuola primaria Cannavò. L’edificio è 

disposto su un piano costituito da un androne, servizi e aule. Con 

la presente operazione saranno effettuati interventi di 

adeguamento sismico, nonché di rinforzo di ogni elemento 

strutturale e successivamente un adeguamento impiantistico nel 

rispetto della normativa vigente. 

L’intervento contribuirà all’incremento complessivo del livello di 

sicurezza ed accessibilità degli edifici scolastici della Città di 

Reggio Calabria determinando un incremento significativo per 

cubatura sul patrimonio complessivo delle scuole cittadine messe 

in sicurezza in coerenza con il Piano regionale di settore. 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: in fase di verifica e validazione 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

((in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Giuseppe Beatino 

Atto di nomina del: D.D. 2278 del 20.07.2021 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 

10.7.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 500.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al MIUR - L.n. 232/16 Decreto Miur 

n. 1007 del 21.12.2007 (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) 

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 500.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto 

da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP – interno; 

- ASS. RUP – Esterno; 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi; 

- Ufficio D.L. – Esterno; 

- CSE - interno; 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare. 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare. 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 
rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso 
dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono 

affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata 

realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  



 

 

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

 

Aiuti alle imprese:  



 

 

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 

 

 

2  

3  

 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA PRIMARIA SAN 

CRISTOFARO - VIA PROVINCIALE SAN CRISTOFORO SNC 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 10.7.1.i - denominata “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici” con particolare 

attenzione all’adeguamento sismico e messa insicurezza degli stessi. 

 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☒infrastruttura pubblica  

☐ acquisizione beni   

☐ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato nella scuola 
primaria San Cristoforo - via Provinciale San Cristofaro snc.  

3 
Descrizione generale 

dell’intervento 

L'intervento proposto mira a rendere funzionale ubicato nella 

scuola primaria San Cristoforo - via Provinciale San Cristofaro snc. 

L’edificio è disposto su un piano sarà interessato da lavori di 

adeguamento sismico e di rinforzo degli elementi strutturali 

dell'edificio. Successivamente all'intervento di adeguamento 

sismico verrà effettuato un adeguamento impiantistico nel 

rispetto della normativa vigente. 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche 

o d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☒documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: in fase di verifica e validazione 

☐  progetto esecutivo  



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  

☐ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

5 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

((in caso di infrastrutture pubbliche 

od’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Domenico Macrì 

Atto di nomina del: D.D. 2278 del 20.07.2021 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 

10.7.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 400.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su 

risorse di cui al MIUR - L.n. 232/16 Decreto Miur 

n. 1007 del21.12.2007 (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento pubblico) 

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 400.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale 

tali elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento composto 

da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, quadro 

economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente significativi 

dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di 

beneficiario pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

quindi interessato nell’operazione sarà: 

- RUP – interno; 

- ASS. RUP – Esterno; 

- Progettisti - Esterni - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi; 

- Ufficio D.L.–Esterno; 

- CSE - interno; 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. 
attingendo alla short list comunale dei 
professionisti garantendo la rotazione degli stessi 
negli incarichi. 

Laddove necessario conferimento servizi all’esterno indicare, con 

riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica che si 

intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare  

Esecuzione lavori: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per lavori che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare. 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà scelta la procedura attinente all’importo ed alla 

tipologia di lavori/servizi da affidare. 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed alla 

procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo: 

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari (nel 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il Settore 
regionale di riferimento per la promozione di un avviso 
dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della specifica 
procedura. 

 

10  

Esplicitazione, del modello di 

gestione dell’intervento (laddove 

rilevante)  

Sarà attivata una struttura organizzativa di governance 

dell’intervento attraverso l’OI Agenda Urbana SUS Reggio 

Calabria, l’ufficio RUP ed i tecnici incaricati a cui sono 

affidate funzioni di coordinamento operativo e di assistenza 

tecnica per la corretta, tempestiva, efficace ed integrata 

realizzazione delle operazioni infrastrutturali ed il 

coordinamento con l’autorità regionale.  

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 del 

Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    



 

 

 

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’atttuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
 

2  

3  

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A – Anagrafica  

Inserire  

n. progressivo 

intervento  

UNA CALABRIA SEMPRE IN CRESCITA- Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni 
tecnologiche: questa è un’istruzione all’altezza delle sfide di oggi, questa è la scuola dei nativi 
digitali 

Azione POR di 

riferimento:  

 

Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

1 Tipologia intervento  

 

☐infrastruttura pubblica 

☒ acquisizione beni   

☒ acquisizione servizi  

☐ aiuti alle imprese  

 

2 Localizzazione intervento  

L’intervento sarà localizzato in tutte le scuole del territorio 
comunale che avranno espresso la loro manifestazione di interesse 
a partecipare al progetto, sulla base di una procedura di 
consultazione pubblica. 

3 Descrizione generale dell’intervento 

L’articolo 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 

Disabilità del 2006 afferma chiaramente la necessità di garantire il 

diritto universale a un’educazione inclusiva su tutti i livelli, 

indipendentemente dall’età, senza discriminazioni e in base a un 

principio di pari opportunità. Gli Stati firmatari devono garantire che i 

bambini e i ragazzi con disabilità non siano esclusi dai cicli di 

formazione primaria e secondaria. In Italia questo impegno è 

sostenuto da un (eco)sistema scolastico che ha fatto dell’inclusione 

uno dei suoi cardini, uno dei suoi tratti distintivi. La recente 

diffusione delle tecnologie digitali costituisce un’opportunità per 

rinforzare ulteriormente questo aspetto: diverse iniziative ministeriali 

volte a promuovere la diffusione e l’uso della tecnologia nella 

didattica possono avere un effetto positivo anche sulla possibilità di 

permettere a tutti un’esperienza di apprendimento migliore. 

L’intento che sottende al progetto non è quella di diffondere 

metodologie didattiche innovative rivolte ad alunni con disabilità, né 

tantomeno quella di indicare ricette d’uso di software utili per 

soddisfare specifiche necessità legate all’insegnamento di una 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

particolare disciplina, o al trattamento di particolari problematiche 

legate a una patologia. Obiettivo dell’intervento sarà piuttosto quello 

di progettare e realizzare, in modo condiviso, modelli e idee utili per 

la sperimentazione di ambienti di apprendimento innovativi che 

possano essere il più possibile accoglienti per studenti di ogni livello 

ed estrazione. In questo percorso verso la buona progettazione 

didattica, le tecnologie informatiche saranno considerate facilitatori 

indispensabili per andare oltre la semplice digitalizzazione e 

permettere l’implementazione di nuovi e più vari percorsi di 

apprendimento.  

Le linee di intervento che si propongono sono 3: 

1. Laboratori informatici realizzati secondo i principi 
dell’Universal design for all. Dovranno essere ambienti dove 
“chiunque”, indipendentemente dalla sua condizione fisica, 
sensoriale e intellettiva, avrà la possibilità di accedere in 
modo agevole e autonomo. Questi ambienti dovranno 
mettere ogni studente nelle condizioni di agire, con 
modalità e strumenti differenti. Il riferimento principale è la 
Legge 9 gennaio 2004, n. 4, (Legge Stanca) che definisce 
l’accessibilità come “la capacità dei sistemi informatici [...] di 
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 
disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni 
particolari”. I laboratori dovranno essere rivolti a tematiche 
innovative; 

2. Accessibilità della didattica. Questo è un problema con il 
quale ogni insegnante, di qualunque livello scolastico, deve 
fare i conti: rendere accessibile un oggetto significa 
sostanzialmente permetterne l’uso a chiunque, 
indipendentemente dalle capacità personali, dalle condizioni 
di salute o dagli strumenti utilizzati per fruirne. L’attenzione 
è qui posta sul materiale didattico, comprensivo di ciò che lo 
studente utilizzerà nello studio in gruppo in forma 
laboratoriale o nello studio individuale. In questo gruppo di 
interventi possono essere considerati i manuali, le schede 
operative, i giochi didattici educativi e tutto il vasto campo 
della “tecnologia assistita” nel campo informatico; 

3. Ambienti accoglienti per l’Autismo. Questa linea di 
intervento mira a creare spazi che possano incutere meno 
soggezione, e far sì che le scuole, o parti di esse, diventino 
un luogo più accoglienti, dall’atmosfera più “amichevole”. È 
noto che le persone con autismo hanno bisogno di spazio e 
tempo per ritrovare la calma e fare una sorta di “reset” 
quando incontrano delle difficoltà nel regolare le proprie 
emozioni, o quando percepiscono un ambiente come troppo 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

stimolante. Un lungo corridoio bianco con porte tutte uguali 
può provocare disorientamento e ansia anche in una 
persona neurotipica (con il termine “neurotipico” si 
identificano le persone che non soffrono di disturbi 
autistici). Allo stesso modo, stare a lungo in una stanza senza 
finestre con sole luci al neon può diventare intollerabile. 
L’adattamento di alcuni spazi, come le aule frequentate da 
bambini e ragazzi con autismo potranno essere così 
adattate, in termini di acustica, colori, luci e arredi in modo 
da creare ambienti che facilitino l’autoregolazione e siano 
dotati di spazi dedicati ad attrezzature utili per le specifiche 
necessità come ad esempio la macchina degli abbracci, 
piccoli robot che entrano in contatto diretto e immediato 
con il bambino o giochi specifici in ambiente multimediale. 

L’operazione prevede l’adozione di soluzioni, in relazione alla 

tipologia individuata, per il soddisfacimento delle esigenze di 

apprendimento degli studenti diversamente abili. 

Il contributo alla sostenibilità ambientale degli interventi sarà 

soddisfatto attraverso l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

nelle procedure d’appalto, per come previste ai sensi di legge. 

Le scuole destinatarie realizzeranno specifiche attività di informazione e 

formazione all’uso ed utilizzo delle nuove tecnologie con l’ausilio di 

consulenti, addetti e/o esperti didattici. 

Per quanto riguarda la capacità di governance dell’intervento, Il livello di 

sostenibilità economica e finanziaria è garantito dall’utilizzo dei fondi 

FESR per la fase di realizzazione del progetto. 

 

4 

Livello di progettazione acquisito 

dall’intervento  

(in caso di infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Se infrastruttura pubblica:  

☐documento di indirizzo alla progettazione 

☐progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

☐  progetto definitivo  

Estremi atto d’approvazione: in fase di verifica e validazione 

☐  progetto esecutivo  

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

Se acquisizione beni o servizi:  



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

☒ mancanza di progettazione  

☐livello unico predisposto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D. Lgs. 

50/2016 

Estremi atto d’approvazione: ________________ 

 

5 

Responsabile Unico del Procedimento 

(in caso di infrastrutture pubbliche o 

d’acquisizione di beni/servizi) 

Nominativo del RUP: Ing. Filippo Moscato  

Atto di nomina:DD 2843 del 15/10/2020 

6 Quadro finanziario dell’intervento 

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 

10.8.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 
€ 500.000,00 

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere 

su risorse di cui al MIUR - L.n. 232/16 Decreto 

Miur n. 1007 del21.12.2007 (indicare il canale 

finanziario in caso di cofinanziamento 

pubblico) 

€ 0,00 

Eventuale cofinanziamento privato: € 0,00 

Importo totale intervento  € 500.000,00 

7 

Riferimenti progettuali  

(in caso di intervento per il quale tali 

elaborazioni siano disponibili)  

Allegare alla presente scheda, se disponibile, un documento 

composto da max n. 10 fogli formato A4 contenti relazione di sintesi, 

quadro economico di dettaglio ed elaborati grafici maggiormente 

significativi dell’intervento proposto 

Allegato n. ______________________________________________ 

8  

Esplicitazione delle procedure 

funzionali alla realizzazione 

dell’intervento (in caso di beneficiario 

pubblico)  

Per Infrastrutture pubbliche 

Svolgimento servizi di ingegneria e architettura:  

Interni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

X Esterni alla struttura tecnica dell’ente proponente  

Il Comune con atti successivi provvederà a dare incarico a 

professionisti esterni. Il personale (interno ed esterno) quindi 

interessato nell’operazione sarà: 

- RUP – interno 

- D.L. esterna 

- Collaudo - Esterno - art. 36 DLgs 50/2016 e s.m.i. attingendo 
alla short list comunale dei professionisti garantendo la 



 

 

B – Dati generali descrittivi dell’intervento 

rotazione degli stessi negli incarichi. 

Per acquisizione di beni o servizi: 

Indicare, con riferimento al D. Lgs. 50/2016, la procedura di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni che si intenderà attivare:  

Sarà attivato un avviso pubblico per l’individuazione degli edifici 

scolastici comunali destinatari; 

Forniture da acquisire ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 

120/2020 

9 

Modalità di attivazione dell’aiuto 

(Solo per aiuti alle imprese)  

 

Indicare, nel dettaglio, elementi relativi ai contenuti della misura ed 

alla procedura di attivazione. 

A titolo esemplificativo:  

● indicare i contenuti e le finalità di intervento e i beneficiari 
(nel rispetto delle disposizioni del Programma);  

● indicare tempi, modalità e risultati del confronto con il 
Settore regionale di riferimento per la promozione di un 
avviso dedicato;  

● indicare se è già stato effettuato il trasferimento al Settore 
delle informazioni rilevanti ai fini dell’attivazione della 
specifica procedura. 

 

10  
Esplicitazione, del modello di gestione 

dell’intervento (laddove rilevante)  

Il comune di Reggio Calabria, provvederà a selezionare con avviso 

pubblico le proposte di massimo n. 10 scuole e successivamente 

provvederà ad attivare le procedure progettuali per gli eventuali 

adeguamenti infrastrutturali (nel limite del 10% dell’importo 

massimo dei lavori) e a consegnare le necessarie forniture. I 

laboratori adeguati saranno gestiti dalle scuole  

 

 

11  Progetti generatori di entrate  

Il progetto ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 61 o 65 par. 8 

del Reg. 1303/2013 (entrate nette)? 

☐  SI  

☒NO 

 

 



 

 

B – Cronoprogramma procedurale 

Infrastrutture pubbliche:  

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:  

Step Procedurale 

Acquisizione 
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* laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Cronoprogramma da adottare solo In caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016: 

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziamento 

per 

l’intervento  

Acquisizione 

ed 

approvazione 

progetto di 

fattibilità 

tecnica ed 

economica* 

 

Redazione ed 

approvazione 

progettazione 

definitiva 

Espletamento 

procedure 

d’appalto per 

progettazione 

esecutiva e 

lavori 

Redazioneproge

ttazioneesecutiv

a 

Approvazionep

rogettazionees

ecutiva 

Consegnala

vori 

Esecuzionela

vori 

Collaudola

vori 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
         

*laddove non approvato all’atto della sottoscrizione convenzione 

Acquisizione beni o servizi:  

Acquisizione 

provvediment

o di 

ammissione a 

finanziament

o per 

l’intervento  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del soggetto 

incaricato della fornitura del bene o 

dell’erogazione del servizio finanziato e 

stipula contratto  

Acquisizione beni o servizi 

finanziati  

Verifiche finali sulla conformità 

dei beni/servizi acquisiti 
Rendicontazione finale  

Totale 

(mesi) 

Tempistica massima 

prevista  

(in mesi) 

 
    

 



 

 

Aiuti alle imprese:  

Acquisizione 

provvedime

nto di 

ammissione 

a 

finanziamen

to per 

l’intervento  

Procedure propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso di 

selezione dei beneficiari   

Fase di pubblicazione e 

presentazione delle proposte 

dell’avviso pubblico per la 

selezione dei beneficiari  

Fase di selezione dei 

beneficiari e stipula 

convenzione per l’attuazione 

dell’intervento     

Esecuzione 

dell’intervento  

 

Ultimazione 

intervento e verifiche 

finali di conformità 

con il finanziamento 

concesso    

Totale 

(mesi) 

Tempistica 

massima prevista  

(in mesi) 

 
     

 

 

C – Documentazione allegata* 

n. Denominazione allegato 

1 
Si allegano CAM applicabili 

2 
 

3 
 

*Inserire eventuali allegati che possano ulteriormente definire la natura dell’intervento proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assistenza tecnica 

1. Sintesi della strategia di intervento 

A seguito della delibera n. 643 del 30 dicembre, la Regione Calabria ha disposto di assegnare a 

ciascun OI una quota pari all’1% della dotazione complessiva assegnata, al netto della riserva di 

efficacia, per l’attività di assistenza tecnica e di delegare l’attività di Assistenza Tecnica 

direttamente agli OI che potranno procedere: mediante la selezione di società specializzate 

individuate attraverso procedure pubbliche o MEPA nel rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale di riferimento;- mediante il ricorso alla banca dati esperti di cui alla 

deliberazione 94/2018 “Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per 

l’attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR FSE 2014-2020” nel caso di selezione di 

professionalità specifiche. 

L’OI di Reggio Calabria pertanto avrà a disposizione una somma pari all’1% delle risorse assegnate   

che serviranno a garantire il necessario supporto all’OI nella gestione degli aspetti “trasversali” 

all’attuazione degli interventi contenuti negli assi 4,9,11 in tutte le fasi di cui si compongono, dalla 

programmazione e attuazione, al monitoraggio, controllo, comunicazione e gestione del 

partenariato istituzionale sovracomunale.  

La strategia di intervento è descritta in tre schede progetto, la prima delle quali prevede  

l’acquisizione del servizio specialistico esterno di supporto ed assistenza tecnica attraverso 

l’individuazione di n. 4 esperti mediante il ricorso alla banca dati esperti di cui alla delibera94/2018 

“Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l’attività di assistenza tecnica 

del POR Calabria FESR FSE 2014-2020”, il progetto riguarda il rafforzamento tecnico e 

amministrativo del personale afferente all’Unità di Progetto Intersettoriale che svolge le funzioni 

di Organismo Intermedio di Agenda Urbana. 

Al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse assegnate l’OI ritiene necessario disporre di 

un servizio di supporto integrato garantito da consulenti esperti finalizzato a garantire adeguate 

condizioni di correttezza e conformità al contesto disciplinare e normativo interno ed europeo di 

riferimento, nonché  un adeguato livello di aggiornamento di procedure e sistemi in uso rispetto 

alle specifiche normative e regolamentari di volta in volta applicabili alle specifiche fattispecie, al 

fine di  pervenire al miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza, secondo processi e 

dispositivi compatibili con l'ordinamento di riferimento delle procedure dette, contestualmente 

accrescendo  le abilità professionali degli Uffici addetti alle medesime, mediante affiancamento 

operativo. 
Nello specifico l’assistenza tecnica dovrà garantire i seguenti servizi:  



 

 

a) supporto tecnico-legale ed operativo per l'esame e la risoluzione di problematiche 

nell’ambito dei processi gestionali di riferimento, con particolare riguardo alle relazioni con 

tutte le Autorità, anche comunitarie, avente competenza in materia;  

b) assistenza e consulenza nella messa a punto di modelli e procedure per la selezione e la 

gestione di interventi da attuarsi in regime di sovvenzione, nonché degli atti e 

provvedimenti necessari alla risoluzione di eventuali problematiche insorte e/o insorgende 

nei rapporti con terzi attuatori o beneficiari degli interventi detti;  

c) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e 

procedurali relativi ad interventi a titolarità della A.U Reggio Calabria da realizzarsi anche in 

regime di in house providing o comunque con altri Enti e in funzione delle relazioni di 

finanziamento con le competenti Autorità comunitarie;  

d) assistenza e supervisione, sotto il profilo tecnico-legale, delle attività di verifica di 

competenza della Macro Area Programmazione Comunitaria e della Unità di Progetto 

nell’ambito delle convenzioni dette;  

e) assistenza e supervisione nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e 

procedurali relativi all'espletamento di pubbliche gare ed all'affidamento di incarichi di 

natura negoziale in genere - compresa la fase di elaborazione dei pertinenti modelli e 

percorsi procedimentali, in funzione delle relazioni di finanziamento con le competenti 

Autorità comunitarie;  

f) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti di natura tecnico-

legale e procedurale relativi all'esecuzione ed al controllo in ambito FSE e FESR 

g) supporto tecnico-legale ed operativo con riferimento all'espletamento, da parte di Autorità 

nazionali e comunitarie, di sessioni di audit circa le attività condotte o commissionate o 

sovvenzionate nell'ambito degli Interventi comunitari (FSE /FESR) a titolarità della A.U 

medesima;  

h) affiancamento, in funzione specificamente formativa e operativa, del personale 

amministrativo in carico alla Macro Area Risorse Comunitarie e alla Unità di Progetto Pon 

Metro in ordine alle problematiche, alle linee di servizio ed agli adempimenti suindicati.  

i) supporto per l’organizzazione e al gestione del confronto interistituzionale e partenariale. 

2. Indicatori di risultato 

Indicatori di Risultato del Programma 

IR 21 Quota di interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati  

Baseline 201: 65,6 % 

Target 2023 50 % 



 

 

IR22: Livello di interesse registrato sul web per le attività del Programma  

Baseline 2014 (n) 124  

Target 2023 160  

3. Dotazione finanziaria 

Codice 

progetto 
Titolo progetto 

Risorse assegnate 

Senza ris. di efficacia 

AURC 

14.1.2 a 
Azioni di supporto all’efficacia e all’efficienza – assistenza tecnica 

290.011,20 

AURC 

14.1.2 b 
Azioni di comunicazione  

84.917,80 

Tot. Azione 14.1.2 374.929,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Schede progetto 

Anagrafica progetto 

Codice progetto13 AU RC 14.1.2. a 

Titolo Azione 

14.1.2 - Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli 

interventi 

 

CUP (se presente)  

Modalità di 
attuazione14 

A titolarità 

Tipologia di 
operazione15 

acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario16 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

U.P.I. O.I. Agenda Urbana 2014-2020 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Il progetto, in coerenza con il MOF approvato, paragrafo 2.1 mira a fornire 
assistenza amministrativa e gestionale alle diverse azioni previste dal piano 
complessivo presentato dalla A.U, mediante l’individuazione,  attraverso 
procedura di selezione di 4 esperti attraverso l’utilizzo della banca dati esperti 
della Regione Calabria per coadiuvare il personale interno e l’autorità urbana 
stessa a coordinare gli adempimenti connessi alla esecuzione di quanto oggetto 
di  programmazione: dalla ricerca dei corretti strumenti attuativi,  al supporto 
nello svolgimento degli adempimenti gestionali.  

Le attività si esplicano nella consulenza, definizione e supporto al funzionamento 
dei sistemi di gestione e controllo ed all’attività di rendicontazione delle iniziative 

 
13Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera 

progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
14Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
15Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e realizzazione di servizi 

(assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), lavori pubblici, aiuti 
16Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 



 

 

realizzate. 

Nello specifico si tratta di dotare l’autorità urbana e i suoi organismi di un 
supporto tecnico amministrativo e contabile a sostegno delle varie fasi dei 
procedimenti avviati per l’attuazione del piano operativo degli interventi, 
compresa la fase del monitoraggio e rendicontazione connessa. In particolare 
dovranno essere forniti servizi professionali di carattere specialistico diretti a 
supportare l’amministrazione per le attività delegate nei seguenti ambiti: 

a) Programmazione e attuazione 

b) Monitoraggio  

c) Controllo  

d) Comunicazione 

In relazione ai servizi in ambito programmazione e attuazione si rende necessario 
il supporto nelle seguenti attività di competenza dell’OI: 

- elaborazione di analisi socio-economiche e la puntuale definizione 
dei contenuti del Piano Operativo; 

- attuazione delle politiche settoriali (energia, inclusione sociale, 
edilizia sociale pubblica); 

- verifica e ridefinizione del Sistema di Gestione e Controllo dell’OI e 
della documentazione richiesta dalle Autorità del Programma; 

- implementazione operativa delle procedure gestionali previste dal 
Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo; 

- adozione di standard internazionali di gestione dei processi; 
- definizione di strumenti di pianificazione, nonché di manuali per la 

gestione ed attuazione dell’Autorità Urbana recanti metodologie e 
procedure standard; 

- definizione della metodologia e dei criteri di selezione e delle 
modalità di attuazione delle operazioni da finanziare; 

- interfaccia con i Beneficiari. 
- elaborazione di pareri relativamente a tematiche specifiche; 
- registrazione e l’archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi 

documentali; 
- predisposizione delle dichiarazioni di spesa da inviare all’AdG; 
- ricezione, verifica, convalida e trasmissione all’AdG, attraverso il 

sistema informativo, delle domande di rimborso dei Beneficiari e 
degli adempimenti connessi  

- predisposizione delle dichiarazioni di gestione per la liquidazione 
annuale dei conti; 

- definizione e l’attuazione degli Strumenti di sviluppo locale; 
- individuazione, la verifica e la programmazione delle rinvenienze 



 

 

finanziarie, dei progetti retrospettivi, etc.; 
- revisione dei contenuti programmatici; 
- predisposizione della documentazione necessaria per eventuali 

rimodulazioni del Piano Operativo;  
- verifica dei requisiti di finanziabilità del parco progetti potenziale 

proposto dai beneficiari e definizione di linee guida per agevolare 
la cantierabilità degli interventi; 

- supporto e/o progettazione e organizzazione di percorsi formativi 
finalizzati a internalizzare le competenze; 

- identificazione degli elementi per la digitalizzazione dei processi 
gestionali. 

- In relazione ai servizi in ambito monitoraggio si rende necessario il 
supporto nelle seguenti attività di competenza dell’OI: 

- definizione del set di indicatori per il monitoraggio delle operazioni;  
- definizione dei modelli di reporting periodico e di supporto 

decisionale;  
- implementazione del reporting attraverso la raccolta dei dati di 

monitoraggio dai diversi attori coinvolti;  
- elaborazione della reportistica funzionale alla verifica dello stato di 

attuazione degli interventi.  
- analisi dei risultati e definizione di proposte correttive/migliorative  
- In relazione ai servizi in ambito controllo si rende necessario il 

supporto nelle seguenti attività di competenza dell’OI: 
- definizione delle procedure di rilevazione e gestione delle 

irregolarità; 
- esecuzione dei controlli e svolgimento dei controlli sulle procedure di 

selezione delle operazioni;  
- svolgimento dei controlli sulla correttezza della spesa;  
- espletamento delle verifiche volte a garantire che i Beneficiari 

mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione 
contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna 
operazione;  

- espletamento delle verifiche volte ad assicurare che i Beneficiari 
adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità 
previsti all’articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013;  

- comunicazione all’AdG delle irregolarità, delle frodi o delle frodi 
sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e 
adozione delle misure correttive necessarie, nel rispetto delle 
procedure definite dall’AdG di cui all’allegato III del Regolamento 
(UE) n. 1011/2014;  

- Collaborazione con tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo 



 

 

svolgimento dei compiti di controllo previsti dai regolamenti 
comunitari per il periodo 2014-2020; 

- supporto nella predisposizione e l’implementazione della strategia di 
comunicazione del Piano Operativo; 

- supporto nella progettazione e l’allestimento di campagne di 
comunicazione, eventi e convegni sulle opportunità e sui contenuti 
del Piano Operativo. 

Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi 
della priorità/azione 

Ai fini del soddisfacimento dei criteri previsti  dall’azione 14.1.2 del POR 
Calabria e per adeguarsi ai criteri specifici di Efficienza attuativa, 
contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della 
priorità/azione e qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri 
interventi, si specifica che al fine di migliorare l'attuazione delle operazioni 
e coerentemente con quanto indicato dal MOF, nell'avviso di selezione i 
profili saranno selezionati in base a competenze settoriali specifiche quali 
per esempio titoli di studio, specializzazioni post laurea, iscrizioni ad albi, 
ecc. L’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’Assistenza 
tecnica, indicherà chiaramente quelli che saranno i criteri oggettivi per la 
valutazione degli stessi. L’avviso descriverà esplicitamente il modello di 
governance proposto l’identificazione di ruoli, i titoli di studio, le 
esperienze pregresse, la normativa di riferimento, le funzioni attribuite e 
le attività da svolgere.  

Efficienza attuativa 

La sostenibilità economica è in coerenza con le risorse disponibili messe a 
disposizione dall’Asse 14 del POR Calabria 2014/2020, i tempi di 
esecuzione comprendono l’intero arco temporale del programma, mentre 
il concreto avvio e attuazione è suscettibile delle modalità di selezione 
degli esperti attraverso la Banca Dati messa a disposizione dalla Regione 
Calabria. 

Gli esperti che supporteranno il Comune attraverso le attività di assistenza 
tecnica saranno inquadrati nei seguenti profili: Profili A e B Esperti Senior e 
profili C e D Esperti Middle. 

Per quanto riguarda i profili A e B Esperti senior (n.1 Esperto senior in 
Gestione di Piani e Progetti e n.1 Esperto senior in Pianificazione Strategica 
e monitoraggio e il monitoraggio di programmi e progetti finanziati con 
fondi SIE), i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
professionali: 

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica con 



 

 

votazione non inferiore a 105/110; 

b) comprovata esperienza post laurea di almeno 5 anni nelle seguenti 
attività:   

- Esperienza in gestione e coordinamento di Piani e programmi di sviluppo 
urbano e locale; 

- Esperienza in predisposizione di studi, analisi e documenti di indirizzo 
tecnico e metodologico per piani e programmi di sviluppo urbano e locale; 

- Conoscenza approfondita della programmazione dei fondi europei e dei 
documenti di programmazione comunitaria e regionale; 

- Esperienza decennale in Pianificazione e assistenza tecnica per 
programmi e progetti di sviluppo urbano e locale; 

- Esperienza nell'ambito dell’analisi territoriale e progettazione di azioni ed 
interventi di sviluppo urbano e locale;  

- esperienza di animazione di laboratori territoriali, compreso il supporto 
tecnico;  

- esperienza nella ricerca scientifica nella tematica riferita alla 
pianificazione e all’assetto del territorio 

- conoscenza approfondita della programmazione dei fondi europei 
documenti di programmazione comunitaria e regionale;  

- capacità di lavorare in team;  

- attitudine al problem solving; 

Per quanto riguarda i profili C e D Esperti Middle (n.1 Esperto middle in 
materia di appalti e nelle procedure tecnico amministrative connesse ai 
lavori pubblici e n.1 Esperto middle in Monitoraggio, controllo, 
rendicontazione e certificazione della spesa di progetti finanziati con fondi 
SIE), i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
professionali: 

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica 
con votazione non inferiore a 105/110; 

b) comprovata esperienza post laurea di almeno 3 anni nelle seguenti 
attività: 

- Esperienza triennale in materia di appalti e nelle procedure tecnico-



 

 

amministrative connesse ai lavori pubblici; 

- Esperienza nella definizione e strutturazione di avvisi pubblici, bandi di 
gara con particolare riferimento all’affidamento dei servizi tecnici e agli 
Appalti di lavori; 

- conoscenza approfondita della programmazione dei fondi europei 
documenti di programmazione comunitaria e regionale;  

- Esperienza triennale nella valutazione, verifica e controllo di atti 
amministrativi, tecnici e contabili relativi alle procedure di rendicontazione 
di interventi pubblici; 

- conoscenza delle principali regole per la gestione dei fondi strutturali; 

- conoscenza della gestione amministrativa e contabile di interventi 
finanziati totalmente o parzialmente a valere sui Fondi SIE;  

- conoscenze delle procedure d’appalto di contratti pubblici;  

- conoscenza dei sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione di 
interventi finanziati dai fondi strutturali;  

- conoscenza e utilizzo dei principali pacchetti informatici relativi a: 
elaborazione testi, foglio elettronico, presentazione, banche dati, internet, 
posta elettronica; 

- capacità di lavorare in team;  

- attitudine al problem solving; 

 
Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi 

Nell’avviso, al fine di selezionare i componenti dell'assistenza tecnica, ed 
assicurare il supporto alla realizzazione delle attività si terrà in 
considerazione l'esperienza maturata nei settori di riferimento e in 
particolar modo nella Gestione di Piani e Progetti, nella Pianificazione 
Strategica e monitoraggio di programmi e progetti finanziati con fondi SIE, 
nelle procedure tecnico amministrative connesse ai lavori pubblici e nel 
Monitoraggio, controllo, rendicontazione e certificazione della spesa di 
progetti finanziati con fondi SIE. 
 

Area territoriale di 
intervento 

L’ambito di riferimento è connesso all’ambito di operatività derivante dai progetti 
realizzati e gestiti dall’A.U territoriale   

Risultato atteso  Raggiungimento del massimo grado di efficienza ed efficacia della spesa   



 

 

Indicatore output Descrizione indicatore output Target 2020 Target 2023 

IO09 Servizi di assistenza tecnica  1 

 

 

Data inizio / fine  Settembre 2020 a fine programma 

 

Fonti di finanziamento17 

Risorse Agenda Urbana 290.011,20 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 290.011,20 

 2014/2015 2020 2021 2022 2023 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione e aggiudicazione                  

Realizzazione                   

Chiusura intervento18                  

 

Cronoprogramma finanziario19 

2020 0,00 

2021 88.464,00 

2022 132.696,00 

2023 68.851,20 

Totale 290.011,20 

 

 

 

 

 

 
17 Importi in euro 
18 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
19 Importi in euro 



 

 

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto20 AURC 14.1.2 b 

Titolo progetto21 Azioni di comunicazione 

CUP (se presente)  

Modalità di 
attuazione22 

A titolarità 

Tipologia di 
operazione23 

acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario24 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

Riferimenti (Email, tel.)  

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

Riferimenti (Email, tel.)  

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Le attività di Assistenza tecnica alle attività di comunicazione, nell’ambito di 
una struttura generale conforme alle comuni direttive dettate per le città 
destinatarie di Agenda urbana- FESR, avrà sue specifiche caratteristiche che 
possano attagliarsi ai destinatari principali ed alle peculiarità della popolazione 
e dei territori destinatari del Programma. Il progetto in coerenza con il MOF 
approvato, paragrafo 2,2.1, prevede le attività di assistenza tecnica per il 
supporto alle attività di Assistenza tecnica alle attività di comunicazione che 
sarà affidata attraverso procedure di gara da svolgersi attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il fornitore supporterà 
l'amministrazione nella realizzazione del piano di Assistenza tecnica alle attività 
di comunicazione. Indicare in questa sezione l'attività che si prevede sarà 
realizzata. A tal fine si prediligerà una diffusione integrata  delle notizie basata 
su dinamiche di coinvolgimento non formale grazie alla combinazione di 
dinamiche non formali sviluppate all'interno dei numerosi eventi on the road 
programmati e occasioni di formazione, a cui a conclusione di anno si 
affiancherà una comunicazione  offerta dai  canali di informazione c.d. 

 
20Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera 

progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
21Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
22Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
23Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e realizzazione di servizi 

(assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), lavori pubblici, aiuti 
24Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 



 

 

tradizionali, sia attraverso canali di informazione tradizionali  (radio, tv ) che 
attraverso strumenti di partecipazione attiva  (internet, social network, 
communities on line) al fine di creare una comunità che possa avere la 
possibilità  di esprimere un suo punto di vista sul  merito del programma, o 
eventualmente partecipare al processo di co-decisione dell'amministrazione in 
tema di programmazione fluida ed esecuzione della stessa. Sarà, inoltre, cura 
dell’OI provvedere al raccordo dei responsabili dell’informazione locale presso i 
territori dell’area metropolitana per un approccio coerente con il principio di 
partecipazione e sussidiarietà. Saranno, infatti, anche le realtà locali ad 
acquisire e trasmettere alle proprie comunità di riferimento le politiche 
previste dall’Agenda Urbana, gli intenti, i programmi, i risultati degli interventi 
del PRO Calabria FSR FSE 2014/2020 di cui essi stessi sono i destinatari, non da 
ultimo attraverso il coinvolgimento delle antenne sul territorio, associazioni, 
scuole e università  

L’obiettivo è operare una diffusione capillare delle informazioni che devono 
possedere i connotati di chiarezza, semplicità e capacità di essere recepiti dalle 
comunità di riferimento.  

Questo punto diviene nodale sotto vari e distinti profili: 

- in termini di comprensione delle politiche europee e delle strategie di 
intervento nei diversi ambiti; 

- in termini di conoscenza delle opportunità create e delle modalità 
attraverso cui divenire diretti destinatari dei programmi di finanziamento; 

- in termini di trasparenza dell’azione amministrativa delle autorità locali 
preposte alla realizzazione del P.O. e consequenziale fiducia nel lavoro 
delle istituzioni che operano per lo sviluppo del territorio e l’erogazione di 
servizi; 

- in termini di partecipazione delle comunità, condivisione di un 
programma di crescita e programmazione di scenari futuri utilizzando le 
risorse che saranno rese disponibili.    

 Si prevede di scandire il timing di progetto attraverso un c.d. “Piano dei 
Media”, ossia un complesso di attività comunicative da attuare con cadenza 
periodica predeterminata. Ciò al fine di evitare che il “silenzio” sulle attività 
inerenti il programma, legato agli intervalli amministrativi che generano ritardi, 
possa ingenerare nei destinatari il convincimento di un lavoro non ottimamente 
svolto o di criticità non rese note ai cittadini.  

Tutto ciò al fine di non ingenerare una perdita di fiducia, uno scollamento 
emotivo e comunicativo in termini di partecipazione attiva. 

Per l’espletamento di attività di Assistenza tecnica alle attività di 
comunicazione connesse con quanto previsto nel Piano 2017, si procederà 



 

 

all’attivazione di partnership e stipula di accordi con i fornitori; ciò al fine di 
rendere più efficace l’attuazione della linea comunicativa.  

Si procederà a una prima diffusione di materiale promozionale da diffondere e 
veicolare all'interno di eventi estivi, mediante procedura pubblica di fornitura. 

Si concluderà con una campagna di comunicazione che prevede il 
coinvolgimento dei media, a conclusione della fase di programmazione e avvio 
di almeno due azioni per asse.   

Tra gli strumenti e risorse utilizzate:  

L’O.I. si avvale delle risorse umane e strumentali del Centro di Informazione 
Europea Europe Direct, ufficio interno incardinato nel settore Risorse 
Comunitarie del Comune di Reggio Calabria, che collabora con il personale 
assegnato all’UPI Agenda Urbana per garantire una politica di comunicazione 
coerente con Agenda Urbana. 

Si prevede la realizzazione di un sito internet dedicato on line, esclusivamente 
riferito alle attività di Agenda Urbana, a sostegno delle pagine dedicate 
all'interno del sito della rete civica e dei portali Europe Direct, ufficio interno 
incardinato nel settore Risorse Comunitarie del Comune di Reggio Calabria. 

Una area dedicata alla presentazione di iniziative e di idee da condividere 
all'interno del sito della partecipazione civica in corso di realizzazione da parte 
dell'amministrazione. 

L’organizzazione di eventi parte integrante della presente scheda che 
prevedono la realizzazione tavole rotonde e dibattiti sui progetti in cantiere, 
eventi on the road, e specifici eventi formativi.   

In occasione della realizzazione di tali eventi non mancherà l’attenzione verso 
idonee forme di divulgazione dedicate alle fasce più deboli e/o a rischio 
isolamento, individuati quali potenziali beneficiari degli interventi.  

Per quanto attiene la produzione di prodotti audio visivi quali diapositive/slide, 
brevi filmati, trailer, cortometraggi parlati e musicali si prevede l’affidamento a 
scuole superiori e/o università per realizzare il coinvolgimento delle nuove 
generazioni che sono più sensibili al tema dello sviluppo della realtà sociale in 
cui vivono ed al tempo stesso sono portatori di idee innovative, anche 
mediante l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro o specifici 
protocolli a tema. 

Partecipazione ad eventi internazionali in occasione dei quali illustrare risultati 
concreti (opere pubbliche, servizi, etc.) realizzati con i fondi Agenda Urbana. 

Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi 

della priorità/azione 

Ai fini del soddisfacimento dei criteri previsti  dall’azione 14.1.2 del POR 



 

 

Calabria e per adeguarsi ai criteri specifici di Efficienza attuativa, contributo del 

progetto al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione e qualità 

intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi, si specifica che 

l’avviso pubblico per l’individuazione dei fornitori indicherà chiaramente quelli 

che saranno i criteri per la valutazione della qualificazione, capacità ed 

esperienza dei fornitori stessi. L’avviso espliciterà il contributo alla capacità di 

informazione e comunicazione sulle opportunità del programma e sui risultati 

conseguiti e/o da conseguire, la coerenza del cronoprogramma rispetto alle 

attività di realizzazione dell’intervento e il livello di innovatività della proposta. 

 

Efficienza attuativa  

La predisposizione della gara sarà effettuata in coerenza alla presente scheda 

esecutiva, al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza ai criteri previsti 

dall’azione 14.1.2 del POR Calabria 

L’intervento è sostenibile economicamente e finanziariamente in quanto 

trattasi di intervento interamente finanziato attraverso i fondi Agenda Urbana 

del Comune di Reggio Calabria. 

Per quanto riguarda la capacità di governance dell’intervento si precisa che il 

fornitore di servizi sarà individuato attraverso gara pubblica sul MEPA e lo 

stesso dopo l’aggiudicazione si dovrà coordinare per le attività con l’Ufficio 

Europe Direct del Comune che coordinerà le attività in coerenza con il 

cronoprogramma sotto esplicitato. Europe direct è un ufficio interno al 

Comune di Reggio Calabria e tutti i componenti (dirigenti, funzionari, addetti), 

vantano una esperienza ultradecennale nella predisposizione, coordinamento, 

gestione e rendicontazione di programmi integrati e progetti complessi. 

 

 
Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi 
L’avviso, per la selezione del fornitore di servizi per le attività di Assistenza 

tecnica alle attività di comunicazione e il supporto alla realizzazione delle 

attività, disciplina che saranno oggetto di valutazione: 

- qualità e sostenibilità tecnica della proposta; 

- capacita ed esperienza dei fornitori; 

-  livello di innovatività della proposta 

- esperienza specifica maturata nelle attività di Assistenza tecnica alle attività di 

comunicazione di Piani e Programmi complessi e/o integrati. 
 

Area territoriale di 
intervento 

Area urbana 



 

 

 

 

 

Risultato atteso 

 

 

 

 

 

 

Indicatore output Descrizione indicatore output Target 2018 Target 2023 

IO15 Tasso di gradimento degli utenti 
web 

 65% 

 

Data inizio / fine  2020/a fine programma 

 

Fonti di finanziamento25 

Risorse Agenda Urbana 84.917,80 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 84.917,80 

 

Quadro economico 

Voci di spesa Importo Note 

Materiale di consumo      

Servizi esterni specialistici 
                  

38.000,00  
  

Convegni 
                     

7.500,00  
  

Pubblicazioni 
                  

15.000,00  
  

Costi forfettizzati e spese generali 
                     

6.500,00  

Include i costi indiretti contabilizzati in misura 
forfettaria del 15% di cui all’art. 68.1.b) del Reg. 
1303/2013. 

IVA 
                  

13.310,00  
  

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 
                     

4.607,80  
Comprende gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 
113 D.Lgs. 50/2016 

Totale 
                  

84.917,80  
  

 

 

 2020 2021 2022 2023 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione                 

 
25 Importi in euro 



 

 

Aggiudicazione                 

Realizzazione                  

Chiusura intervento26                 

 

Cronoprogramma finanziario27 

2020 0,00 

2021 42500,00 

2022 30.000,00 

2023 12.417,80 

Totale 84.917,80 

 

 
26 Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo 
27 Importi in euro 


	

	

	



